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Avant-propos  

La commune de La Plagne Tarentaise est une commune nouvelle née le 1er janvier 2016 à la suite de la 
fusion des communes de Bellentre, La Côte d’Aime, Macôt La Plagne et Valezan. 

Trois des quatre communes déléguées ont déjà réalisé leur schéma directeur d’assainissement : 

▪ Bellentre en 2006, 

▪ La Côte d’Aime en 2009, 

▪ Valezan en 2001. 

La commune déléguée de Macôt La Plagne dispose d’un schéma directeur d’assainissement datant de 2004 
et qui est en cours d’actualisation, uniquement pour la partie gérée par le Syndicat Intercommunal de la 
Grande Plagne (réseaux de collecte des stations de ski en amont de la Roche et collecteur de transport vers 
la STEP d’Aime), mais ne possède pas de schéma pour la partie basse, gérée par la Régie d’assainissement 
de La Plagne Tarentaise. 

Afin d’avoir une vision à l’échelle de son territoire, la commune de La Plagne Tarentaise a donc décidé 

d’engager une étude pour effectuer une mise à jour du diagnostic des réseaux d’assainissement existants 

et établir un schéma directeur de l’assainissement collectif. 

En fournissant un document d’aide à la décision et un outil de planification clair et pédagogique, ce travail 

doit permettre à la Collectivité : 

▪ de disposer d’un état des lieux des équipements existants (notamment valider, compléter ou 
corriger les plans ainsi qu’inventorier, qualifier et quantifier les pollutions émises et à traiter), 

▪ d’uniformiser les données actuelles, 

▪ d’établir un diagnostic du fonctionnement des réseaux puis de déterminer et de cerner les 
insuffisances et les éventuels dysfonctionnements tant réglementaires que techniques, 

▪ de préconiser les améliorations à apporter et les solutions envisageables afin de disposer d’un 
système d’assainissement cohérent et pérenne à l’échelle du territoire communal, 

▪ de permettre au maître d’ouvrage de faire des choix justifiés quant aux orientations futures, 

▪ de proposer à la Collectivité une stratégie de renouvellement de son patrimoine réseaux et 
ouvrages en élaborant un programme pluriannuel de travaux, 

▪ de vérifier et d’adapter la cohérence des zonages d’assainissement au regard des documents 
d’urbanisme existants et des projets. 

 

L’objectif ultime étant : 

▪ de garantir aux populations futures, au travers de solutions techniques probantes, une collecte et 
un traitement des eaux usées satisfaisants et durables, adaptées aux contraintes spécifiques de ce 
territoire de montagne, étendu sur le périmètre de 4 communes historiques, avec une 
problématique forte de saisonnalité des rejets, et d’apports d’eaux parasites, 

▪ d’optimiser la gestion du service, les investissements nouveaux et de renouvellement des 
équipements en place, 
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▪ de contribuer à l’atteinte ou la conservation du « Bon État » du milieu naturel tel que défini par la 
DCE, en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles,  

▪ d’acquérir les informations nécessaires à la définition et au choix d’un programme d’actions et 
d’investissements, 

▪ prendre en compte les orientations d’urbanisme dans ces schémas directeurs de façon à garantir 
une cohérence entre développement des constructions et des équipements d’assainissement 
(travail en concertation étroite avec le service de l’urbanisme), 

▪ de vérifier la cohérence entre zonages existants, documents d’urbanisme et réalité du terrain. 

L’étude devra en outre permettre à la Collectivité de s’inscrire en harmonie avec la législation. 

 

La présente étude du schéma directeur d’assainissement comporte quatre phases : 

▪ Phase 1 : Recueil de données et reconnaissance des réseaux et des ouvrages particuliers, 

▪ Phase 2 : Campagne de mesures des volumes et des flux de pollution et investigations - 
Modélisation hydraulique, 

▪ Phase 3 : Localisation des anomalies - Investigations complémentaires, 

▪ Phase 4 : Synthèse du diagnostic actuel et élaboration du schéma directeur de l’assainissement 
collectif et du zonage. 

 

Le présent document constitue le dossier d’enquête publique du zonage assainissement (phase 4 de 
l’étude). 
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I. Contexte  

La commune de La Plagne Tarentaise est une commune nouvelle née le 1er janvier 2016 à la suite de la 
fusion des communes de Bellentre, La Côte d’Aime, Macôt La Plagne et Valezan. 

Afin d’avoir une vision à l’échelle de son territoire, la commune de La Plagne Tarentaise a donc décidé 

d’engager une étude pour effectuer une mise à jour du diagnostic des réseaux d’assainissement existants 

et établir un schéma directeur de l’assainissement collectif avec zonage de l’assainissement du territoire. 

L'article L.2224-10 du Code General des Collectivités Territoriales confie en effet aux communes la 

délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif, des zones relevant de l'assainissement non 

collectif, des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et des 

zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte et le traitement éventuel des 

eaux pluviales. 

Cette délimitation des zones d'assainissement doit obligatoirement être soumise à enquête publique avant 

approbation conformément aux articles R.2224-7, 2224-8 et 2224-9 du Code General des collectivités 

Territoriales, objet du présent document. 

II. Synthèse des étapes aboutissant à la 
création/actualisation des zonages d’assainissement  

Les étapes ayant permis l’élaboration du projet de zonage sont les suivantes : 

▪ 2001 : Elaboration du schéma directeur et du zonage d’assainissement de Valezan ; 

▪ 2006 : Elaboration du schéma directeur et du zonage d’assainissement de Bellentre ; 

▪ 2009 : Elaboration du schéma directeur et du zonage d’assainissement de La Côte d’Aime  

▪ La commune déléguée de Macôt La Plagne dispose d’un schéma directeur d’assainissement datant 
de 2004 et qui est en cours d’actualisation, uniquement pour la partie gérée par le Syndicat 
Intercommunal de la Grande Plagne (réseaux de collecte des stations de ski en amont de la Roche 
et collecteur de transport vers la STEP d’Aime), mais ne possède pas de schéma pour la partie basse, 
gérée par la Régie d’assainissement de La Plagne Tarentaise. 

▪ 2020-2024 : Elaboration du schéma directeur d’assainissement de la Plagne Tarentaise ; 

▪ Eté 2024 : Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (après examen au cas par 
cas) sur la nécessité ou non d’une évaluation environnementale pour la création/mise à jour des 
zonages d’assainissement des eaux usées ; 

▪ 17/02/2025 au 20/03/2025 : Ouverture de l’enquête publique pour la création/mise à jour des 
zonages d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales. 

▪ 10/04/2025 : Conclusions motivées du Commissaire Enquêteur : Avis favorable. 

Le présent dossier résulte ainsi, de la nécessité de mise à jour des zonages pour des raisons de mise en 
cohérence à l’échelle communale et par une volonté de la part de la collectivité détentrice de la 
compétence, d’actualiser les données et d’homogénéiser les zonages en cohérence avec les contraintes du 
territoire et les capacités d’investissement. 
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III. Elaboration du schéma directeur de l ’assainissement  de la 
Plagne Tarentaise.  

La Commune de la Plagne Tarentaise a élaboré pour son territoire un SCHEMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT (SDA), finalisé en 2023. 

Ce SDA a fait l’objet d’une étude approfondie et a été pour la commune, l’occasion d’étudier les différents 
scénarios possibles d’évolution des systèmes d’assainissement collectif et de faire des choix. 

Ce document acte un bilan de fonctionnement des installations, un programme pluriannuel 
d’investissement et l’évolution des installations d’assainissement collectif. 

Le programme de travaux qui a été élaboré à l’occasion du SDA, est relativement conséquent et porte 
principalement sur la réhabilitation et la restructuration des installations d’assainissement collectif, la 
priorité étant donnée à l’existant. 

Le choix de la collectivité est motivé par une volonté forte de maintenir dans un bon état les installations 
des secteurs actuellement desservis. Le raccordement de certains hameaux sur les principales unités de 
traitement a été également envisagé. 

La collectivité a déjà un bon développement de ses réseaux d’assainissement sur son territoire. Par 
conséquent, peu d’extension sont prévues et la majorité des secteurs non desservis à ce jour resteront en 
assainissement non collectif. 

 

IV. Principales modifications du zonage d’assainissement des 
eaux usées et justifications des modifications  

Les communes historiques disposent déjà en partie d’un zonage d’assainissement. Ces derniers avaient été 
élaborés selon des principes et logiques d’aménagement principalement communal.  

Le service assainissement la commune nouvelle de la Plagne Tarentaise, détentrice de la compétence 
assainissement, souhaite homogénéiser la méthodologie de zonage et notamment, déterminer les secteurs 
en assainissement collectif (actuel ou futur) et en assainissement non collectif et mettre en cohérence ces 
zonages avec le zonage des PLU en vigueur(*), en application des principes suivants : 

▪ Zonage en assainissement collectif de : 

- tout le parcellaire classé en urbanisé (U, UA, UC, UF, UL, etc.) dans le zonage des documents 
d’urbanisme, actuellement raccordé au réseau ou à proximité immédiate (et donc dans 
l’obligation de se raccorder) ;  

▪ Zonage en assainissement collectif futur :  

- L’extension de l’assainissement collectif est réservée aux secteurs nouvellement ouverts à 
l’urbanisation dans le cadre des PLU à proximité d’un réseau existant, 

- Le hameau du Rocheray, quand le collecteur de raccordement de Valezan à Bellentre sera 
opérationnel, 
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▪ Maintien en zone d’assainissement non collectif de tout le parcellaire éloigné du réseau de desserte 
actuel, ne faisant pas partie de la zone d’assainissement collectif actuel ni de la zone 
d’assainissement collectif futur. 

 

(*) Les 4 communes déléguées possèdent chacune leur propre PLU, actuellement en vigueur. La commune de 
la Plagne Tarentaise est en cours d’élaboration d’un PLU à l’échelle du territoire de la commune nouvelle. La 
procédure en est à son début, ce PLU ne sera pas en vigueur avant 3 ou 4 ans. 

Aussi, le service de l’eau en concertation avec le service de l’urbanisme et les services généraux de la Plagne 
Tarentaise, a décidé de produire le zonage assainissement sur la base des anciens PLU actuellement en vigueur 
car celui-ci repose également sur le programme de travaux élaboré dans le cadre du schéma directeur mené 
de 2020 à 2023. 

En cas de nécessité, ce zonage pourra faire l’objet d’une éventuelle révision afin de le mettre en cohérence 
avec le nouveau PLU dans quelques années. 

 

Des zonages avaient été établis à l'occasion de l'élaboration des anciens schémas directeurs 
d'assainissement : 

▪ Pour la commune de Valezan en 2001  

▪ et pour la commune de la Côte d'Aime en 2009. 

La commune de la Plagne Tarentaise ne dispose pas d’ancien plan de zonage pour Bellentre (SDA en 2006), 
ni pour Macôt (SDA portant sur les stations uniquement, en 2004). 

 

Le tableau suivant indique les modifications/ajouts/compléments pour les nouveaux zonages par rapport 
aux zonages précédents, lorsqu’ils existent : 

Commune Ancien zonage datant de 

Modifications/ajouts/compléments des projets 
actuels de zonages par rapport aux anciens 

zonages 

Bellentre Pas de zonage disponible 

Le zonage a été restreint aux zones urbanisées (zones 
U) et urbanisables (zones AU) desservies ou à desservir. 

Après un travail d’inventaire au cas par cas avec la 
collectivité, certaines habitations en dehors de ces 

zones ont été incluses car déjà raccordées 
actuellement. En revanche, certains bâtis non 

raccordés (de type garage ou entrepôts) été exclus de 
ce zonage. 

La Côte d’Aime SDA avec zonage de 2009 

Le zonage a été restreint aux zones urbanisées (zones 
U) et urbanisables (zones AU) desservies ou à desservir. 

Le zonage actuel concerne la totalité de Pré Bérard 
dont le centre avait été exclus auparavant 

(probablement à tort car le réseau de l’époque 
desservait déjà la zone). 

Le centre technique (Les Dodes) a été inclus puisque 
raccordé actuellement. 

Certains bâtis (de type garage ou entrepôts) ont en 
revanche été exclus du zonage après un travail 
d’inventaire au cas par cas avec la collectivité. 
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Commune Ancien zonage datant de 

Modifications/ajouts/compléments des projets 
actuels de zonages par rapport aux anciens 

zonages 

Macôt la Plagne Pas de zonage disponible 

Le zonage a été restreint aux zones urbanisées (zones 
U) et urbanisables (zones AU) desservies ou à desservir. 

Après un travail d’inventaire au cas par cas avec la 
collectivité, certaines habitations en dehors de ces 

zones ont été incluses car déjà raccordées 
actuellement. En revanche, certains bâtis non 

raccordés (de type garage ou entrepôts) été exclus de 
ce zonage. 

Valezan SDA avec zonage de 2001 

Le zonage a été restreint aux zones urbanisées (zones 
U) et urbanisables (zones AU) desservies ou à desservir. 

En dehors de ces zones, le zonage assainissement 
collectif inclut également une habitation actuellement 

raccordée à Champ Lambert (contour du bâti 
uniquement). 

Seules des zones agricoles ou naturelles ont été exclues 
du zonage assainissement collectif par rapport à 2021. 

 

Après enquête publique et à la demande du Commissaire Enquêteur, les plans de projets de zonage ont été 
modifiés à la marge au niveau de deux secteurs : 

▪ Parcelles 433 et 59 au lieu-dit les Dodes à La côte d’Aime : maintien en assainissement non collectif, 

▪ Parcelles 269, 428, 429, 456, 496p, 497, 628, 629, 646, 651 et 652 au lieu-dit les Dodes : maintien 
en assainissement non collectif. 

 

Dans son mémoire en réponse au PV de synthèse du Commissaire Enquêteur, Monsieur le Maire et son 
équipe ont apporté des réponses aux différents points soulevés par public et aux précisions que le 
Commissaire Enquêteur a souhaité lui soumettre (voir document en pièce jointe). 
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V. Présentation de la commune  

V.1. Contexte géographique et administratif  

Source : IGN et Géoportail 

V.1.1. Localisation géographique de la Collectivité 

 

Localisation géographique à l’échelle du département de la Savoie 
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Localisation géographique à l’échelle des quatre communes déléguées 
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V.1.2. Situation géographique 

La commune de la Plagne Tarentaise se situe au Nord-Est du Département de la Savoie, en moyenne 
Tarentaise, entre Moûtiers et Bourg Saint Maurice. Sur le plan administratif, la commune de La Plagne 
Tarentaise fait partie du canton de Bourg Saint Maurice et de l’arrondissement d’Albertville. 

Commune nouvelle née en 2016, elle regroupe les anciennes communes de Bellente, La Côte d’Aime, Macôt 
La Plagne et Valezan. 

Les communes « limitrophes » sont : 

▪ Beaufort-sur-Doron au Nord-Ouest, 

▪ Les Chapelles au Nord-Est et à l’Est, 

▪ Bourg Saint Maurice et Landry à l’Est, 

▪ Peisey-Nancroix au Sud-Est, 

▪ Champagny-en-Vanoise et Bozel au Sud, 

▪ Aime-La-Plagne à l’Ouest. 

 

Les communes déléguées de Bellentre et de Macôt La Plagne sont également supports de la station de ski 
de La Plagne avec : 

▪ Montchavin La Plagne et Les Coches pour Bellentre. 

▪ La Roche, Plagne 1800, Plagne Centre, Belle Plagne, Plagne Bellecôte, Plagne Villages et Plagne Soleil 
pour Macôt La Plagne. 

Les communes déléguées de La Côte d’Aime et de Valezan sont quant à elle situées sur le Versant du Soleil 
et ont chacune des spécificités propres. 

 

Le territoire communal, d’une superficie de 9 607 ha, s’étend de part et d’autre de la vallée de l’Isère, sur 
le versant Nord du Massif de la Plagne ainsi que sur le versant Sud du Beaufortain. 

De manière générale, le relief marqué et la configuration de la vallée ont fortement conditionné 
l’occupation du territoire : 

▪ Dans le fond de vallée, se superposent les espaces agricoles, les voies de communication 
développées dans les secteurs les moins abrupts et les principaux villages, implantés dans les 
secteurs les plus ouverts, 

▪ Les adrets, versants ensoleillés, orientés au Sud, accueillent les activités agricoles et sont 
aujourd’hui recherchés pour l’habitat. 

▪ Les ubacs, versants à l’ombre, sont plus forestiers et accueillent souvent les stations de sports 
d'hiver. 

 

Dans le détail on a : 

▪ Bellentre qui s’étend sur les deux rives de l’Isère. Outre le Chef-lieu, la commune est composée de 
treize hameaux : sept situés sur le versant du soleil (Le Gothard, Le Crey, Le Rocheray, La Grange, 
Le Villard, Bonconseil et Le Plan des Forches) et six sur la rive gauche de l’Isère appelée aussi le 
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Revers (Le Mazuet, Les Granges, Le Grand Bochet, Montorlin, Montchavin et Les Coches), entre 781 
mètres d'altitude en fond de vallée et 3250 mètres d'altitude au sommet du Glacier de Bellecôte 

▪ La Côte d’Aime qui comprend 10 villages échelonnés entre 800 m et 1 300 m : Le Villard, Beguevey, 
Pierrolaz (chef-lieu), La Sciaz, Prébérard, Prégirod, Les Moulins, La Grande Bergerie, La Petite 
Bergerie et Montméry auxquels s’ajoutent les quartiers résidentiels de Côte Rousse, la Corbière, 
Pré Boissy, le Val, Pré à Villien, les Mariets, les Lognes, Beguevey et Pré Bérard. Au total, le territoire 
s’échelonne des bords de l’Isère à 665 m à 2 995 m au Roignais et la très célèbre Pierra Menta. 

▪ La commune de Mâcot La Plagne qui se situe sur le versant de l'ubac et s'étage de 600 à 2 700 
mètres d'altitude. De nombreux hameaux et lieux-dits sont disséminés sur son territoire : Sangot, 
Bonnegarde, Prariond, les Villards, Planchamp, Sauf la Foi, … 

▪ Valezan qui s’étend depuis les bords de l’Isère à l’aval (694 m d’altitude) jusqu’au Grand Châtelet à 
l’amont (2534 m d’altitude). 

 

A la fin des années 50, pour faire face à la situation économique et à l’initiative du Dr Borrione, maire 
d’Aime, est créé un Comité de Défense des Intérêts Economiques du Canton d’Aime chargé de développer 
le tourisme sous toutes ses formes. Les Communes de Bellentre, Macôt, Aime et Longefoy se groupent en 
un syndicat : le Syndicat Intercommunal et devient l’autorité compétente assurant la coordination des 
études et du développement du site de la Plagne. Dès 1960, le plateau de La Plagne commence à 
s’aménager. Le Syndicat Intercommunal signe une convention avec une société privée la Société 
d’Aménagement, engageant la Commune de Macot à créer une route, à donner en concession pour 3 ans 
des terrains pour les remontées mécaniques et à en vendre d’autres pour des constructions. Le 22 
décembre 1961, La Plagne ouvre pour la première fois avec une capacité d’accueil de 200 lits et n’aura de 
cesse de se développer pour offrir aujourd’hui 11 villages-stations et 225 km de piste et près de 60 000 lits 
touristiques. 

 

V.1.3. Contexte administratif 

V.1.3.1. Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne 

Le syndicat intercommunal de la Grande Plagne (S.I.G.P.) est une collectivité créée en 1972 par les 

communes d’Aime (aujourd’hui Aime-La-Plagne), Macôt-la-Plagne (aujourd’hui La Plagne Tarentaise) et 

Champagny-en-Vanoise afin d’assurer : 

▪ la réalisation, la gestion et l’exploitation des aménagements et des équipements touristiques et de 
loisirs d’intérêt intercommunal sur le périmètre concédé, 

▪ l’alimentation en eau potable et l’assainissement collectif des stations de Belle Plagne, Plagne 
Bellecôte, Plagne 1800, Plagne Centre, Plagne Villages situées sur La Plagne Tarentaise et Aime 2000 
située sur Aime La Plagne. 

Le SIGP est en train de mettre à jour son Schéma Directeur. 
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V.1.3.2. Communauté de communes Les Versants d’Aime 

La commune de La Plagne Tarentaise fait partie de la Communauté de Communes Les Versants d’Aime 

(CoVA). 

La Communauté de communes des Versants d’Aime a été officiellement installée le 5 janvier 2005 pour 

prolonger le travail engagé par le SIVOM du canton d’Aime. Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de 

Communes des Versants d’Aime rassemble les 4 communes du canton, situées entre Moûtiers et Bourg 

Saint Maurice, dans la vallée de la Tarentaise : la commune nouvelle Aime La Plagne (créée suite à la fusion 

d’Aime, Montgirod-Centron et Granier) et ses communes associées (Longefoy, Tessens et Villette), la 

commune nouvelle La Plagne Tarentaise (créée suite à la fusion de Macôt La Plagne, Bellentre, La Côte 

d’Aime et Valezan), et les communes de Landry et Peisey-Nancroix. 

Le bassin de population concerné compte plus de 9400 habitants, dont 3500 à Aime. 

Territoire étendu (272 km²), rural et montagneux, partagé entre vallée et stations, les Versants d’Aime 

affichent une faible densité de population (34,2 hab/km² contre 67 hab/km² en Savoie). 

La communauté de communes connaît une croissance démographique forte depuis 1990 (+19,8 %), cette 

progression étant particulièrement accentuée pour les villages de taille intermédiaire : La Côte d’Aime 

(+61,5 %), Landry (+46,5 %) et Bellentre (+26,8 %). La présence de plus de 60 000 « lits touristiques » 

(résidences secondaires, centres de séjours en montagne) impose de prendre en considération le nombre 

de résidents occasionnels pour apprécier la population réellement présente sur le territoire. 

Par le passé, l’agriculture (élevage laitier et production du Beaufort) et les mines (fermées depuis une 

cinquantaine d’années) constituaient l’essentiel de l’activité du territoire. La reconversion dans les sports 

d’hiver et de montagne a permis dans les années 70 de sauver l’économie locale. L’agriculture et l’industrie 

ne représentent à présent plus que 6% de l’emploi total, alors que les filières tourisme-loisirs et construction 

représentent 70% des emplois. L’essentiel de l’activité économique des Versants d’Aime repose sur 

l’exploitation de deux domaines skiables, reliés par un téléphérique (le Vanoise Express) : La Grande Plagne 

(station gérée par les communes d’Aime La Plagne, de La Plagne Tarentaise et de et Champagny en Vanoise) 

et Peisey-Vallandry (station gérée par les communes de Peisey-Nancroix et Landry, partie intégrante du 

domaine skiable des Arcs). 

L’agriculture est dominée par l’élevage, principalement bovin, pour son lait transformé en Beaufort AOC 

par des Coopératives-fruitières. La cinquantaine d’exploitations agricoles professionnelles entretiennent 

7700 ha. 

Les principales activités industrielles concernent la scierie et menuiserie, l’agroalimentaire et l’exploitation 

de carrières. Elles ne concernent que 4 % de l’emploi total. 

Le secteur de la construction, uniquement artisanal (153 sur 159 entreprises ont moins de 9 salariés), génère 

7 % de l’emploi. 

Le commerce et les services, donc le tertiaire, représentent la grande part de l’économie locale avec 77 % 

de l’emploi. Ces activités essentiellement de tourisme reposent principalement sur les deux domaines 

skiables aménagés : La Grande Plagne et Les Arcs. 
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Les compétences obligatoires suivantes lui ont déléguées : 

▪ Aménagement de l’espace, 

▪ Développement économique, 

▪ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 

▪ Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 

▪ Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 

Les compétences optionnelles suivantes lui ont déléguées : 

▪ Protection et mise en valeur de l’environnement, 

▪ Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire, 

▪ Action sociale, 

▪ Création et gestion de maisons de services au public et définitions des obligations de services 
afférentes. 

 

Les compétences facultatives suivantes lui ont déléguées : 

▪ En matière scolaire et parascolaire, la CoVA : 

- Participe à l’organisation et au financement de l’enseignement scolaire de langues 
étrangères et d’activités parascolaires (sortie scolaire du collège et transport des élèves), 

- Est compétente en matière de transport scolaires des maternelles, primaires et des 
secondaires (autorité organisatrice de second rang). 

▪ En matière de santé : 

- Création, gestion et entretien de la maison de santé pluri-professionnelle d’Aime. 

▪ En matière d’équipement et de loisirs : 

- Création et gestion de la base de loisirs des Versants d’Aime et de l’esplanade ludique du 
Versant du Soleil. 

▪ Interventions diverses : 

- Assistance architecturale aux particuliers, 

- Etudes prospectives sur les besoins futurs en matière d’eau et d’assainissement et sur la 
préfiguration de l’exercice des compétences eau et assainissement, 

- Participations financières à l’utilisation d’équipement collectifs (abattoirs de Bourg Saint 
Maurice, complexes sportifs de Bourg Saint Maurice e de Moûtiers). 
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 Les structures intercommunales 

 

 

V.1.3.3. SIVU des Granges 

La station intercommunale de Bellentre traite une partie des effluents de Bellentre, des Chapelles, de 

Landry et de Peisey-Nancroix. Elle est gérée par le SIVU des Granges. 

 

V.1.3.4. Compétence « assainissement » 

Du point de vue de l’assainissement, la compétence est portée par les structures suivantes : 

Commune/Secteur 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

Réseaux de 
collecte/DO 

Réseaux de 
transport/STEP 

Nom de la STEP 
Contrôles des 
installations 

Bellentre Chef-Lieu Régie des Eaux SIVU des Granges Bellentre SPANC 

Bellentre le Gothard Régie des Eaux Régie des Eaux Le Gothard SPANC 

Bellentre Bonconseil Régie des Eaux Pas de STEP Pas de STEP SPANC 
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Commune/Secteur 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

Réseaux de 
collecte/DO 

Réseaux de 
transport/STEP 

Nom de la STEP 
Contrôles des 
installations 

Bellentre Plan des 
Forches 

Régie des Eaux Régie des Eaux Plan des Forches SPANC 

Bellentre Stations 
d’altitude 

Régie des Eaux SIVU des Granges Bellentre SPANC 

La Côte d’Aime Régie des Eaux SIGP Aime SPANC 

Macôt la Plagne Chef-
Lieu 

Régie des Eaux SIGP Aime SPANC 

Macôt la Plagne 
Hameaux 

Régie des Eaux SIGP Aime SPANC 

Macôt la Plagne 
Stations 

SIGP SIGP Aime SPANC 

Valezan Régie des Eaux Régie des Eaux Valezan SPANC 
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V.2. Habitat et démographie  

Source : INSEE, SCoT 

V.2.1. Démographie 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution démographique des communes de la zone d’étude depuis 1968. 
Cette analyse est basée sur les recensements officiels de l’INSEE. L’évolution de la population municipale 
est la suivante : 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2018 

La Plagne Tarentaise 2483 2335 2522 3063 3189 3685 3833 3705 

TOTAL 2483 2335 2522 3063 3189 3685 3833 3705 

Taux d'évolution entre 
recensement 

  -6.0% 8.0% 21.5% 4.1% 15.6% 4.0% -3.3% 

Taux d’évolution annuel   -0.9% 1.1% 2.5% 0.4% 2.1% 0.8% -0.5% 

 

NB : Le site internet de la commune fait état d’une population de 3858 habitants. 
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En 2018, la population municipale totale sur le périmètre de l’étude s’élevait à 3 705 habitants. 

Une commune se démarque en termes de démographie. En effet, près de la moitié de la population 
municipale est concentrée sur la commune déléguée de Macôt La Plagne. Suivent les communes de 
Bellentre et de la Côte d’Aime représentant environ 20 à 25 % chacune de la population totale et enfin 
Valezan avec seulement 5 à 10 %. 

Après une légère décroissance de 1968 à 1975, due à l’exode rural, la population globale du territoire s’est 

accrue de façon continue jusqu’en 2011. Une légère tendance à la baisse est constatée entre 2011 et 2017 

et ce pour les 4 communes déléguées. 

Le territoire d’étude a connu une évolution démographique importante entre 1975 et 2011, la période de 

plus forte croissance se situant entre 1982 et 1990. 

Globalement la population a augmenté de 20 % entre 1999 et 2011, contre environ 10 % pour le 
département de la Savoie sur la même période. Néanmoins il est important de noter que ce développement 
n’est pas homogène : 

▪ Certaines communes ont connu une forte progression de plus de 40 % comme à Valezan et de 30 % 
comme à La Côte d’Aime ; 

▪ Certaines communes ont connu un développement un peu moindre mais néanmoins important : 
c’est le cas des communes de Macôt La Plagne et de Bellentre, avec tout de même près de 15 à 
18 %. 

Les tranches d’âge les plus représentées sont les 45-59 ans suivies des 30-44 ans. 

La densité moyenne du territoire d’étude est de 37,9 habitants/km² en 2017. Cette densité moyenne est 

très inférieure à celle du département de la Savoie (67 hab/km²) et à celle de la région Auvergne-Rhône-

Alpes (113 hab/km²). A l’échelle des communes ces densités reflètent le caractère rural du territoire. 

Il faut relativiser cette population avec la prise en compte de près de 60 000 lits touristiques. 
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Le SCoT Tarentaise Vanoise prend le parti de viser un rebond de la croissance dans les années futures, à 
environ 0.45 % par an. 

 

V.2.2. Habitat 

Source : INSEE 

En 2016, la répartition du parc logements est la suivante : 

Nombre d'habitants en 
2017 

3638 

Ensemble de logements 
2017 dont : 

11491 

Résidences principales 1616 

Soit en % 14% 

Résidences secondaires 
ou occasionnelles 

9693 

Soit en % 84% 

Logements vacants 182 

Soit en % 2% 

Taux d'occupation des 
résidences principales 

2.25 

Taux d'occupation des 
logements totaux 

0.32 

 

Entre 2008 et 2012 le parc logements a progressé de 7,7 % contre 5,6 % en Savoie. 

En 2017, le parc de logements du territoire comptait 11 491 logements. Cela représente une perte de près 

de 250 logements soit une évolution de -2% par rapport à 2012, qui suit la tendance de l’évolution de la 

population. 

La croissance est essentiellement portée par la production en résidences secondaires avec une croissance 

de 5,5 % entre 2007 et 2017 (+501 logements). 

Le parc de résidences principales n’a lui progressé que de 0,9 % entre 2007 et 2017, et ce malgré une 

décroissance démographique. 

En 2017, la majorité des logements sont représentés par les résidences secondaires et logements 

occasionnels avec 84 %. 

Le taux d’occupation moyen des résidences principales s’élève à 2,25 habitants permanents par résidence 

principale. 

V.2.3. Lits touristiques 

D’après l’observatoire SAVOIE MONT BLANC, les capacités d’accueil de la commune ont atteint 51 883 lits 

touristique pour l’année 2019 (le détail est donnée page suivantes). 
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En prenant en compte la population permanente, les lits touristiques marchands et non marchands, ainsi 

que les logements vacants auxquels il serait appliqué le taux d’occupation des résidences permanentes, la 

population totale qui est susceptible d’être présente sur le territoire de l’étude peut s’élever à près de 

64 000 habitants. 

 

Le site internet de la commune fait état de 59 973 lits touristiques. 

Département 73

COMMUNE
PLAGNE-TARENTAISE 

(nouvelle commune)

Code Commune INSEE 73 150

Zone touristique * Tarentaise

Nombre de Structures 646                                                              

Capacité en nb de lits 3 255                                                           

Nombre de Structures 33                                                                

Capacité en nb de lits 13 006                                                        

Nombre de Structures 12                                                                

Nb chambres ou 

emplacements ou 

appartements

642                                                              

Capacité en nb de lits 1 608                                                           

Nombre de Structures 4                                                                   

Nb chambres ou 

emplacements ou 

appartements

133                                                              

Capacité en nb de lits 399                                                              

Nombre de Structures 4                                                                   

Capacité en nb de lits 1 358                                                           

Nombre de Structures 5                                                                   

Capacité en nb de lits 123                                                              

Nombre de Structures 6                                                                   

Nb chambres ou 

emplacements ou 

appartements

20                                                                

Capacité en nb de lits 54                                                                

Nombre de Structures 710                                                              

Capacité en nb de lits 19 803                                                        

Nombre de Structures 6 416                                                           

Capacité en nb de lits 32 080                                                        

Total Nombre de Structures Total Nombre de Structures 7 126                                                           

Total Capacité en nb de lits Total Capacité en nb de lits 51 883                                                        

OBSERVATOIRE

Version du 19/02/2020

NB : noms des communes prenant en compte les fusions opérées à la date du 01/01/2018

Chambres d'hôtes labellisées

Clévacances et Gîtes de France

Marchand

Non Marchand

CAPACITES D'ACCUEIL DES COMMUNES DE SAVOIE MONT BLANC

Année 2019
La  méthode de ca lcul  des  capaci tés  d’accuei l  touris tique mise en œuvre par SMBT (sources , ratios  et ca lculs  uti l i sés ) est 

détai l lée dans  l 'onglet "Méthode de ca lculs  des  capaci tés" du fichier excel  disponible sur le l ien suivant : 

https://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire/Nos-donnees-brutes/Capacites-d-accueil .

El le permet de ca lculer les  capaci tés  de manière identique pour toutes  les  communes  et s tations  de Savoie Mont Blanc en 

s ’appuyant sur des  données  mises  à  jour chaque année. 

NB : il existe d’autres méthodes développées par d’autres organismes dont les résultats peuvent différer en raison des sources utilisées, 

des modes de calculs voire de l’année de mise à jour des données.

Meublés classés

Résidences de tourisme classées et résidences non 

classées

Hôtellerie

Hôtellerie de plein air

Centres et villages vacances, Auberge de jeunesse et 

Maisons familiales

Refuges & gîtes d'étape
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V.2.4. Perspectives d’évolution démographique 

V.2.4.1. Les projets d’urbanisme communaux : 

La commune nous a indiqué les projets suivants : 

Commune 
déléguée 

Localisation Projet 
Nb hab 

permanents 
généré 

Nb lits 
touristiques 

généré 

Bellentre 

Hameau des Chamois Les Coches 8 chalets RS à la location  60 

Emprin Yohann Les Coches 1 RS à la location-5chambres  10 

Maurin Sandrine Les Coches 1 RS à la location-5chambres  10 

Emprin Brice Les Coches 1 RS à la location-5chambres  10 

Giachino Vincent Les Coches 
2 chalets mitoyens RS à la 

location 
 20 

L’Observatoire Les Coches Dessus 73 logements du studio au T4  414 

La Clef-Tennis Les Coches ?  ? 

Sous-total  0 524 

La Côte 
d’Aime 

Lotissement Pré Bérard 6 habitations 13  

Lotissement Mme Ollinet 3 habitations 7  

Sous-total  20 0 

Macôt 

L’Ecrin de Plangagnant 
6 chalets (5 individuels+3 

collectifs) 
 60 

Natural Lodge Plangagnant 3 habitations 7  

Maison plurigénérationelle à l’entrée 
du Chef-Lieu de Macôt 

Lotissement du studio au T5 ? ? 

Sous-total  7 60 

Valezan 
Rénovation du presbytère 1 logement 2  

Sous-total  2 0 

Stations de la 
Plagne 

Diamant des Neiges Plagne 1800 
SAS Terre Sens 

RT  102 

Font de Neige Plagne Villages 
Promeo Patrimoine Odalys 

RT  530 

White Pearl Plagne Soleil 
SCCV Dou du Praz Atrium 

RT 5 étoiles  596 

Hameau des Moutons Bellecôte 
C2I Chicherit Guerlain 

Hôtel+RT  394 

HO 36 Plagne Centre 
SARL SEIMPL Delafon Franck 

Hôtel+RT  189 

Manaka Plagne Centre 
SCCV La Plagne Giraud David 

RT 5 étoiles  405 

Sous-total  0 2 216 

TOTAL   29 2 800 
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Dans le rapport du Schéma directeur du SIGP les projets suivants ont été listés pour les stations : 

Commune 
déléguée 

Localisation Projet 
Nb hab 

permanents 
généré 

Nb lits 
touristiques 

généré 

Stations de 
Macôt 

Belle Plagne 
Pu1 : Platinium Résidence touristique 5 

étoiles 
 181 

Belle Plagne 
Pu3 : Bouygues Résidences secondaires, 10 

appartements 
 40 (*) 

Belle Plagne 
Pu4 : Kohh-I-Nor Hôtel et résidence de 

tourisme 
 500 

Belle Plagne Pu5 : ENRIOR Hôtel   40 (*) 

Plagne Bellecôte Pu6 : (OAP 4) Hameau des Moutons Hôtel   

Pris en 
compte 
dans le 
tableau 

précédent 
(*) 

Plagne Centre Pu8 : Hôtels « étudiants » Hôtel   500 (*) 

Plagne Centre Pu9 : Sous l 'Aconcagua   500 

Plagnes Villages 
Pu12 : Diamant blanc Résidence de 

tourisme 5 étoiles, 
 596 

Plagne Villages 
Pu13 : Projet Plagne Villages Hôtel, 

Résidence de tourisme 
 300 (*) 

Plangagnant   300 (*) 

TOTAL   0 2 957 

(*) : Projet à valider 
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Par ailleurs les OAP des PLU en vigueur indiquent les évolutions suivantes : 

Commune 
déléguée 

Localisation Nb logements 
Nb hab 

permanents 
généré 

Nb lits 
touristiques 

généré 

Bellentre 

Montchavin 30+40 chambres d’hôlel  185 

Bonconseil 40 9  

Les Granges ZA et services 0  

Le Villard 4 9  

Ecole de Montchavin 10  35 

Sous-total  18 220 

La Côte 
d’Aime 

Près du Crêt 15 34  

Le Villard 4 9  

Pré Boissy 5 11  

Beguevey 16 36  

Grande Bergerie 3 7  

Le Villard 4 9  

Pré Bérard 19 43  

Sous-total  149 0 

Macôt 

Fontaine 43 97  

Sangot 7 16  

Sous-total  113 0 

Valezan 

Les Charrières 16 36  

L'Eglise 4 9  

La Dhuit 4 9  

Sezalet 4  14 

Sous-total  54 14 

TOTAL   334 234 
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V.2.4.2. La population future estimée 

 
Population 

permanente 
2018 

Population 
permanente 

2030 
(évolution de 

+0.45%/an 
(SCoT)) 

Population 
permanente 
générée par 

les 
OAP/projets 

Population 
permanente 
future 2030 

Lits 
touristiques 

actuels 
marchands 

2019 

Lits 
touristiques 
marchands 
générés par 

les 
OAP/projets 

Lits 
touristiques 
marchands 

2030 

Lits 
touristiques 
actuels non 
marchands 

2019 

Lits 
touristiques 

non 
marchands 

2030 
(stabilité) 

Bellentre + 
Stations 

891 940 18 958 3 364 744 4 108 9 770 9 770 

LCA 914 965 169 1 134 251 0 251 1 189 1 189 

Macôt + 
Stations 

1 702 1 796 120 1 916 16 161 5 233 21 394 20 594 20 594 

Valezan 198 209 56 265 27 14 41 527 527 

La Plagne 
Tarentaise 

3 705 3 910 363 4 273 19 803 4 991 25 794 32 080 32 080 

 
La répartition de la population permanente par commune déléguée est donnée par le dernier recensement INSEE. 

L’évolution normale de la population permanente est basée sur les estimations du SCoT (+0.45%/an). 

Pour les projets et les OAP qui ne précisaient pas la capacité en lits, nous avons considéré l’hypothèse de comptabiliser 2.25 habitants/résidence permanente 
et 3.5 lits/résidence touristique. 

La répartition actuelle des lits touristiques marchands et non marchands dans les 4 communes déléguées est calculée au prorata de la répartition effective 
de ces lits dans les 4 communes avant la fusion en 2016 d’après les chiffres de l’Observatoire Savoie Mont Blanc pour l’année 2016. (Pour rappel : 
l’observatoire Savoie Mt Blanc considère 5 lits par résidence secondaire pour calculer les lits non marchands auxquels il est déduit le nombre de lits en 
meublés classés et le nombre de lits en résidences de tourisme classées et non classées). 

Une hypothèse de stabilité des lits non marchands a été envisagé dans le cadre du SDA du SIGP et reprise ici. 

La population permanente ainsi que les lits marchands générés par les OAP et les projets communaux sont détaillés dans les tableaux précédents. 

A l’horizon 2030, la Plagne Tarentaise pourrait voir sa population permanente atteindre 4 270 habitants. Les lits touristiques marchands pourraient 
atteindre 25 800 tandis que les lits touristiques non marchands resteraient stables à 32 080. 
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V.3. Economie 

Source : SCoT Tarentaise Vanoise, INSEE, Rapport de présentation PLU Macôt La Plagne 2018-2019 

V.3.1. En Tarentaise 

Le territoire de Tarentaise présente une forte densité d’emplois et offre plus d’emplois qu’il n’accueille 
d’actifs. Mais le nombre d’emplois de la Tarentaise augmente moins rapidement qu’au niveau du 
département. La communauté de communes des Versants d’Aime a connu une période 1999-2008 très 
dynamique (+ 11 et 12 %), contrastant avec les années 2007-2012, au cours desquelles la COVA a même vu 
son nombre d’emplois décroître. 

La progression d’emplois est portée plus particulièrement par l’hôtellerie-restauration (+2.8 % / an), les 
services non marchands (santé, éducation, action sociale, administration, +2.7 % / an) et la construction. 
L’économie présentielle, notamment liée à l’économie touristique (commerce, services marchands et non 
marchands, hôtellerie restauration, construction et une part des transports), se renforce en Tarentaise : elle 
représente 75 % de l’emploi salarié privé en 2009. Son poids s’élevait à 71 % dix ans plus tôt. 

La Tarentaise est marquée par la forte saisonnalité de l’emploi. Dans les activités touristiques, le volume 
d’emploi est multiplié par 3 de décembre à mars (par 5 dans la restauration) et augmente de 30 % en juillet 
et août en comparaison des saisons automnales et printanières. 

L’industrie est un secteur d’activité historique de la Tarentaise qui a vu se développer dans les fonds de 
vallée (La Léchère, Saint Marcel Pomblière) une activité métallurgique fondée sur l’exploitation du potentiel 
hydroélectrique dès la fin du XIXème siècle. La Plagne est exempte d’activité industrielle. 

L’industrie agro-alimentaire se situe toutefois au second rang en termes d’emplois avec 27 % de l’ensemble 
des emplois de l’économie productive en 2009 et notamment dans le domaine de la production de fromage 
dominée par le Beaufort. 

La Tarentaise se caractérise par la plus forte densité artisanale de la Région Rhône-Alpes. 

V.3.2. La Plagne Tarentaise 

La population active représente 82 % de la population totale de 15 à 64 ans : 

 2007 2012 2017 

Ensemble 2 561 2 612 2 461 

Actifs en % 80,7 81,0 82,4 

 Actifs ayant un emploi en % 78,5 78,4 79,1 

 Chômeurs en % 2,2 2,7 3,3 

Inactifs en % 19,3 19,0 17,6 

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7,0 7,2 6,1 

 Retraités ou préretraités en % 5,9 6,5 7,1 

 Autres inactifs en % 6,4 5,3 4, 
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La population de 15 ans ou plus et les emplois sur la commune, selon la catégorie socioprofessionnelle sont 
les suivants : 

 Population Emplois 

 2007 % 2012 % 2017 % 2017 % 

Ensemble 3 002 100,0 3 060 100,0 2 921 100,0 2154 100,0 

Agriculteurs exploitants 21 0,7 32 1,1 17 0,6 13 0,6 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 201 6,7 260 8,5 256 8,8 235 10,9 

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 

164 5,5 196 6,4 197 6,7 128 5,9 

Professions intermédiaires 600 20,0 666 21,8 665 22,8 737 34,2 

Employés 561 18,7 499 16,3 479 16,4 547 25,4 

Ouvriers 477 15,9 384 12,5 408 14,0 493 22,9 

Retraités 531 17,7 651 21,3 605 20,7 - - 

Autres personnes sans activité 
professionnelle 

447 14,9 373 12,2 295 10,1 - - 

 

L’emploi selon le secteur d’activité est la suivant. Le secteur le plus représenté est celui du commerce, des 
transports et des services divers en lien avec la forte activité touristique. 

Ensemble 
2007 % 2012 % 2017 % 

2 082 100,0 2 212 100,0 2 154 100,0 

Agriculture 40 1,9 24 1,1 38 1,8 

Industrie 89 4,3 75 3,4 60 2,8 

Construction 210 10,1 194 8,7 180 8,4 

Commerce, transports, services divers 1 404 67,4 1 501 67,8 1 427 66,3 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 339 16,3 419 18,9 449 20,8 

 

55% des actifs ayant un emploi travaillent dans la commune de résidence. 

Le nombre d’emploi dans la zone en 2017 est de 2158. Le nombre d’actifs ayant un emploi dans la zone est 
de 1967. Soit un indicateur de concentration d’emploi de 109,7. 

V.3.3. Le tourisme 

L'économie touristique occupe une part importante de l'économie locale. 80 à 90% de l'activité est 
directement ou indirectement liée au tourisme. La Plagne Tarentaise a été classée en « station de 
tourisme » par décret en 2017. La commune est classée au rang des grandes communes touristiques. 

Le domaine skiable de La Grande Plagne contribue au domaine skiable de Paradiski. Elle attire une clientèle 
de séjour, familiale et sportive. La station se trouve sur le territoire de deux communes : Aime La Plagne et 
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La Plagne Tarentaise soit 225 km - 128 pistes - 94 remontées mécaniques. 50% du domaine skiable est en 
pistes bleues et vertes. L'accès est facilité pour tous les niveaux. 

La Plagne comprend 10 stations dont Plagne centre, Plagne Village, Plagne soleil, Belle Plagne, Plagne 
Bellecôte, Plagne 1800, La Roche. Toutes sont aussi différentes les unes que les autres d'un point de vue 
des équipements, des activités et de l'architecture. Sa spécificité est que l'ensemble des sites est skis aux 
pieds. 

Le domaine skiable de La Plagne est géré par la Société d'Aménagement de La Plagne et le Syndicat 
Intercommunal de la Grande Plagne. 

Depuis 2003, La Grande Plagne, Les Arcs et Peisey Nancroix composent Paradiski : 425 km de pistes, 261 
pistes de ski, 118 remontées mécaniques dont 3 téléphériques. Paradiski est le deuxième domaine skiable 
de Tarentaise par ses principales caractéristiques. 

Le domaine nordique permet une diversification de l'offre qui est également en lien avec les sentiers 
piétons. 131 km de pistes composent ce domaine. L'objectif est d'optimiser les pistes et de gérer la 
cohabitation fondeurs/alpins. 

A Plagne centre, il y a une piste de luge naturelle. De nombreuses activités sont proposées en parallèle sur 
toutes les stations : patinoire, bowling, cinéma, musée, .... 

En 2015-2016 la fréquentation station augmente de +3,6%, la consommation de ski sur La Plagne progresse 
de +2,2%. Le taux de conversion (journées skieurs/nuitées) est en légère baisse sur l'ensemble de la saison. 
Le taux de conversion est notamment en baisse sur toutes les semaines d'hiver impacté en partie par les 
conditions nivo-météorologiques et au changement de consommation de ski d'une manière générale. 

Si le fondement de l'offre touristique est le ski et l'hébergement touristique, la station propose un large 
choix d'activités estivales avec 3 ambiances différentes : authenticité, sportivité et détente en pleine 
nature : centre aqualudique, centre de forme et bien-être, sentiers, escalades, alpinisme, parapente, via 
ferrata, des tyroliennes, accrobranches, tir à l'arc, équitation, cataraft, canyoning, kayak, hydrospeed, 
rafting, trails, itinéraires de randonnée. Le VTT se développe avec l'aménagement de sentier, l'ouverture de 
15 remontées mécaniques en période estivale (descente, balade, ...), des partenariats avec les 
commerçants, l'installation des bornes de recharge pour les vélos électriques, des centres de lavage, la 
création d'un bike park et un pumptrack. Le souhait de la commune est de développer la saison d'été afin 
de permettre de vivre sur le territoire à l'année. 

Au recensement de 2020 de Savoie Mont Blanc, 51883 lits touristiques dont 61% en lits non marchands. 
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V.3.4. L’agriculture 

Source : PACAGE de 2007 à 2020, SCoT Tarentaise Vanoise, Base SIRENE 

En 2020, 19 exploitations agricoles déclarent leur siège sur la commune et exploitent une SAU de 3 677 ha 
de prairie permanente. En 30 ans le nombre d’exploitations a diminué, mais la taille et la surface des 
exploitations a considérablement augmenté. 

Concernant les exploitations professionnelles, les installations se font de plus en plus en association (GAEC, 
SARL, EARL…). La base SIRENE 2020 fait part de 8 associations de ce type : 

▪ GAEC du Roignais, 

▪ EARL de Plan Bois, 

▪ GAEC des Marmottes, 

▪ GAEC du Ciseray, 

▪ Entreprise des Pommiers, 

▪ Groupement agricole du Friolin, 

▪ Groupement agricole du Col de la Bathie, 

▪ Groupement pastoral de Macôt la Plagne. 

 

Il est constaté globalement un vieillissement des chefs d’exploitation et le nombre d’installations de jeunes 
agriculteurs n’est pas suffisant pour combler l’érosion constaté. 
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La pluriactivité des agriculteurs est importante sur le territoire, elle assure des revenus fixes pour 
l’exploitation et une main d’œuvre régulière pour, notamment, le secteur du tourisme. Les chiffres sont 
néanmoins en régression, puisque l'augmentation de la taille des exploitations entraîne de plus en plus 
l'impossibilité d'exercer une double activité. 

L’agriculture valorisée par les signes d’identification d’origine et de qualité. Le territoire est entièrement 
classé en AOP Beaufort dont l’objectif à terme est que 66 % du cheptel soit en race tarine (pour 62 % de 
race tarine aujourd’hui contre 38 % de race abondance) et le maintien d’une autonomie fourragère. 
L’agriculture tournée vers l’élevage et la transformation laitière. Le territoire est marqué par le 
pastoralisme. 

Années 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Nombre de déclarants : 

avec parcelles sur la 
commune 

n.c.* n.c.* n.c.* n.c.* n.c.* n.c.* n.c.* n.c.* n.c.* 49 53 54 55 55 

avec siège sur la 
commune 

20 18 18 19 18 18 19 18 20 19 18 20 21 19 

SAU en ha 3409 3397 3322 3293 3389 3477 2486 2529 3660 3636 3678 3685 3694 3677 

dont en ha : 

prairies temporaires 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 

prairies 
permanentes 

3371 3394 3310 3292 3389 3477 2486 2527 3546 3636 3678 3685 3694 3676 

céréales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

oléagineux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

cultures pérennes et 
maraichage 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

autre utilisation 38 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

gel des terres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Quelques chiffres :  
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne : 1,06 ha (Source : DGDDI) 
Zone AOP-AOC Beaufort : 9440.68 ha 
Zone IGP : 9440.68 ha 
Unités pastorales : 2627.69 ha 
Autres zones pastorales : 577,17 ha 
 

V.3.5. Valezan 

Source : PLU Rapport de présentation mars 2018 

Selon les données PACAGE disponibles sur l’Observatoire des Territoires de la Savoie, en 2014, 15 
agriculteurs professionnels exploitent des terres sur la commune déléguée de Valezan, dont 4 ont leur siège 
sur la commune. 

Valezan compte 4 exploitations agricoles (1 GAEC de 4 associés et 3 exploitations indépendantes). 
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▪ Le GAEC possède 130 vaches laitières et 120 génisses et représente 4 emplois à temps plein et 1 
saisonnier. Il exploite 220 ha dont 210 sur Valezan.  

▪ 2 exploitations d’élevage bovin et lait comptent 18 vaches laitières et 42 génisses. Elles exploitent 
70 ha. 

▪ 1 exploitation de chèvres pour la viande possède 50 chèvres et 7 vaches laitières et exploite 90 ha. 

Le nombre d’emplois est faible sur la commune déléguée, les emplois se trouvant principalement dans les 
stations (87 % d’actif ayant un emploi travaillent dans une autre commune). 
Valezan compte une auberge de 4 chambres et 1 gite qui fait office de bar-restaurant. Il y a par ailleurs un 
artisan maçon et un menuisier. 
On note la présence de 5 gites de 60 lits dont celui de l’auberge. 
Une base de loisirs est installée pour partie sur Valezan et pour partie sur Macôt avec un plan d’eau, des 
équipements sportifs et de loisirs et une petite restauration. 
Valezan compte une classe unique (13 élèves en 2016) et plusieurs bâtiments communaux (la Mairie avec 
trois logements l’école, avec deux logements, l’ancienne mairie avec logements, l’ancien presbytère auquel 
est adossé le garage communal, l’auberge, l’église, …) 
 

V.3.6. Macôt La Plagne 

Source : PLU Rapport de présentation novembre 2019 

Macôt compte 5 exploitants agricoles rassemblés dans 3 exploitations agricoles : 

▪ 2 doubles-actifs font de l’élevage laitier. Ils possèdent 50 vaches laitières, 45 génisses et 30 veaux 
et exploitent 115 ha. 

▪ 2 éleveurs laitiers permanents possèdent 80 vaches laitières et exploitent 35 ha. 

▪ 1 producteur de lait possède 5 vaches laitières et exploitent 50 ha (et 35 sur Aime). 

Macôt dispose de 3 zones artisanales. Les commerces sont surtout dans les stations et les magasins du 
quotidien, peu nombreux se trouvent surtout au chef-lieu. 

Macôt compte 2 écoles primaires et maternelles, l’une au chef-lieu et l’autre à Plagne Centre. 

On compte 2 médecins et un centre médical à la Plagne ainsi que des cabinets infirmiers de 
kinésithérapeutes et pharmacies. 

Les équipements sportifs, de loisirs et culturels sont bien représentés et se répartissent entre le chef-lieu et 
les stations. 

L'économie touristique occupe une part importante de l'économie locale. 80 à 90% de l'activité est 
directement ou indirectement liée au tourisme. La SAP emploie 140 employés permanents et 700 employés 
en hiver en 2015 
Le taux d’actifs ayant un emploi est important : il est de 86,1%. 65,4% des actifs travaillent dans la commune. 

V.3.7. La Côte d’Aime 

Source : SDAEP août 2009 

La Côte d’Aime compte 7 exploitations agricoles. 300 hectares sont utilisés en terrains agricoles sur la 
commune. On dénombre 200 vaches laitières et 100 brebis mère. 
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L’accueil se fait grâce à 9 gîtes, 4 chalets d'alpages et 6 meublés disponibles à l'hébergement touristique. On 

compte également 2 campings (110 personnes), une auberge, un bar et un foyer de ski de fond ainsi que 2 
refuges. 

L’artisanat est représenté par un menuisier et des chauffagistes et plombiers. 

Plusieurs bâtiments communaux sont dénombrés (Mairie, Garage communal, Stade de foot, Salle des fêtes, 
école). 

 

Source : PLU Rapport de présentation avril 2012 

En 2006, 74,7% des actifs ont un emploi et seulement 14,4 % travaillent sur la commune. Le secteur tertiaire 
représente près de 70 % des actifs. 

En 2009, la commune accueille 40 sièges sociaux d’entreprises, générant 64 emplois. 

Les services commerciaux sont insuffisants pour assurer les besoins de la population permanente et de la 
clientèle saisonnière. On peut rencontrer un bar au chef-lieu, un restaurant au Villard et un dépôt de pain 
une fois par semaine. Les activités artisanales recensées en 2009 sont principalement orientées dans le 
secteur du bâtiment et des travaux publics (25 entreprises et 24 emplois). Le développement du tourisme 
sur la vallée ainsi que son inscription dans le « Pays des Versants du Soleil » confère à la commune une 
inclinaison vers le développement touristique « doux » (Campings 31 lits, Chalets d’alpage 19 lits, Refuges 
50 lits, Chambres d’hôtes 41 lits, Gîtes 76 lits et meublés 20 lits). 

3 musées sont présents : 

▪ La Fruitière, au Chef-Lieu : musée qui met en exposition des objets anciens liés à la fabrication du 
fromage, et la vie dans des alpages et villages d’antan. 

▪ La Maison d’Antan à Montméry : ancienne habitation transformée en musée qui expose un intérieur 
renfermant tout ce qui faisait le quotidien des agriculteurs montagnards en 1900. 

▪ l’Ecole d’Autrefois, au Chef-Lieu : dans l’ancienne école du village, à Pierrolaz, musée qui propose 
la reconstitution d’une classe du début du siècle dernier, avec des objets et mobiliers qui faisaient 
le quotidien des écoliers d’antan. 

Un jardin botanique à côté de l’Eglise est également ouvert au public 

Les exploitants agricoles sont au nombre de 6 à 7 personnes identifiées sur la commune. Il n’existe pas de 
sociétés, représentant 2,5 équivalents plein temps. Seuls 2 exploitants tirent principalement leurs revenus 
de l’activité agricole, pour les autres, il s’agit d’une acticité de complément. Les exploitations de la commune 
cumulent environ 50 vaches laitières et 160 brebis-mères, ce qui s’apparente à une très petite activité 
agricole. Les exploitants ayant leur siège sur la commune utilisent en tout 3 bâtiments agricoles abritant des 
animaux (étables…), auxquels on peut rajouter 3 ou 4 bâtiments qui ont une toute petite activité agricole 
(exploitations familiales). En 2007 les terrains agricoles déclarés à la PAC s’étendaient sur 679 ha. 

V.3.8. Bellentre 

Source : PLU Rapport de présentation décembre 2013 

En 2011, la commune compte une agriculture encore bien présente. Elle dispose de 5 exploitations 
professionnelles dont le GAEC des Marmottes et de 3 non professionnelles (retraités, double actifs…). Une 
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exploitation extérieure à la commune (dont le siège est à Landry) dispose de son bâtiment principal dans la 
commune (au Nord-Est de Bonconseil).  

Les exploitations de Bellentre disposent toutes d’élevage d’ovins destinés à la viande. 3 en font même leur 
production prioritaire. Les deux fermes les plus importantes centrent néanmoins leur élevage sur le bovin 
lait, destiné à l’élaboration du Beaufort. Le cheptel total est de 190 vaches laitières, 77 génisses, 2 vaches 
allaitantes, 858 ovins viande, 119 caprins viande. 

Au total, la commune dispose de 350,7 hectares de terres travaillées par les exploitations agricoles. 

 

La commune compte 133 entreprises référencées à l'annuaire des entreprises de France, dont 32 % pour la 
restauration et les métiers de bouche, 27 % pour le commerce, 19 % pour les services et l’artisanat, 10 % 
pour l’hébergement touristique, 8,5% pour la location de biens et 4% pour la location de matériel de sport. 

En 2008, 52.2 % des actifs résidants dans la commune y travaillaient. 

L’activité principale de la commune est l’activité touristique tant hivernale qu’estivale. 

 

V.4. Urbanisme 

V.4.1. Schéma de Cohérence Territoriale 

Source : SCoT Tarentaise Vanoise 

Le SCoT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes, les orientations 

fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin de préserver un 

équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi 

Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13/12/2000, il fixe les objectifs des politiques publiques en 

matière d’habitat, de développement économique, de déplacements. Le SCoT doit notamment contribuer 

à réduire la consommation d'espace et lutter contre la périurbanisation. 

Le SCoT a une portée juridique puisqu’il assure la cohérence entre les documents d’urbanisme. Les Plans 

Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec les prescriptions du SCoT. 

Le territoire d’étude est concerné par le Schéma de Cohérence Territoriale Tarentaise Vanoise dont la 

structure porteuse est l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV). En 2016, il concerne 36 communes 

structurées en 5 intercommunalités : la Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche, la 

communauté de communes Cœur de Tarentaise, la Communauté de Communes Val Vanoise, la 

Communauté de Communes des Versants d’Aime, la Communauté de Communes de Haute Tarentaise. 

Le SCoT Tarentaise Vanoise, approuvé le 1er décembre 2017, a pris effet en mars 2018. Ses orientations et 
objectifs concourent à organiser le territoire dans les domaines : 

▪ de l’environnement, 

▪ de la consommation de l’espace, 

▪ des déplacements,  
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▪ de l’habitat, 

▪ des implantations commerciales, 

▪ du développement touristique. 

Le Document d’Objectifs et d’Orientations déclinent les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables en 6 axes : 

▪ Une Tarentaise qui préserve son capital nature, 

▪ Une attractivité touristique qui repose sur la qualité et la diversification, 

▪ Un territoire de qualité pour les résidents permanents, 

▪ Une offre commerciale structurée et des commerces vivants à l’année, 

▪ Une offre de mobilité plus efficace et des alternatives à la voiture solo, 

▪ Une maîtrise des gaz à effet de serre et des consommations énergétiques, des risques et des 

nuisances anticipées. 

 

V.4.2. Document d’urbanisme communaux/intercommunaux 

Un PLU est en phase de lancement à l’échelle du territoire communal. 

Actuellement ce sont les PLU de chaque commune déléguée qui sont en vigueur : 

▪ Bellente approuvé par délibération du 01/09/2020, 

▪ La Côte d’Aime approuvé par délibération du 04/09/2017, 

▪ Macôt La Plagne approuvé par délibération du 04/11/2019, 

▪ Valezan approuvé par délibération du 12/03/2018. 
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VI. Présentation du milieu physique  

VI.1. Contexte cl imatique 

Source : SCoT Tarentaise Vanoise 

La Tarentaise présente un climat de type montagnard caractérisé par une relative fraîcheur, des contrastes 

thermiques importants en fonction des saisons et de l’altitude, une exposition contrastée entre les adrets 

et les ubacs, des vents orientés selon l’axe des vallées, et des précipitations relativement abondantes, dont 

une part importante se fait sous forme de neige.  

La Tarentaise-Vanoise est soumise à des régimes météorologiques multiples : 

▪ d'origine océanique (Ouest et Sud-Ouest), apportant humidité et douceur, bien que l'Ouest et le 
Nord du territoire soit plus arrosés que l'Est et le Sud ; 

▪ d'origine septentrionale, apportant froid et humidité ; 

▪ d'origine méridionale et continentale, avec des épisodes de chaleur et de sécheresse ; et enfin des 
retours d'Est, apportant des fortes précipitations notamment neigeuses à l'Est du territoire. 

Notons aussi la présence particulière de foehn. 

Le climat de la Tarentaise-Vanoise est donc complexe et très variable spatialement. 

VI.1.1. Températures 

La Tarentaise connaît des variations importantes de température au cours de l’année et en fonction de 

l’altitude. D’une manière générale, la température s’abaisse d’environ 0,7°C lorsqu’on s’élève de 100 m. En 

hiver, la température moyenne est de 0,6°C à Bourg Saint Maurice (janvier), mais les minima sont 

fréquemment plus bas : 115 jours par an sont recensés en dessous de 0°C et les températures peuvent 

descendre jusqu’à -10 ou -20°C plus en altitude. Les étés sont frais (18,4°C en juillet à Bourg Saint Maurice) 

et les variations de température se font progressivement et régulièrement au fil des saisons. Au cours de la 

journée, l’amplitude est également importante, en lien avec l’exposition des massifs. Les adrets bénéficient 

ainsi de températures plus clémentes que les ubacs. La durée d’insolation, qui varie également fortement 

selon les versants, est de 1960 heures par an à Bourg-Saint-Maurice. 

VI.1.2. Précipitations 

La station météo de Bourg Saint Maurice, située à 865 m d’altitude, a enregistré cumul moyen annuel de 

précipitations de 963 mm entre 1945 et 2020. Elles sont plus importantes en automne et en hiver, entre 

les mois de novembre et de février avec un maximum de 107 mm en décembre. Une part importante de 

ces précipitations se fait sous forme de neige, en moyenne 49 jours par an. Cette neige tient au sol en 

moyenne 80 jours par an. Le mois le plus sec est le mois d’avril, avec 57 mm de précipitations. On notera 

également qu’il y a en moyenne 13 jours de brouillard par an. Sur le territoire, il existe des variations de 

précipitation, mais surtout par rapport à l’enneigement : vers 1800-1900 m, on enregistre 4 à 6 mois de 

neige au sol et une centaine de jours avec chute de neige. Les ubacs sont généralement plus arrosés que les 

adrets.  
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Mois Moyenne 1945-2020 2019 2020 

Janvier 99 74 49 

Février 91 40 188 

Mars 73 73 120 

Avril 57 36 48 

Mai 70 81 120 

Juin 80 67 115 

Juillet 75 73 52 

Aout 83 60 126 

Septembre 67 28 82 

Octobre 73 113 104 

Novembre 88 149 25 

Décembre 107 166 68 

Total 963 961 1097 

Moyenne 80 80 91 

 

 

Précipitations mensuelles moyennes enregistrées au droit de la station de Bourg Saint Maurice entre 1945 
et 2020 

L’année 2020 a connu un léger excédent par rapport à la moyenne interannuelle avec notamment les mois 
de février, mai, juin, août et octobre bien au-delà des moyennes mensuelles. Les mois de janvier, novembre 
et décembre sont quant à eux en deçà de la moyenne mensuelle. 
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VI.1.3. Vents 

Les vents sont de manière générale faibles, avec 66,5% des vents enregistrés à la station de Bourg Saint 

Maurice en dessous de 1,5 m/s (environ 5 km/h) et seulement 0,4 % au-dessus de 8m/s (environ 29 km/h). 

La rose des vents de Bourg-Saint-Maurice met en évidence une prédominance des vents faibles en 

provenance du secteur Sud à Sud-Ouest. En revanche, les vents moyens et les plus forts, moins fréquents, 

proviennent du Nord-Est. Il s’agit du Foehn, un vent chaud et sec provoqué par le passage d’une masse d’air 

humide qui, depuis les versants italiens, déverse son humidité, vers les versants français, sur lesquels elle 

s’assèche et accélère en redescendant. Les conditions locales de relief peuvent influencer les vents, avec 

des zones abritées ou d’autres plus exposées aux vents (dans l’axe des vallées par exemple).  

 

VI.2. Topographie 

Sources : topographic-map et SCoT Tarentaise Vanoise 

En Tarentaise, près de 75 % du territoire se situe au-dessus de 1 500 m d’altitude. Ce secteur est aussi 
marqué par des pentes très importantes : 50 % du territoire présente des pentes supérieures à 40 %, et 
seulement 27,5 % du territoire présente des pentes inférieures à 30 % (4,5 % du territoire présentant des 
pentes de 0 à 15 % et 3 % du territoire sont à une altitude inférieure à 1 500 m et à moins de 25 % de pente). 

Territoire alpin, le secteur d’étude présente un relief marqué, dont l’altitude varie d’environ 600 m sur la 
commune déléguée de Macôt La Plagne, à 3 250 m au sommet du Glacier de Bellecôte sur la commune 
déléguée de Bellentre.  

Il comprend une partie des massifs du Beaufortain au Nord et de la Vanoise au Sud. 

L’Isère serpente entre les massifs de la Vanoise et du Beaufortain. Elle est orientée selon un axe Sud-Ouest 
/ Nord-Est (entre Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice). 

 
Cartographie du relief du territoire 
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Représentation 3D de la commune de La Plagne Tarentaise vue depuis Macôt La Plagne et la Côte d’Aime 

 
Représentation 3D de la commune de La Plagne Tarentaise vue depuis Bellentre 

 

VI.3. Géologie et hydrogéologie  

Source : BRGM (Infoterre) et SCoT Tarentaise Vanoise 

VI.3.1. Géologie 

  

Valezan 

La Côte d’Aime 

Bellentre 

Valezan 

Bellentre 

La Côte d’Aime 
Macôt La Plagne 

Macôt La Plagne 
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Légende : 

 Eboulis. Formation de versant glissée 

 
Eboulis, cônes d'éboulis 

 Glaciaire et éboulis mêlés 

 
Glaciaire ancien (Würm) 

 Cônes de déjection récents 

 Cône de déjection ancien (Bellentre) 

 
Zone briançonnaise : Houiller briançonnais - Arkoses, grès micacés, siltites, charbon (Westphalien-Stéphanien 
inférieur) 

 
"Unités d'origine paléogéographique incertaine : Unité du Roc de l'Enfer (Valaisan ?, ancien ""faisceau de 
Salins"") - Schistes, grès, anthracite (Carbonifère l.s.)" 

 
"Unités d'origine paléogéographique incertaine : Unité du Roc de l'Enfer (Valaisan ?, ancien ""faisceau de 
Salins"") - Conglomérats du Grand-Châtelet (Stéphanien inférieur)" 

 
Nappe des gypses - Gypses 

 
Nappe des gypses - Cargneules 

 
Zone briançonnaise - Trias inférieur : quartzites blancs 

 
Zone briançonnaise - Permo-trias : quartzites blanchâtres 

 
Zone briançonnaise - Socle anté-permien, schistes supérieurs : schistes gris albitiques et schistes noirs 
charbonneux 

 
Zone briançonnaise - Permien : quartzites conglomératiques 

 
Zone briançonnaise - Socle anté-permien, masse magmatique médiane : gabbro 

 
Zone briançonnaise - Formations briançonnaises d'attribution incertaine : marbres (Trias ? Malm ?) - (Sauvire, 
Vallaisonnay, Chiaupe) 

 
Zone briançonnaise - Socle anté-permien, masse magmatique médiane : barre quartzitique supérieure 

 
Zone briançonnaise - Socle anté-permien, schistes supérieurs : grauwackes et arkoses 

 Zone briançonnaise - Permien : séricitoschistes albitiques 

 
Zone briançonnaise - Socle anté-permien : mylonites 

 
"Zone valaisane, Unité de Moûtiers (l.s.) et du Roignais-Versoyen - Crétacé supérieur : flysch de Tarentaise s.s. 
(""couches de St-christophe"")" 

 
"Zone valaisane, Unité de Moûtiers (l.s.) et du Roignais-Versoyen - Brèches et microbrèches (""formation 
basale"" du flysch de Tarentaise) (""couches de l'Aroley"")" 

 Zone valaisane, Unité de Moûtiers (l.s.) et du Roignais-Versoyen - Calcaires et dolomies (Trias moyen) 

 

Durant l'ère primaire, une chaîne hercynienne se forme au niveau des Alpes, puis s'érode fortement. Au 
début de l'Ere Secondaire, les plaques tectoniques correspondant à l'Europe et à l'Afrique s'écartent, 
donnant naissance à un océan à l'emplacement des Alpes. A la fin de cette ère (Crétacé supérieur), les 
mouvements s'inversent et la plaque européenne, moins dense, car en partie recouverte de sédiments qui 
se sont déposés au fond de l'océan, s'enfonce sous la plaque africaine par un phénomène de subduction. 
S'en suit un phénomène de collision à partir de l'Oligocène (Ere Tertiaire), lorsque la partie plus dense de la 
plaque européenne rencontre la plaque africaine. Il provoque de nouvelles déformations et reliefs. Au 

rA 

h5a 

my 



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  46 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

Quaternaire, quatre périodes glaciaires se succèdent. Les glaciers remodèlent alors fortement le paysage 
(vallées glaciaires, cirques, moraines…). 
 
Le territoire du SCoT comprend ainsi différentes formations géologiques, plus ou moins parallèles selon un 
axe 
Sud-Ouest / Nord-Est : 

▪ A l'Ouest, les massifs cristallins externes, c'est-à-dire situés sur l'extérieur de l'arc alpin, affleurent, 
composés pour l'essentiel de granites et de roches métamorphiques hercyniennes (schistes, gneiss, 
migmatites), dont la recristallisation (métamorphisme) s'est produite lors de la formation de la 
chaîne hercynienne. Ce sont les sommets du Beaufortain et la chaine de la Lauzière ; 

▪ On retrouve ensuite, le long de ces massifs cristallins externes, ainsi qu'au Sud-Est du territoire, 
différentes couvertures sédimentaires, qui se sont déposées au fond de l'océan : marnes, calcaires, 
gypses, grès, flyschs ; 

▪ Au cœur du territoire, se situent des terrains houillers, des calcschistes puis des gneiss et des 
micaschistes (roches métamorphiques), tandis que l'Est est marqué par des schistes lustrés, formés 
de calcschistes affectés par le métamorphisme et se débitant en plaquettes luisantes. 

 
Située sur les contreforts Sud du Beaufortain, La Côte d'Aime appartient à deux zones géologiques 
chevauchantes : la zone des brèches de Tarentaise et la zone houillère briançonnaise encore appelée zone 
briançonnaise externe (à laquelle appartiennent également Valezan et dans leur partie Nord Macôt et 
Bellentre). Ce substratum rocheux s’est formé pour l’essentiel au Carbonifère. Du matériel glaciaire du 
Würm recouvre largement ce substratum. Ces terrains meubles de couverture, formations classiques 
quaternaires post würmiennes des régions montagneuses, à savoir moraines de retrait glaciaire et éboulis 
pour l’essentiel reposent le plus souvent en placage sur les niveaux sous-jacents.  
 

VI.3.2. Hydrogéologie 

De manière générale, le substratum rocheux est plutôt compact et imperméable. Néanmoins la fracturation 
et la schistosité lui confèrent une perméabilité « en grand » non négligeable. Toutes les formations 
rocheuses, très fracturées, sont perméables « en grand ». Les circulations dans le réseau fissural des terrains 
rocheux surgissent rarement du rocher directement. Elles sont habituellement restituées dans les terrains 
de recouvrement où elles circulent encore plus ou moins longuement avant d'apparaitre à l'air libre. Ainsi, 
bien que le ruissellement l’emporte sur l’infiltration, une partie des précipitations parvient à percoler dans 
la couche superficielle altérée et décomprimée, ainsi que dans les plans de schistosité et les réseaux 
fissuraux. 
Les formations quaternaires, lorsqu’elles sont suffisamment épaisses et perméables, peuvent constituer de 
petits réservoirs aquifères. 
 
Le territoire de l’étude repose sur une vaste masse d'eau souterraine affleurante : le domaine plissé des 
bassins versants de l’Isère et de l’Arc (FRDG 406). La nature géologique des terrains conditionne la 
composition des grands systèmes aquifères et leur productivité et plus de la moitié de la superficie de la 
zone d’étude est constituée de formations peu perméables. Deux types d'aquifères peuvent être identifiés 
au sein de cette vaste masse d'eau : les milieux poreux (alluvions formant des aquifères assez productifs) et 
les milieux discontinus (gypses avec des sources peu nombreuses mais dotées d'un fort débit, schistes avec 
de petites sources à faible débit, quartzites présentant une bonne perméabilité, milieux karstifiés 
développés dans les terrains carbonatés pour lesquels les débits des émergences sont très variables en 
fonction des saisons). 
 
Le long de l’Isère on trouve la masse d’eau FRDG314 : Alluvions de l’Isère, Combe de Savoie et Grésivaudan. 
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Emplacement des masses d’eau souterraines affleurantes 
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VI.3.3. Périmètres de protection 

Source : SIG Commune La Plagne Tarentaise 

46 points de prélèvement pour l’alimentation en eau potable répartis en 24 groupes de captages assortis 
de leurs périmètres de protection sont implantés sur le territoire de l’étude. 

Plusieurs de ces captages voient leurs périmètres de protection « déborder sur une commune voisine 
(Bonconseil, Le Villard, La Tuerna, La Lovatière et le Lac des Blanchets). 

Le périmètre de protection de la prise d’eau des Quillis à Champagny en Vanoise se développe en partie sur 
le territoire de l’étude.  

Commune déléguée Nom du groupe de captages 
Nombre de 

points d’eau 
Date de la DUP 

Bellentre 

Bonconseil 3 04/12/2002 

Le Villard 1 06/04/1990 

Les Coches 1 06/04/1990 

Mazuet 1 04/12/2002 

Plan Bois 1 04/12/2002 

Puits de l'Arc 1 17/01/2008 

Rocheray 1 04/12/2002 

Sauget 2 04/12/2002 

La Côte d'Aime 
Forand 2 18/11/2004 

Mont Rosset 2 18/11/2004 

Macôt La Plagne 

Chalet de l’Arc 1 02/07/1993 

Chantel 1 02/07/1993 

Don du Nant 1 02/07/1993 

La Lovatière 1 02/07/1993 

La Mine 1 02/07/1993 

Le Cavard 1 02/07/1993 

Le Chapelet 1 02/07/1993 

Le Lac des Blanchets 2 02/07/1993 

Le Pontet 4 02/07/1993 

Les Bourtes 12 02/07/1993 

Les Frasses 2 02/07/1993 

Plan Bois Salla 1 02/07/1993 

Valezan 
La Tuerna 1 20/01/2009 

Le Crétêt 2 13/04/1996 
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Localisation des captages d’alimentation en eau potable et de leurs périmètres de protection 
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VI.4. Occupation des sols  

Source: CORINE Land Cover 

86,9 % du territoire est occupé par les espaces naturels (forêts et milieux semi-naturels. Les terres agricoles 
couvent 9 % du territoires tandis que les terres artificialisées représentent seulement 4 %. 

 
Occupation des sols sur le territoire 
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VI.5. Patrimoine naturel  

Source : DREAL Rhône-Alpes Portail des données communales 

Le territoire de l’étude compte de nombreux sites d’intérêt écologique remarquable, représentés sur les 
cartes ci-après et listés dans le tableau suivant : 

Type Nom Code Superficie 

ZNIEFF de type I 

Forêt du Mont Saint Jacques 73000059 451.89 

Tourbière du Lac Noir 73000060 1.95 

Vergers de Mâcot 73000081 131.17 

Combe de la Neuva 73090004 1104.99 

Haute Vallée de l’Ormente 73090014 1827.58 

Cormet d’Arèches 73090015 2450.13 

Adrets de la Côte d’Aime, Valezan, Bellentre, Les 
Chapelles 

73130002 1684.48 

Pont de Bellentre 73130006 1.13 

Cembraie de la Plagne 73150022 17.78 

Bois de Tincave 73150032 442.58 

Mont Jovet 73150050 1994.56 

Le Grand Bois, Pointe de Friolin, Ubacs de Peisey 73150051 2342.16 

ZNIEFF de type II 

Beaufortain 7309 58454.84 

Adrets de la Moyenne Tarentaise 7313 5187.91 

Massif de la Vanoise 7315 121086.27 

Zones Humides 

Lac de la Portette 73CPNS5044 1.9 

Sous le col de la Portette 73CPNS5045 0.24 

Lac de Presset 73CPNS5048 2.36 

Chézeries 73CPNS5049 5.94 

La Gitte 73CPNS5066 0.51 

La Lance 73CPNS5067 4.12 

Saint Guérin 73CPNS5068 5.09 

L’Ormente 73CPNS5069 13.97 

La Bergerie 73CPNS5094 1.84 

Crêt Riond / Les Cols 73CPNS5095 13.96 

Ruiseau du Charbonnet 73CPNS5096 6.21 

Les Corneilles 73CPNS5097 2.52 

Ruisseau de Sangot 73CPNS5144 5.32 

Les Frasses 73CPNS5146 1.18 

Chalet des Blanchets 73CPNS5157 17.23 

Belle Plagne 73CPNS5158 4.72 

Roc du Diable 73CPNS5159 2.81 

La Lovatière 73CPNS5165 0.63 

La Plagne 73CPNS5166 0.23 

Pra Conduit 73CPNS5167 0.42 

La Roche 73CPNS5168 0.37 

Sud du col de l’Arpette 73CPNS5170 3.58 

Montagne de l’Arc 73CPNS5171 1.64 

Plan d’eau de Mâcot La Plagne 73CPNS5192 1.37 

Canal des Chapelles 73CPNS5193 12.4 

Les Chavonnes 73CPNS5194 5.64 

Le Césery / Praz-Plan 73CPNS5195 13.47 

Muraz Brulaz 73CPNS5202 1.98 

Côte d’Aime - D/E/I/G 73ONF0047 2.08 

Côte d’Aime - L 73ONF0048 0.49 
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Type Nom Code Superficie 

Côte d’Aime - K 73ONF0049 0.95 

Granier- B/E 73ONF0052 2.91 

Macôt - 5 73ONF0053 2.16 

Le Pontet 73ONF0054 3.37 

Les Frasses Ouest 73ONF0055 6.78 

Macôt - 10 73ONF0056 0.38 

Macôt - e 73ONF0057 0.52 

Macôt - 15/16 73ONF0058 4.59 

Macôt - 15/16/23 73ONF0059 0.67 

Macôt - g 73ONF0060 0.11 

Les Plattières 73PNV0087 0.17 

Lac Noir 73PNV0088 0.16 

Plan Leschaux 73PNV0090 1.01 

Les Rochers Rouges 73PNV0091 0.82 

Rive Gauche ruisseau du Carroley 73PNV0092 0.18 

Sous le lac du Carroley 73PNV0093 1.9 

Rive droite du Ruisseau du Carroley 73PNV0094 0.12 

Amont de Pra Premier sous le télésiège des Bauches 73PNV0095 0.12 

Les Crozats : site Nord 73PNV0096 0.1 

Les Crozats : site Sud 73PNV0097 0.55 

Sous le col du Carroley 73PNV0098 0.12 

Sources du Ruisseau du Carroley 73PNV0099 0.17 

Chalet du Carroley : site Nord 73PNV0100 0.79 

Sous le chemin du Col du Carroley 73PNV0101 0.68 

Chalet du Carroley : site Sud 73PNV0102 0.12 

Amont de Malatray 73PNV0103 0.19 

Montagne du Carroley 73PNV0104 0.17 

Rive Gauche du Nant des Inversens : site aval 73PNV0105 0.28 

Rive Gauche du Nant des Inversens : site amont 73PNV0106 0.68 

Les Creusats 73PNV0107 0.18 

Sous le lac des Inversens 73PNV0108 0.11 

Les Inversens 73PNV0110 0.13 

Montagne de Bellecôte 73PNV0111 0.15 

Montagne du Friolin : site Est 73PNV0112 0.65 

Montagne du Friolin 73PNV0113 0.22 

Montagne du Friolin : site Ouest 73PNV0114 0.2 

Carellaz 73PNV0117 1.11 

Les Pierre Blanches 73PNV5143 2.74 

Lac du Carroley 73PNV5169 1.11 

Les Inversens 73PNV5220 9.31 

Inventaire régional 
des Tourbières 

Tourbières du Canal des Chapelles 73TA44 9 

Natura 2000 
Habitats 

Sites d’importance 
communautaire 

Les Adrets de Tarentaise 
 

FR8201777 
983.16 
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Val de 

Virieu 
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Val de 

Virieu 
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Ces très nombreux zonages réglementaires soulignent le caractère patrimonial d’une partie importante 

des espaces naturels de la commune, avec : 

▪ 12 ZNIEFF de type I, 

▪ 3 ZNIEFF de type II, 

▪ 70 zones humides, 

▪ 1 tourbière, 

▪ 1 site SIC NATURA 2000, 

Aucune zone ZICO, arrêté préfectoral de protection de biotope, zone Natura 2000-Oiseaux-Zone de 
protection spéciale, parc ni réserve, n’a été identifiée sur le territoire concerné. 

L’intégration de la présence de ces zones dans le cadre de travaux d’assainissement est indispensable. Toute 
intervention, si elle est autorisée, peut en effet, faire l’objet de mesures compensatoires, notamment pour 
les zones humides. 

 Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II : 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

▪ Les zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisée par la présence 

d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du 

patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des 

équipements ou à des transformations mêmes limitées. 

▪ Les zones de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire…) riches 

ou peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe 

de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant compte notamment du domaine vital de 

la faune sédentaire ou migratrice. 

L'existence d'une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n'est pas en elle-
même une protection réglementaire. Toutefois, sa présence est révélatrice d'un intérêt biologique 
particulier, et peut constituer un indice à prendre en compte par la justice lorsqu'elle doit apprécier la 
légalité d'un acte administratif au regard des différentes dispositions sur la protection des milieux naturels. 

 Zones NATURA 2000 : 

Le réseau Natura 2000 poursuit un objectif de protection à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, dont la conservation constitue un enjeu déterminant en Europe. Ce réseau 
comprend deux types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Sites 
d'Importance Communautaire (SIC).  

Dans le cadre d’un aménagement susceptible d’impacter de manière directe ou indirecte une zone Natura 
2000, une étude d’impact au titre de la protection des espaces classés Natura 2000 doit être menée et 
présentée aux administrations.  

 Tourbières : 

Les tourbières sont des zones humides où les conditions du milieu provoquent une très mauvaise 
dégradation de matière organique, qui s’accumule sous forme de tourbe.  

2 types de périmètres les caractérisent, le site même de la tourbière et le bassin d’alimentation.  
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VI.6. Risques naturels et technologiques  

VI.6.1. Les risques naturels 

Source : PIZ donnée communales (SIG), SCoT Tarentaise Vanoise 
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La nature des risques présents sur la collectivité est définie comme suit : 

▪ E : effondrement 

▪ I : inondation 

▪ C : coulée d'eau boueuse 

▪ P : éboulement 

▪ A : avalanche 

▪ G : glissement de terrain 

▪ T : crue torrentielle 

Le degré de risque est défini comme suit : 3 pour fort, 2 pour moyen et 1 pour faible. 

Bellentre est concernée également par des glissements de terrain et des crues torrentielles dans le bas de 
la vallée ainsi qu’à Montorlin, Monchavin et aux Coches. 

La Côte d’Aime est affectée principalement par des glissements de terrain situés dans les hameaux de bas 
de vallée (Pré Bérard, Les Lognes, Le Villard, et par des coulées d’eau boueuse à l’Ouest du Chef-Lieu. 

Le Chef-lieu de Macôt est affecté principalement par les crues torrentielles et quelques mouvements et 
glissements des terrains. Le risque inondation est également présent le long d’une portion de l’Isère. Les 
Villards, La Roche et Plagne 1800 sont aussi affectés par des glissements de terrain, tandis que Plagne 
Villages et Belle Plagne sont plutôt concernées par des risques d’effondrements et d’avalanches. Plagne 
Bellecôte quant à elle est touchée par des crues torrentielles. 

Valezan est exempte de risques naturels. 

La commune est concernée par un PPRn. 

Le risque d'inondation est identifié au travers des Atlas des Zones Inondables qui couvrent l'Isère, et pris en 
compte dans les Plans de Prévention des Risques (PPR) d'Inondation. Récemment le PPRI de la Tarentaise 
Médiane a été mis en place, approuvé le 9 novembre 2016.  

La commune est également concernée par le PPRM Aime et Macôt La Plagne, approuvé par le Préfet de la 
Savoie le 18 décembre 2014. 

Le risque sismique est présent sur tout le territoire. Le zonage national définit la commune comme 
concernée par un risque modéré. 

Tout le territoire sauf Valezan présente un risque de rupture de barrage. 

Le risque avalanche concerne aussi la commune. Des couloirs d’avalanches (la plupart du temps dans des 
zones naturelles) sont identifiés au travers de la Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux (CLPA, 
document informatif qui n'a pas de valeur réglementaire). Les sites sensibles (présentant un risque sur les 
enjeux de bâtiments et de communication) sont répertoriés. La carte montre le recueil de photographies, 
témoignages et dispositifs de protections fixes au niveau des stations. 

La commune de la Plagne Tarentaise ne présente pas de risque technologique et industriel. Aucune des sept 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentes sur le territoire communal ne 
relève de la directive SEVESO sur les risques technologiques majeurs. 
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Nom de l'établissement Régime en vigueur Statut SEVESO  

ASSOCIATION BOB/LUGE Enregistrement Non Seveso 

BOUZON & BARRAL Inconnu Non Seveso 

CARRIERES DE LA PLAGNE (SARL) Autorisation Non Seveso 

COMMUNAUTE de COMM. LES VERSANTS D'AIME Inconnu Non Seveso 

SAVOIE DECHETS Inconnu Non Seveso 

STE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE Enregistrement Non Seveso 

STE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE Enregistrement Non Seveso 

 

Les prescriptions des différents plans de prévention sont données sur la carte ci-dessous extraite de 
l’Observatoire des Territoires de la Savoie : 

 

 

  

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=84&departement=73&commune=73150#/idInst/0061.04416
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=84&departement=73&commune=73150#/idInst/0061.01514
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=84&departement=73&commune=73150#/idInst/0061.01575
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=84&departement=73&commune=73150#/idInst/0061.14633
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=84&departement=73&commune=73150#/idInst/0061.04509
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=84&departement=73&commune=73150#/idInst/0061.11504
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/resultats?region=84&departement=73&commune=73150#/idInst/0061.11475
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VII. Présentation du réseau hydrographique  

VII.1. Présentation générale  

Source : Banque Hydro 

Le territoire est entièrement compris dans le bassin versant de l’Isère amont. L’hydrologie naturelle du 
bassin versant est de type nivoglaciaire en tête de bassin évoluant vers le nivopluvial en basse Tarentaise. 
L’aménagement hydroélectrique du bassin versant modifie profondément ces régimes naturels. 

L’Isère prend sa source sous la Grande Aiguille Rousse (glacier des sources de l’Isère) et s’écoule ensuite au 
sein d’une profonde vallée glaciaire marquée par une succession de resserrements et d’élargissements. 

De sa source jusqu’à l’amont de Val d’Isère, sa pente est très importante (de l’ordre de 10%). La station de 
Val d’Isère est installée sur un replat correspondant à la zone de confluence avec la Calabourdane, en amont 
des gorges de la Daille. Le lac du Chevril remplace un tracé méandreux qui se développait entre le verrou 
de la Daille et celui du Chevril. 

Entre le barrage du Chevril et la confluence avec le torrent de St-Claude à l’amont de la plaine de Viclaire, 
l’Isère coule de façon assez rectiligne au fond d’une gorge. La pente de ce secteur (6% en moyenne) est 
entrecoupée de plusieurs ruptures de pente, notamment en aval des Brévières et en aval de la Raie. 

La pente diminue alors et reste homogène jusqu’à l’étroit du Siaix, en aval de Centron. A l’aval de la rupture 
de pente de l’étroit du Siaix la pente de l’Isère reste relativement homogène jusqu’à la confluence avec 
l’Arly (moins de 1%) 

Compte tenu du contexte géographique et de l’altitude, son régime naturel est nivo-glaciaire tendant à un 
régime nivo-pluvial au fur et à mesure que l’on se rapproche de sa plaine alluviale. Cette hydrologie 
naturelle apparaît cependant très fortement influencée par l’aménagement hydroélectrique du bassin 
versant. 

 

Le territoire communal est traversé par plusieurs cours d’eau d’importance variable. La cartographie et le 
tableau ci-dessous recensent les principaux cours d’eau du réseau hydrographique. 
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Cours d'eau 
Code cours 

d’eau 
Confluence 

Communes 
traversées 

L’Isère    

Ruisseau des Combes W0041220 Affluent rive droite de l’Isère Bellentre 

Ruisseau de Tochère W0101520 Affluent rive droite de l’Isère Bellentre 

Ruisseau des Bâches W0101540 Affluent rive gauche de l’Isère Bellentre 

Ruisseau de Combe Noire W0101560 Affluent rive gauche de l’Isère Bellentre 

Nant des Combes W0101600 Affluent rive droite de l’Isère Valezan/Bellentre 

Ruisseau du Villard W0101580 Affluent rive gauche du Nant des Combes Bellentre 

Ruisseau de Mazuet W0101620 Affluent rive gauche de l’Isère Bellentre 

Nant de Gothard W0101640 Affluent rive droite de l’Isère Valezan/Bellentre 

Nant des Moulins W0101660 Affluent rive droite de l’Isère 
Valezan/La Côte 

d’Aime 

Ruisseau du Charbonnet W0101680 Affluent rive droite de l’Isère La Côte d’Aime 

Ruisseau de Sangot W0100530 Affluent rive gauche de l’Isère Macôt La Plagne 

Ruisseau de la Salla W0101670 Affluent rive droite du Ruisseau de Sangot Macôt La Plagne 

Ruisseau de Macôt W0101690 Affluent rive gauche de l’Isère Macôt La Plagne 

Ruisseau de Bonnegarde W0100540 Affluent rive gauche de l’Isère Macôt La Plagne 

Ruisseau de l'Arc W0100560 Affluent rive droite du Ruisseau de Bonnegarde Macôt La Plagne 

Ruisseau de la Lovatière W0101830 Affluent rive gauche du Ruisseau de l'Arc Macôt La Plagne 

L'Ormente W0100580 Affluent rive droite de l’Isère La Côte d’Aime 

Torrent de la Portette W0101720 Affluent rive droite de l’Ormente La Côte d’Aime 

Ruisseau Nant Benin W0100520 
Affluent rive gauche du Ponturin (affluent rive gauche 

de l’Isère) 
Bellentre 

Ruisseau du Carolley W0101460 Affluent rive gauche du Ruisseau Nant Benin Bellentre 

Nant des Inversens W0101440 Affluent rive gauche du Ruisseau Nant Benin Bellentre 

Le Réclard W0210600 
Affluent rive droite du Doron de Champagny (Affluent 
rive droite du Doron de Bozel, affluent rive gauche de 

l’Isère) 
Bellentre 

 

VII.2. Outils  de gestion 

VII.2.1. Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) 

Source : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 Octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau adoptée le 23 octobre 2000 avait pour objectif d’atteindre d’ici 

2015 le « bon état » écologique et chimique pour les eaux superficielles et le « bon état » quantitatif et 

chimique pour les eaux souterraines, tout en préservant les milieux aquatiques en très bon état. Les 

définitions des différents états demandés sont reportées ci-dessous : 

 

 

 

 



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  62 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

Bon état 
chimique 

Atteinte de valeurs seuils fixées par les normes de qualité environnementales européennes 
(substances prioritaires ou dangereuses). 

Bon état 
écologique 

Seulement pour les eaux de surface  
Bonne qualité biologique des cours d’eau (IBGN, IBD, IPR), soutenue directement par une bonne 
qualité hydromorphologique et physico-chimique. Faible écart avec un état de référence pas ou 
très peu influencé par l’activité humaine. 

Bon état 
quantitatif 

Seulement pour les eaux souterraines 
Équilibre entre les prélèvements et le renouvellement de la ressource. 

Bon potentiel 
écologique 

Pour les masses d’eau artificialisées et fortement modifiées 
Faible écart avec un milieu aquatique comparable appliquant les meilleures pratiques disponibles 
possibles, tout en ne mettant pas en cause les usages associés au cours d’eau. 

Définitions des objectifs DCE 

 

VII.2.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-
Méditerranée (2022-2027) 

VII.2.2.1. Présentation 

Afin d’atteindre les objectifs de qualité fixés par la DCE, les SDAGE sont entrés en vigueur pour une durée 
de 6 ans, certains cours d’eau n’ayant pu atteindre les objectifs fixés initialement par la DCE (objectif 2015). 

Les SDAGE fixent donc les échéances d’atteinte des objectifs d’état écologique et d’état chimique pour 
chaque masse d’eau. Une échéance d’objectif de « bon état général » en découle (échéance la moins 
favorable entre l’objectif d’état écologique et d’état chimique). 

Ces SDAGE prévoient ainsi des échéances plus lointaines ou des objectifs moins stricts pour certains cas. 
Ces cas sont néanmoins justifiés. Les motifs pouvant aboutir à un changement de délai ou d’objectifs sont : 

▪ cause « faisabilité technique » (réalisation des travaux, procédures administratives, origine de la 
pollution inconnue, manque de données) ; 

▪ cause « conditions naturelles » (réponse du milieu, temps nécessaire au renouvellement de l’eau) ; 

▪ cause « coûts disproportionnés » (impact important sur le prix de l’eau et sur l’activité économique 
par rapport aux bénéfices que l’on peut atteindre). 

Le SDAGE 2022-2027 est entré en vigueur le 18 mars 2022. 

 

 Masse d’eau identifiées dans le SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée délimite, en 

application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les différentes masses d’eau sur le bassin hydrographique 

Rhône Méditerranée. 

Ces masses sont des cours d’eau pour lesquels le « bon état écologique et chimique », objectif réglementaire 

européen, doit être atteint. 

Pour les eaux de surface, la liste des masses d'eau est organisée par sous-unités territoriales SDAGE. Le 

territoire de l’étude appartient à la sous-unité Isère Drôme (territoire SDAGE des Alpes du Nord) et au sous-

bassin Isère en Tarentaise : 

Sous-unité 03 - Isère Drôme 



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  63 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

Sous- bassin ID_09_06-Isère en Tarentaise 

Masses d’eau présente dans le territoire d’étude ou à proximité immédiate : 

▪ Le torrent de l’Ormente (code FRDR10144), 

▪ Le ruisseau de Bonnegarde (code FRDR11081), 

▪ Le ruisseau du Nant Bénin (code FRDR11426), 

▪ L’Isère de la confluence avec le Versoyen au barrage de Centron (code FRDR367a), 

▪ Le Ponturin (FRDR370). 

 

VII.2.2.2. Objectif de bon état pour les masses d’eau du territoire 

En ce qui concerne le milieu récepteur de la zone d’étude, les échéances pour l’atteinte du bon état sont 
les suivantes (données réactualisées du SDAGE 2022-2027) : 

 Objectif d’état écologique Objectif d’état Chimique 

Masse d’eau 
Objectif 
d’état  

Echéance 

Motifs de modification des 
délais initiaux 

(paramètre faisant l’objet 
d’une adaptation) 

Echéance 

Torrent l’Ormente 
(code FRDR10144) 

Bon état 2015  2015 

Ruisseau de 
Bonnegarde 
(code FRDR11081) 

Bon état 2015  2015 

Ruisseau du Nant Bénin 
(code FRDR11426) 

Bon état 2015  2015 

L’Isère de la confluence 
avec le Versoyen au 
barrage de Centron 
(code FRDR367a) 

Bon 
potentiel 

2027 
Faisabilité technique 

(Continuité, morphologie) 
2015 

Le Ponturin 
(FRDR370) 

Bon état 2015  2015 

Échéances de l’atteinte du Bon État 

 

VII.2.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Créé par la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau », le SAGE est un outil de planification pour organiser 
l’avenir. Le SAGE s’intéresse à l’ensemble des milieux aquatiques de son territoire : les cours d’eau, étangs, 
marais, nappes phréatiques. Il recherche la gestion intégrée, c'est-à-dire l’équilibre durable entre 
protection, restauration des milieux et satisfaction des usages. Le SAGE a une vision sur le long terme : 10 
ans ou plus. 

Le SAGE est axé autour de cinq objectifs :  

OBJECTIF 1 : Maintenir durablement l’adéquation entre la ressource en eau souterraine et les besoins 
(usages et préservations des équilibres naturels).  

OBJECTIF 2 : Préserver et restaurer les zones humides par une stratégie territorialisée cohérente et 
mutualisée à l’échelle du bassin.  
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OBJECTIF 3 : Poursuivre et mutualiser la maîtrise du risque hydraulique (aléa, enjeu, secours) pour améliorer 
la sécurité et ne pas aggraver les risques face aux besoins d’urbanisation.  

OBJECTIF 4 : Progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état écologique des cours d’eau.  

OBJECTIF 5 : Clarifier le contexte institutionnel pour une gestion globale et cohérente de la ressource en 
eau. 

Le territoire de l’étude n’est soumis à aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

VII.2.4. Contrat de milieux 

Source : Assemblée du pays Tarentaise Vanoise 

Le contrat de rivière Isère en Tarentaise (R182), porté par l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV), 
s’est achevé en juin 2015. Il n’y a à ce jour aucun contrat de milieu en Tarentaise. 

 

VII.2.5. Zones vulnérables aux nitrates 

Source : Cartes DREAL Rhône-Méditerranée, arrêté préfectoral du 21 février 2017 

La directive 91/676 du 13 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole (Directive "nitrates") fixe comme objectif la réduction de la pollution des eaux 
superficielles et souterraines. Les zones vulnérables aux nitrates ont été redéfinies en 2017 sur le bassin 
Rhône-Méditerranée. Au total ce sont 1 385 communes qui sont inscrites dans les zones vulnérables aux 
nitrates. A noter qu’une distinction est faite entre les communes désignées partiellement en zone 
vulnérable et celles qui le sont totalement. 

Le territoire de l’étude n’est pas concerné par ces zones. 

 

VII.2.6. Zones sensibles à l’eutrophisation 

Source : Cartes DREAL Rhône-Méditerranée 

La délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation a été faite dans le cadre du décret nº94-469 du 
03/06/1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui transcrit en droit français 
la directive nº91/271 du 21/05/1991. 

Les zones sensibles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont 
particulièrement sensibles aux pollutions azotées et phosphorées responsables de l’eutrophisation, c’est-
à-dire à la prolifération d’algues. 

Ces zones sont délimitées dans l’arrêté du 23 novembre 1994, modifié par l’arrêté du 22/12/2005 puis par 
l’arrêté du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-Méditerranée. A noter 
qu’une révision a été réalisée en 2016 et arrêtée en date du 21/03/2017. 



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  65 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d'action qui comporte des prescriptions à 
la gestion de la fertilisation azotée. Il est construit en concertation avec tous les acteurs concernés, sur la 
base d'un diagnostic local.  

Le territoire de l’étude n’est pas concerné par ces zones. 

 

VII.3. Qualité des eaux 

VII.3.1. SDAGE Rhône Méditerranée 

À la suite de l’entrée en vigueur des SDAGE en décembre 2009, deux arrêtés permettant de définir l’état 
écologique et l’état chimique des eaux de surface ont été signés en janvier 2010. L’un de ces arrêtés a été 
modifié en 2015 à la suite de la mise en œuvre des nouveaux SDAGE. 

L’arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer 
les masses d'eau et dresser l’état des lieux, définit les types de masses d’eau selon une classification par 
régions des écosystèmes aquatiques : les hydroécorégions (HER), croisée avec une classification par tailles 
des cours d'eau (suivant l’ordination de Strahler). 

Les hydroécorégions ont été établies par le CEMAGREF (actuel IRSTEA). Elles constituent des entités 
homogènes suivant des critères combinant la géologie, le relief et le climat. 

Masse d’eau Hydroécorégion Catégorie 
piscicole 

Taille 

Code Libellé Code_HER1 Libellé Type Libellé 

FRDR10144 
Torrent 
l’Ormente 

2 Alpes internes Indéterminé TP 
Très petit cours d’eau 

des Alpes internes 

FRDR11081 
Ruisseau de 
Bonnegarde 

2 Alpes internes Indéterminé TP 
Très petit cours d’eau 

des Alpes internes 

FRDR11426 
Ruisseau du 
Nant Bénin 

2 Alpes internes Indéterminé TP 
Très petit cours d’eau 

des Alpes internes 

FRDR367a 

L’Isère de la 
confluence avec 
le Versoyen au 
barrage de 
Centron 

2 Alpes internes Salmonicole G 
Grand cours d’eau des 

Alpes internes 

FRDR370 Le Ponturin 2 Alpes internes Salmonicole TP 
Très petit cours d’eau 

des Alpes internes 

 

La zone d’étude fait partie de l’HER de niveau 1 « Alpes internes »  

L’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation 
de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, permet de définir : 

▪ l’état écologique des eaux de surface (classifié en cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et 
mauvais) déterminé par l'état de chacun des éléments de qualité biologique, physico-chimique et 
hydro-morphologique ; 

▪ l’état chimique d'une masse d'eau de surface grâce aux normes de qualité environnementale. 
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Ces états dépendent en partie des hydroécorégions et de la taille des cours d’eau définis dans l’arrêté du 

12 janvier 2010. 

N.B : La seule modification notable lié à l’Arrêté du 27 juillet 2015 tient dans le fait que les résultats pris en 
compte pour l'évaluation des éléments biologiques et physicochimiques de l'état écologique de l'année N 
sont ceux des années N-1, N-2 et N-3. Les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique et des 
polluants spécifiques de l'état écologique de l'année N sont les derniers connus des années N-1, N-2 et N-3. 

VII.3.1.1. Evaluation de l’état écologique 

L’état écologique des eaux de surface est établi sur l’analyse : 

▪ d’éléments biologiques : invertébrés (IBGN), diatomées (indice biologique diatomées), poissons 
(indice poisson rivière) ; 

▪ d’éléments physico-chimiques généraux qui interviennent comme facteurs explicatifs des 
conditions biologiques : bilan de l’oxygène (DBO5, oxygène dissous), températures, nutriments 
(phosphore total, nitrates), acidification (pH), salinité (chlorures, sulfates) ; 

▪ des polluants spécifiques de l’état écologique : Chrome dissous, cuivre dissous, pesticides, etc. ; 

▪ des éléments hydromorphologiques (considérer l’outil SYRAH-CE, dans l’attente de la mise en place 
d’indicateurs et de valeurs seuils). 

VII.3.1.2. Evaluation de l’état Chimique 

L’état chimique des eaux de surfaces est évalué sur la base des concentrations moyennes annuelles pour 
les polluants listés en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 2015 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, 
mercure, plomb, diuron, etc. 

VII.3.1.3. Synthèse de l’état des masses d’eau du territoire en 2013 et 2019 

Le tableau suivant présente l’état écologique et l’état chimique des masses d’eau du territoire d’étude en 
2013 (SDAGE 2016-2021) et en 2019 (SDAGE 2022-2027). Les données sont issues du site 
https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/, l’Eau dans le bassin Rhône-Méditerranée. 

Masse d’eau 
En 2013 

SDAGE 2016-2021  
En 2019 

SDAGE 2022-2027 

Code Libellé Statut 
Etat 

Ecologique 
Etat 

Chimique 
Etat 

Ecologique 
Etat 

Chimique 

FRDR10144 Torrent l’Ormente MEN BE BE BE BE 

FRDR11081 Ruisseau de Bonnegarde MEN BE BE BE BE 

FRDR11426 Ruisseau du Nant Bénin MEN TBE BE TBE BE 

FRDR367a 
L’Isère de la confluence avec 
le Versoyen au barrage de 
Centron 

MEFM MOY BE MOY BE 

FRDR370 Le Ponturin MEN BE BE BE BE 

Etat écologique et chimique en 20013 et 2019 des masses d’eau du territoire de l’Etude 

 
 
 
 
 
 

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
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Légende :  
Etat écologique 

TBE Très bon état 

BE Bon état 

MOY État moyen 

MED État médiocre 

MAUV État mauvais 

IND 
État indéterminé : absence actuelle de limites de classes pour le paramètre considéré ou absence actuelle de 
référence pour le type considéré (biologie). Pour les diatomées, la classe d'état affichée sera "indéterminée" si 
l'indice est calculé avec une version de la norme différente de celle de 2007 (Norme AFNOR NF T 90-354) 

 Absence ou insuffisance de données 
 

Etat chimique 
BE Bon état 

MAUV État mauvais 

IND Information insuffisante pour attribuer un état 

 Absence ou insuffisance de données 
 

Statut 
MEN Masse d'eau naturelle (non MEFM) 

MEFM  Masses d'eau fortement modifiées au sens de l'art. 4.3 de la DCE 

MEA  Masse d'eau artificielle 

 
 

En 2019, les masses d’eau des communes de l’étude présentaient un état écologique variant de moyen à 
très bon. L’état chimique des masses d’eau est bon. 

 

Les tableaux ci-après donnent dans le détail l’évolution de l’état écologique au cours des 8 dernières années 
sur 3 stations du territoire de l’étude : 

Torrent de l’Ormente 

Code station Torrent de l’Ormente 

06133140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bilan de l’oxygène BE BE BE TBE TBE TBE TBE TBE 

Température TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE 

Nutriments - N TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE 

Nutriments - P    TBE    TBE 

Acidification BE BE BE BE BE BE BE BE 

Polluants spécifiques         

BIOLOGIE         

Invertébrés benthiques    TBE TBE TBE TBE TBE 

Diatomées    TBE TBE TBE TBE TBE 

Macrophytes         

Poissons         

Hydromorpho-logie         

Pressions 
hydromorpho-logiques 

     
  

 

ETAT ECOLOGIQUE     BE BE BE BE 
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Le Ponturin 

Code station Le Ponturin 

06134300 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bilan de l’oxygène TBE TBE TBE BE BE BE TBE  

Température TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE  

Nutriments - N TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE  

Nutriments - P TBE TBE TBE TBE TBE BE TBE  

Acidification BE BE BE BE BE BE BE  

Polluants spécifiques         

BIOLOGIE         

Invertébrés benthiques BE BE BE BE BE BE BE  

Diatomées TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE  

Macrophytes         

Poissons         

Hydromorpho-logie         

Pressions 
hydromorpho-logiques 

     
  

 

ETAT ECOLOGIQUE BE BE BE BE BE BE BE  

 
 

L’Isère à Bellentre 

Code station L’Isère à Bellentre 

06133130 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bilan de l’oxygène TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE 

Température TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE 

Nutriments - N BE BE BE BE BE BE BE TBE 

Nutriments - P TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE 

Acidification BE BE BE BE BE BE BE BE 

Polluants spécifiques         

BIOLOGIE         

Invertébrés benthiques         

Diatomées     TBE TBE TBE  

Macrophytes         

Poissons         

Hydromorpho-logie         

Pressions 
hydromorpho-logiques 

MOY   MOY  
  

IND 

POTENTIEL 
ECOLOGIQUE 

MOY IND IND BE MOY MOY MOY BE 

 
Source : L'eau dans le bassin Rhône-Méditerranée eaufrance.fr, Etude de la qualité des cours d’eau de Savoie - 
Programme 2017-2020 - Département de la Savoie. 
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VII.4. Caractéristiques hydrologiques des cours d’eau  

Source : Banque HYDRO 

Il n’y a pas de donnée pour les cours d’eau du secteur de l’étude. Les débits caractéristiques des stations 
hydrométriques les plus proches de la zone d’étude sont présentés dans le tableau suivant : 

Caractéristiques Isère à Val d’Isère Isère à Moûtiers 

Code Station W0040002 W0110010 

Commune d’implantation de la station Val d’Isère Moûtiers 

Surface du bassin versant 46 km² 907 km² 

Débit moyen interannuel (module) 1,8 m³/s 27,10 m³/s 

QMNA5 0,19 m³/s 11 m³/s 

Débit journalier maximal 246 m³/s 246 m³/s 

 

VII.5. Usages de l ’eau  

L’Isère ainsi que ses nombreux affluents sur le territoire d’étude sont classés en cours d’eau de 1ère catégorie 

piscicole, correspondant aux eaux principalement peuplées de truites. 

L’Isère est le support d’activités touristiques telles que le canyoning et le canoë. Ces usages imposent la 

préservation de la qualité de l’eau. 
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VIII. Présentation des différents rejets d’eaux usées sur le 
territoire  

VIII.1. Analyse du fichier «  abonnés » eau potable 

Source : Fichiers « abonnés » eau potable 

La compétence eau potable est portée par la commune de la Plagne Tarentaise.  

La Régie de l’Eau et l’Assainissement gère l’ensemble des réseaux d’eau potable et en assure l’exploitation 
et la maintenance sur l’ensemble de la commune de La Plagne Tarentaise. Seules les stations d’altitude sur 
la commune historique de Macôt-La-Plagne (Plagne 1800 - Plagne Centre - Plagne Villages - Bellecôte - Belle 
Plagne - Plagne Soleil) sont gérées par la société Véolia Eau par un contrat (avec le SIGP) de type affermage. 
Ce contrat est valable jusqu’au 31 aout 2031. 

Les rôles de l’eau des années 2018, 2019 et 2020 ont été fourni par la Régie de l’Eau. 

Le tableau suivant présente le nombre d’abonnés et les consommations totales annuelles d’eau potable 
pour l’année 2019, pour les abonnés assujettis ou non à l’assainissement.  

D’après les rôles de l’eau pour la consommation de l’année 2019, à l’échelle communale, le nombre 
d’abonnés est de 2 978, pour un volume facturé de 653 317 m³. 

Il est dénombré : 

▪ Pour l’assainissement collectif : 

2 724 abonnés raccordés, pour un volume facturé de 612 034 m³, dont 124 gros consommateurs 
(379 172 m³). Cela représente au total 21 258 EH. La consommation moyenne (hors gros 
consommateurs de 109 L/j/EH. 

▪ Pour l’assainissement non collectif : 

254 abonnés, pour un volume facturé de 41 283 m³, dont 13 gros consommateurs (29 223 m³). Cela 
représente au total 1 243 EH. La consommation moyenne (hors gros consommateurs de 61 L/j/EH. 

 

Le nombre d’équivalents habitants est calculé sur la base du ratio de 2.25 habitants par abonné domestique 
et intermédiaire (consommation annuelle <1000 m³). Il s’agit du ratio du nombre d’habitants permanents 
par résidence principale au dernier recensement. 

Pour les gros consommateurs : 

▪ Soit il s’agit de lits touristiques et la consommation annuelle est rapportée à 6 mois de présence 
avec 80% de remplissage l’été et au ratio de 150 L/j/habitants. 

▪ Soit il s’agit d’une activité annuelle (type exploitation agricole) et la consommation est rapportée à 
une année de présence et au ratio de 150 L/j/habitant. 
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  Communes Bellentre 
La Côte 
d'Aime 

Macôt la 
Plagne 

SIGP (LPT) Valezan TOTAL 

EA
U

 P
O

T
A

B
LE

 

Nombre total d’abonnés eau potable 800 582 870 579 147 2 978 

Volume total consommé par les abonnés eau 
potable (m³/an)  

127 259 37 351 74 024 398 978 15 705 653 317 

A
SS

A
IN

IS
SE

M
EN

T 
C

O
LL

EC
TI

F 

Nombre d’abonnés assujettis assainissement 
collectif 

748 492 780 561 143 2 724 

Pourcentage de raccordement 94% 85% 90% 97% 97% 91% 

Nb EH raccordés (sur la base du taux d'habitants 

par logement et d'une consommation de 150 L/j/EH 
pour les consommations >1000 m³/an) 

3 610 1 131 1 816 14 379 322 21 258 

Volume consommé par les abonnés assujettis à 
l’assainissement collectif (m³/an) 

117 665 35 780 60 182 389 097 9 310 612 034 

Consommations moyennes sur la commune des 
abonnés raccordés à l'assainissement en m³/an 

157 73 77 694 65 225 

Nombre de gros consommateurs raccordés à 
l'assainissement 

26 1 1 96 0 124 

Volume consommé par les gros 
consommateurs raccordés à l'assainissement 

(m³/an) 
50 044 1 414 3 437 324 277 0 379 172 

Part de gros consommateurs en nombre 3% 0% 0% 17% 0% 5% 

Part de gros consommateurs en volume 43% 4% 6% 83% 0% 62% 

Consommations moyennes sur la commune 
(hors gros consommateurs) (m³/an/abonnés) 

94 70 73 139 65 90 

Consommations moyennes sur la commune 
(hors gros consommateurs) L/j/EH 

114 85 89 118 79 109 

A
SS

A
IN

IS
SE

M
EN

T 
N

O
N

 C
O

LL
EC

TI
F 

Nombre d’abonnés en assainissement non 
collectif 

52 90 90 18 4 254 

Pourcentage d'abonnés ANC (nb abonné en 
ANC/ Nb abonnés total) 

7% 15% 10% 3% 3% 9% 

Nb EH raccordés (sur la base du taux d'habitants 
par logement et d'une consommation de 150 L/j/EH 

pour les consommations >1000 m³/an) 
206 203 391 329 114 1 243 

Volume consommé par les abonnés en ANC 
(m³/an) 

9 594 1 571 13 842 9 881 6 395 41 283 

Consommations moyennes sur la commune des 
abonnés en ANC 

185 17 154 549 1 599 163 

Nombre de gros consommateurs en ANC 3 0 5 4 1 13 

Volume consommé par les gros 
consommateurs en ANC (m³/an) 

5 259 0 10 945 7 148 5 871 29 223 

Part de gros consommateurs en nombre 6% 0% 6% 22% 25% 5% 

Part de gros consommateurs en volume 55% 0% 79% 72% 92% 71% 

Consommations moyennes sur la commune 
(hors gros consommateurs) (m³/an/abonnés) 

88 17 34 195 175 50 

Consommations moyennes sur la commune 
(hors gros consommateurs) L/j/EH 

108 21 42 165 213 61 

  Taux d'habitants par logement 2.25 2.25 2.25 3.25 2.25 2.25 
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VIII.2. « Gros consommateurs  » d’eau potable  

Source : Fichiers « abonnés » eau potable 

L’analyse des fichiers abonnés eau potable 2019 a permis d’identifier les gros consommateurs raccordés 

au système d’assainissement collectif du territoire. 

Sur la commune de La Plagne Tarentaise, 137 gros consommateurs (consommation > 1 000 m³/an) ont été 

recensés en 2019, pour un volume correspondant de 408 395 m3, soit 62.5 % du volume total facturés aux 

abonnés, dont 124 raccordés à l’assainissement collectif pour un volume de 379 172 m³. 

Les gros consommateurs sont très majoritairement des logements collectifs (résidences de 
vacances/copropriété), des exploitations agricoles ou des bâtiments publics. 

 

VIII.3. Installations classées pour l ’environnement  

Source : Site de l’inspection des installations classées 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui 
les soumet à un régime en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés : 

 
▪ Déclaration : « Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de 

la nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de la police du maire. » 

▪ Déclaration avec contrôle : « L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant 
sa mise en service. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions 
standards au niveau national, appelées arrêtés types. » 

▪ Enregistrement : « L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise 
en service, mais elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un organisme agréé 
par le ministère du développement durable. » 

▪ Autorisation : « L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en 
service, faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité 
du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Dans l’affirmative, un arrêté 
préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas. » 

▪ Autorisation avec servitude : « La démarche est la même que pour l’autorisation mais des servitudes 
d’utilité publique sont ajoutées dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces 
activités à risque. » 

 

Le tableau suivant recense les installations classées en fonctionnement sur le territoire de l’étude : 
  



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  73 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

 

Entreprises Activités Régime Statut SEVESO 
Raccordement au 

système 
d’assainissement 

ASSOCIATION 
BOB/LUGE 

Piste olympique de la 
Plagne 

La Roche (stockage 
de liquides 

inflammables, 
halogénés) 

Enregistrement Non SEVESO Non 

BOUZON & BARRAL 
(A l’arrêt) 

Carrières 
Les Iles Bellentre 

Inconnu Non SEVESO Oui 

CARRIERES DE LA 
PLAGNE (SARL) 

Carrières 
La Plagne 

Autorisation Non SEVESO Non 

COMMUNAUTE de 
COMMUNES LES 

VERSANTS D'AIME 
(Cessation déclarée) 

Traitement et 
élimination des 

déchets non 
dangereux 

Vigne au Pont 

Inconnu Non SEVESO Non 

SAVOIE DECHETS 
(Cessation déclarée) 

Traitement et 
élimination des 

déchets non 
dangereux  

Le Praz RN90 Valezan 

Inconnu Non SEVESO Non 

STE 
D'AMENAGEMENT 

DE LA PLAGNE 

Stockage de Produits 
explosifs 

L'Arpette - Parcelle 
N1929 Station de La 

Plagne 1800 

Enregistrement Non SEVESO Oui 

STE 
D'AMENAGEMENT 

DE LA PLAGNE 

Stockage de Produits 
explosifs 

La Carrière - Parcelle 
N1552 Station de La 

Plagne 1800 

Enregistrement Non SEVESO Oui 

Le territoire de l’étude compte 4 installations classées pour la protection de l’environnement en 
fonctionnement. 
 

 

VIII.4. Arrêtés d’autorisation et conventions de rejet au réseau 
d’assainissement  

VIII.4.1. Rappel réglementaire 

VIII.4.1.1. Définition des différents types de rejet 

Depuis la parution de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (dite loi Warsmann 2), les rejets d’eaux usées sont 

classés selon trois catégories distinctes : 

▪ Les rejets domestiques, qui correspondent aux eaux usées provenant de l’activité des ménages 
(eaux provenant des cuisines, buanderies, lavabos, toilettes, salles de bains et installations 
similaires, etc.) ; 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.04416
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.04416
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.01514
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.01575
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.01575
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.14633
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.14633
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.14633
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.04509
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.11504
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.11504
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.11504
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.11475
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.11475
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0061.11475
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▪ Les rejets assimilables à des eaux usées domestiques, qui sont générés par les établissements à 
usage commercial, artisanal ou industriel et dont les caractéristiques sont similaires à celles des 
eaux usées domestiques. Parmi les établissements concernés figurent par exemple les métiers de 
bouche (hôtels, restaurants, traiteurs, charcutier, etc.) ou encore les pressings, salons de coiffure, 
etc. La liste exhaustive des établissements susceptibles de rejeter des effluents assimilables à des 
eaux domestiques, est présentée dans l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités 
d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de 
collecte ; 

▪ Les rejets non domestiques (ou industriels), qui proviennent d’activités ou d’établissements non 
mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007, comme les garages, les aires de lavage 
ou encore les industries agroalimentaires par exemple. Ces rejets présentent des caractéristiques 
très différentes de celles des eaux usées domestiques. D’autre part, leur débit et leur composition 
sont variables selon les entreprises et les activités qu’elles exercent. 

 

VIII.4.1.2. Rejets assimilables à des eaux usées domestiques 

▪ Cadre réglementaire 

D’après l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, les rejets dans le réseau public d’assainissement 

d’eaux usées résultant d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique sont autorisés sur simple 

demande du responsable de l’établissement concerné, dans la limite des capacités de transport et de 

traitement du système d’assainissement collectif.  

Le raccordement des établissements ou entreprises générant des effluents assimilables à des eaux usées 

domestiques n’est donc plus soumis à autorisation préalable, mais constitue un droit octroyé au 

propriétaire des locaux concernés.  

Conformément à l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, la collectivité organisatrice du service 

peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements en 

fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la 

nature des eaux usées qu'ils produisent.  

Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexe au règlement de service d'assainissement. 

▪ Régularisation des rejets assimilés domestiques 

L’article 37 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 évoque le cas des établissements rejetant des effluents 

assimilables à des eaux usées domestiques raccordés au réseau public de collecte sans autorisation, à la 

date d’entrée en vigueur de cette loi :  

« II. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la 

santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur 

de la présente loi régularise sa situation en présentant au service d'assainissement chargé de la collecte des 

eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise 

l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année 

suivant la publication de la présente loi, l'article L. 1331-8 dudit code lui est applicable. ». 
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VIII.4.1.3. Rejets non domestiques 

▪ Cadre réglementaire 

Conformément à l’Article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d’effluents autres que 

domestiques ou assimilés dans le réseau public de collecte doit faire l’objet d’une autorisation préalable 

délivrée par la maire ou le service ayant la compétence en matière d’assainissement au lieu du 

déversement. 

Pour formuler un avis, la collectivité dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des 

informations complémentaires. A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. 

L’autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être 

déversées et les conditions de surveillance du déversement. 

Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit 

faire l’objet d’une nouvelle demande. 

L’autorisation peut également intégrer une demande de participation de l’auteur du déversement aux 

dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux. 

Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code 

général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles 

L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. 

▪ Dispositions pénales 

D’après l’article L.1337-2 du Code de la Santé Publique : « Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de 

déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans 

l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. » 

 

VIII.4.2. Gestion des effluents assimilés domestiques et non domestiques 

▪ Arrêté d’autorisation de déversement 

L’autorisation de déversement est un acte administratif obligatoire pris après concertation (fermier, service 

assainissement, etc.) et sur décision unilatérale de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages 

d’assainissement. Il est donc imposé à l’établissement concerné, qui doit en être informé. 

L’objectif de l’autorisation de déversement est la protection du système d’assainissement (réseau et STEP) 

et le maintien de son bon fonctionnement. 

Cette autorisation est indépendante des autorisations préfectorales délivrées au titre des réglementations 

ICPE et EAU dont l’objectif est la protection de l’environnement. 

La collectivité, pour autoriser ou non le déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau collectif, 

prend en compte :  

- les caractéristiques des effluents (quantité et qualité) ; 
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- la capacité du système d’assainissement (Article 6 de l’arrêté du 22 juin 2007) et sa faculté 
à supporter les pollutions de l’activité industrielle. 

 

L’autorisation de déversement : 

- renvoie éventuellement à une convention de déversement ; 

- à pour référence, s’il existe, le règlement d’assainissement de la collectivité. 

 

▪ Convention spéciale de déversement 

Une convention spéciale de déversement est un document contractuel multipartite de droit privé qui 

constitue le complément non obligatoire de l’arrêté d’autorisation de déversement. 

Ce contrat, signé entre l’établissement concerné, la collectivité et l’exploitant du service d’assainissement, 

permet de définir la responsabilité de chacun en matière de rejets industriels dans le système 

d’assainissement public. 

La convention précise également comment les obligations de moyens et de résultats doivent être 

appliquées pour respecter les valeurs de rejet définies dans l’arrêté de déversement. 

Une convention de déversement est un partenariat : chacun s’engage à communiquer avec l’ensemble des 

partenaires et à les prévenir de toute pollution accidentelle ou de tout changement de situation. 

A la différence de l’autorisation de déversement, à laquelle elle ne peut se substituer, la convention est 

facultative et s’établit en fonction de la caractéristique des rejets. Il faut donc permettre une révision 

régulière de ses dispositions pour l’adapter aux nouvelles circonstances locales, aux dispositions de l’arrêté 

d’autorisation de déversement, etc. 

La durée peut être initialement basée sur la durée des amortissements rendus nécessaires par le 

branchement. 

Sa durée est le plus souvent limitée à 5 ans afin d’en assurer un réexamen périodique. 

La convention contractualise et fixe les modalités d’applications techniques, juridiques et financières 

complémentaires à la mise en œuvre des dispositions prises par l’autorisation de déversement. 

Les conventions de déversement présentent des avantages pour l’ensemble des signataires.  

Ainsi, pour les collectivités et les sociétés fermières, ce contrat permet de : 

- assurer la sécurité du personnel d’exploitation et la pérennité des équipements 
d’assainissement ; 

- fiabiliser la filière de valorisation agricole des boues ; 

- préserver la qualité du milieu naturel et éviter tout risque de pollution accidentelle ; 

- permettre un développement industriel durable ; 

- limiter la responsabilité de la collectivité en cas de pollution ; 

- mieux répartir les coûts du service entre les différentes catégories d’usagers. 
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Pour les professionnels, la mise en œuvre de ce document contractuel permet de :  

- déléguer tout ou partie du traitement de ses effluents, 

- connaître ses effluents, 

- maîtriser son process (connaissance des consommations d’eau et autres produits, etc.), 

- entretenir des relations transparentes avec la collectivité. 

 

VIII.4.3. ARRETES D’AUTORISATION ET CONVENTIONS DE REJET AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE L’ETUDE 

Selon la collectivité aucun établissement sur le territoire de l’étude ne relève d’une telle autorisation et/ou 

convention. 
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IX. Etat des l ieux de l ’assainissement collectif  

IX.1. Le territoire et les chiffres caractéristiques  

Source : RPQS 2019 

La compétence assainissement est portée par la collectivité au travers la Régie de l’Eau et de 

l’Assainissement. La Régie de l’Eau et l’Assainissement assure l’exploitation et la maintenance des réseaux 

d’eaux usées et des installations d’assainissement non collectifs sur l’ensemble de la commune de La Plagne 

Tarentaise. 

La Régie gère le réseau d’assainissement collectif et les installations d’assainissement non collectif sur 

l’ensemble de la Commune de La Plagne Tarentaise. 

Seules les stations d’altitude sur la commune historique de Macôt La Plagne sont gérées par la société Véolia 

Eau par un contrat de type affermage avec le Syndicat de la Grande Plagne (SIGP). Ce contrat est valable 

jusqu’au 31 aout 2031. Le SIGP gère la collecte des station suivantes : 

▪ Plagne 1800, 

▪ Plagne Centre, 

▪ Plagne Villages, 

▪ Bellecôte, 

▪ Belle Plagne, 

▪ Plagne Soleil. 

Il gère également le transport et l’unité de traitement d’Aime. 

La commune est dotée d’un règlement du service de l’assainissement en date de 2016. 

D’après le RPQS 2019 : 

▪ Le service public d’assainissement collectif dessert 3 858 habitants au 31/12. 

▪ Le service public d’assainissement collectif dessert 2 199 abonnés au 31/12. 

▪ Le volume facturé durant l’exercice est de 197 207 m³. 

▪ Il n’y a aucun arrêté autorisant le déversement d’eaux usées non domestique au 31/12. 

▪ Le réseau de collecte et /ou transfert est de 86 km dont 2 km de réseaux unitaires et 84 km de 
réseaux séparatifs. 

▪ La tarification est constituée d’un terme fixe de 11,24 €HT/an et d’un terme proportionnel de 
1,95 €HT/m³. 

▪ L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale est de 84 points sur 120. 

▪ L'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100%. 

 

Selon l’article R2224-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, les zones desservies par un réseau 
de collecte raccordé à un système d’épuration unique sont considérées comme comprises dans une même 
agglomération d’assainissement. 



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  79 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

En ce sens, l’agglomération d’assainissement de La Plagne Tarentaise regroupe toute la commune à 
l’exception de Bellentre et de Valezan qui disposent de leurs propres unités d’épuration. En effet tous les 
réseaux convergent vers la station d’épuration d’Aime (59 500 EH), gérée par le SIGP, où sont également 
traités les effluents de la commune d’Aime La Plagne. 

Valezan est dotée d’un filtre planté de roseaux de 500 EH. 

La STEP principale de Bellentre (27 617 EH) gérée par le SIVU des Granges traite l’ensemble des effluents de 
cette commune déléguée à l’exception du Gothard qui dispose d’un décanteur-digesteur 100 EH suivi de 
tranchées d’infiltration, du Plan des Forches qui est équipé d’un décanteur-digesteur suivi d’un filtre 
bactérien 100 EH et de Bonconseil (aucun traitement). Elle traite également les effluents tout ou partie des 
communes de Landry, Peisey-Nancroix et Les Chapelles. Un projet de transit des effluents du hameau du 
Gothard à la STEP de Bellentre par pompage pneumatique est à l’étude. (Phase étude 2020, Phase travaux 
pour 2021). Un projet de transit des effluents des hameaux de Bonconseil et du Plan des Forches par des 
postes de relevage est à l’étude aussi. 

Ainsi à ce jour, la commune dispose de 5 systèmes d’assainissement différents. 

Les chiffres à retenir : 

Commune/Secteur 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Nb d’habitations 
concernées 

(2019) 

% de raccordement 
(2019) 

Projet zonage (Nb 
d’habitations 

actuellement en 
ANC qui seront 

raccordées à terme) 
(Horizon 2030) 

Projets communaux/ 
OAP (habitants)/lits 

touristiques 
(Horizon 2030) 

Bellentre 748 94% 3 (Le Rocheray) 18 hab perm/744 lits 

La Côte d’Aime 492 85% - 169 hab perm/0 lits 

Macôt la Plagne/Chef-Lieu 
/Hameaux 

780 90% - 120 hab perm/60 lits 

Macôt la Plagne/Stations 561 97% Non connu 0 hab perm/5173 lits 

Valezan 143 97% - 56 hab perm/14 lits 

 

 

IX.2. Historique des études antérieures  

La commune de La Plagne Tarentaise est née le 1er janvier 2016 de la fusion entre quatre communes 

historiques : Bellentre, La Côte d’Aime, Macôt la Plagne et Valezan. 

Sur ces quatre communes, trois ont déjà réalisé leur Schéma Directeur d’Assainissement (Bellentre en 2006, 

La Côte d’Aime en 2009, Valezan en 2001). La commune déléguée de Macôt La Plagne dispose quant à elle 

d’un Schéma directeur d’assainissement (de 2004 et en cours d’actualisation 2020) pour la partie de son 

réseau gérée par le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne (station de ski) mais rien sur le reste de 

son territoire. 

Les données chiffrées dans les paragraphes ci-dessous sont extraites des schémas directeurs de l’époque et ne sont 

donc pas à jour. Des chiffres plus récents (et donc à retenir) sont indiqués au chapitre VIII.1 « Analyse du fichier abonnés 

eau potable ». 
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IX.2.1. Schéma directeur de Bellentre 

Le SDA de Bellentre a été élaboré en 2006 par Cidee Ingénieurs Conseils. 

Le synoptique du système d’assainissement est le suivant : 

 

Les principaux résultats de la campagne de mesures réalisées en 2002 sont les suivants : 

  
Branche A 

Stations de ski  
Branche B 
Chef-Lieu 

Branche C 
(Landry-Peisey) 

Période touristique 

Débit 1450 m³/j 50 m³/j 700 m³/j 

ECPP 15%  Pas de dilution 

EH (charge polluante) 9 080 EH 145 EH 5 110 EH 

Pb par tps de pluie 
Erreurs de 

branchements 
Réseau unitaire sous 

dimensionné 
Transport de 

matières solides 

Hors saison 

Débit 265 m³/j 50 m³/j 75 m³/j 

ECPP 65% 25% (TP réservoir) Dilution négligeable 

EH (charge polluante) 750 EH 140 EH 340 EH 

Pb par tps de pluie 
Erreurs de 

branchements 
Réseau unitaire sous 

dimensionné 
Transport de 

matières solides 

5 secteurs sont en ANC comptant 32 habitations. Les dispositifs de traitement individuels sont souvent 

manquants ou en mauvais état de fonctionnement. 
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5 restaurants d’altitude non raccordés sont équipés de système de traitement conformes. 

Bonconseil dispose d’un réseau de collecte avec rejet direct dans l’Isère. 

Les solutions retenues dans le SDA sont les suivantes : 

Lieu Solution retenue Montant des travaux 

Montorlin Centre, Montchavin 
Centre, Les Coches Est 

Correction des anomalies de branchements 50 700 € 

Entre Les Coches et Montorlin 
Remplacement du collecteur existant suivant un 

nouveau tracé 
154 000 € 

Chef-Lieu 
Mise en séparatif du centre bourg en 3 phases avec 

création d’un DO et correction locales pente et 
diamètre 

506 000€ 

Bellentre Le Crey 
Raccordement des habitations non raccordées à 

proximité du réseau 
11 750 € 

Bellentre Les Granges, Pramain, 
Pra Premier, L’Esselet, Les 

Bauches, Crévaillet, Mazuet, Le 
Bochet, La Barbottaz, La 

Capellane 

Réhabilitation des dispositifs d’ANC 
85 900 € (à la charge 

des particuliers) 

Le Rocheray Raccordement au réseau collectif au niveau du Crey 54 800 € 

Le Chanton 
Extension du réseau et raccordement des 

habitations 
145 600 € 

Bonconseil, Plan des Forches 
Raccordement au réseau collectif et traitement à la 

STEP intercommunale 
415 400 € 

STEP intercommunale de 
Bellentre (Part de Bellentre) 

Augmentation de la performance et de la capacité 3 080 000 € 

 

 

IX.2.2. Schéma directeur de La Côte d’Aime 

LE SDA de la commune de La Côte d’Aime a été élaboré en 2010 par Alp’Epur. 

Le service de l’assainissement dessert : 

▪ 365 abonnés en assainissement collectif (résidences secondaires incluses) raccordés à la station 
intercommunale du SIGP à Aime, 

▪ 81 abonnés en assainissement non collectif (résidences secondaires incluses), 

▪ 8 chalets d'alpage, à comptabiliser en assainissement non collectif, sauf pour le hameau de Forand, 

où un réseau collecte 3 chalets et une bergerie avant traitement par fosse septique et infiltration en 

tranchée en aval du captage. 

Une enquête par courrier complétée par des visites a permis de recenser les besoins et constats suivants : 

▪ Création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales pour les Mariets et Cote Rousse, 

▪ Déconnexion des EU évacuées en EP (1 cas à Pierrolaz, et odeurs suspectes à Pré Girod), 

▪ Déconnexion des fosses septiques : 3 recensées (2 à Pierrolaz et 1 à Pré Girod), 

▪ Déconnexion des EP dans le réseau EU : 4 recensées, 
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▪ Raccordement prochain de Montméry, Petite et Grande Bergerie, 

▪ Les Moulins en ANC ne s’ouvriront pas à la construction, 

▪ Aucune zone en ANC va se développer. 

 

Les principaux résultats du diagnostic des réseaux mené en mars 2009 sont les suivants : 

 Poste de comptage vers la STEP 

Débit 103 m³/j 

ECPP 

43% dont : 
25% drains et branchements 

65% infiltration haut de Pierrolaz 
10% diffuses 

EH (charge polluante) 647 EH 

Pb par tps de pluie Augmentation des débits 

Sectorisations nocturnes 525 ml/s soit 90% 

ITV Pré Girod Pierrolaz 
766 ml : une cinquantaine 

d’anomalies - coût de réhabilitation 
45 000 € 

Tests à la fumée 5130 ml :2 anomalies soit SA=200 m² 

 

Les solutions retenues dans le SDA sont les suivantes : 

Lieu Solution retenue Montant des travaux 

Mariets 
Collecte et transport des EP au ruisseau du Réel 

Dispositifs individuels de stockage des EP 
232 000 €HT 

Côte Rousse Canalisation EP 100 000 €HT 

Les Moulins Réhabilitation de l’ANC 
67 500 €HT 

à la charge des 
particuliers 

Petite Bergerie Raccordement à Pré Bérard 143 000 €HT 

Grande Bergerie Raccordement 171 000 €HT 

 Travaux de réhabilitation des réseaux existants 45 000 e€HT 

 

IX.2.3. Schéma directeur de Macôt la Plagne 

La commune de Macôt la Plagne ne dispose d’un SDA que pour la partie gérée par le SIGP, c’est-à-dire pour 
les stations de Ski. Le SDA date de 2004 et est en cours de révision. La mise à jour du SDA est menée par 
Profil Etudes. A ce jour seules les phases 1 et 2 sont réalisées. 

Le SIGP a la compétence assainissement. Il a en gestion les réseaux de collecte sur les stations de ski (La 
Plagne Tarentaise et Aime La Plagne), le collecteur de transfert des stations de ski jusqu’à la STEP située en 
rive droite de l’Isère qui collecte également les différents hameaux des deux communes le long de son tracé, 
le bassin de stockage restitution de Crête Côte et la station d’épuration. 

Le synoptique du système d’assainissement est le suivant : 



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  83 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

 

Les populations raccordées estimées actuelles et futures du SIGP sont les suivantes : 

 

 

Les charges collectées d’eaux usées strictes, sur la base de ratios de rejet sont les suivantes : 
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Les charges hydrauliques totales de temps sec en période de pointe estimées sont respectivement de 

6655 m³/j en situation actuelle et 8479 m³/j en situation future. 

Les charges polluantes futures en pointe, estimées sur la base de ces volumes et des concentrations 

moyennes observées en période de pointe en 2019, seraient de l’ordre de 75 000 EH. Elles seraient en 

moyenne de l’ordre de la capacité actuelle de la STEP. 

Les charges entrantes entre 2017 et 2019 représentent environ 70%/75% de la capacité nominale. Un 

dépassement en DCO et en hydraulique est observé en 2018. 

Le volume maximum enregistré en temps sec sur ces 3 années est de 6 100 m3/j et est de 10 400 m3/j en 

temps de pluie. Sur des phénomènes intenses de pluviométrie, l’ouvrage atteint sa capacité nominale 

hydraulique. 

Les performances de traitement sont respectées hormis sur le paramètre N-NH4+ où des dépassements de 

la concentration de rejet est observé plus fréquemment en période hivernale. 

L’estimation des charges hydrauliques actuelles et futures montre que la capacité nominale hydraulique en 

temps sec sera atteinte sur la base des prospectives à 10 ans. Le volume d’eaux claires parasites doit être 

maitrisé pour rester dans les capacités de l’ouvrage. 

Les campagnes de mesures se sont déroulées sur 3 périodes : décembre 2019, février 2020 et août 2020. 

Les deux premières afin de quantifier les eaux usées en période de pointe et la troisième afin de quantifier 

les eaux claires parasites permanentes et les apports météoriques. 

Une synthèse des mesures est présentée dans le tableau ci-dessous : 
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PM1 
STEP 

PM2 
Amont/ 

Aval Isère 

PM4b/A1 
Longefoy-

Motalalbert 

PM 8 
Plagne 
Centre, 
soleil, 

Villages, 
Aime 
2000 

PM 9 
Bellecôte, 

Belle 
Plagne 

PM 11 
Aime 2000 

Décembre 
2019 

Volume total 
(m³/j) 

5552 2771 539 1612 2155 - 

Volume EU strictes 
(m³/j) 

3306 1186 419 1426 2059 - 

Volume ECPP 
(m³/j) 

2246 1585 120 186 96 - 

Part ECCP/Volume 
total 

40,5% 57,2% 22,3% 11,5% 4,5% - 

EH (sur la base des 
EU strictes) 

24500 EH 8785 EH 3104 EH 10563 EH 15252 EH - 

Février 
2020 

Volume total 
(m³/j) 

5809 1613 938 2127 1498 366 

Volume EU strictes 
(m³/j) 

3740 1475 394 1627 1263 324 

Volume ECPP 
(m³/j) 

2059 138 544 500 236 42 

Part ECCP/Volume 
total 

35,4% 8,6% 58,0% 23,5% 15,8% 11,5% 

EH (sur la base des 
EU strictes) 

27704 EH 10926 EH 2919 EH 12052 EH 9356 EH 2400 EH 

[DBO5] (mg/L) - 360 - 370 170 - 

[DCO] (mg/L) - 718 - 758 606 - 

[MES] (mg/L) - 250 - 410 300 - 

[NTK] (mg/L) - 85 - 57 98 - 

[N-NH4+] (mg/L) - 79 - 34 81 - 

Août 2020 

Volume total 
(m³/j) 

2360 928 448 271 407 - 

Volume EU strictes 
(m³/j) 

1293 758 391 227 332 - 

Volume ECPP 
(m³/j) 

1067 170 58 43 74 - 

Part ECCP/Volume 
total 

82,5% 18,3% 12,9% 15,9% 18,2% - 

SA (ha) 6.8 4.3 0.9 1.4 0.6 - 

EH (sur la base des 
EU strictes) 

9578 5615 2893 1684 2462 - 

 
Les secteurs les plus sensibles aux eaux claires parasites permanentes semblent être Aime 2000, Plagne 
Centre, Belle Plagne, Montalbert. 
 
La concentration des effluents est majoritairement dans la classification d’un effluent standard. 

Des mesures sur le milieu naturel en amont, aval et aval éloigné de la STEP ont été effectués. Une 

augmentation de la concentration des paramètres N-NH4 et Pt est observée en aval de la STEP. Pour le 

phosphore, une concentration identique au point amont est retrouvée sur l’aval éloigné. 
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Le bassins versants de Macôt Village et d’Aime Chef-lieu présentent un ratio supérieur à 1000 m²/km. Le 

secteur d’Aime 2000, Plagne Centre et Plagne Soleil présente un ratio proche de 1 000 m²/km. Des 

investigations complémentaires seraient à mener sur ces réseaux.  

Lors des campagnes de mesures, il a été réalisé une mesure amont et une mesure aval du bassin de stockage 
restitution. La mesure en amont apparait moyennement robuste du fait de la vitesse de l’effluent. Toutefois, 
les mesures montrent que l’ouvrage n’a peu d’impact sur la pointe de débit qu’il devrait normalement 
laminer. 
 
Synthèses des données : 
 

  

  

  

 
 

 
  

SA en m²/km 
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IX.2.4. Schéma directeur de Valezan 

LE SDA de la commune de Valezan a été élaboré en 2010 par SCERCL. 

En 2010, le synoptique du système d’assainissement est le suivant : 

 

 

Le service de l’assainissement dessert 116 abonnés. Trois réseaux d’assainissement sont présents. La 
majorité des habitations possèdent encore une fosse septique ou toutes eaux avant raccordement au 
réseau. Les rejets s’effectuent au milieu naturel (Nant des Moulins, le Nant de Gothard et le ruisseau de la 
Dhuit) sans traitement préalable. 

Le Conseil Municipal a opté pour le scénario qui consiste en la réalisation d'un décanteur-digesteur propre 
à la Commune de Valezan protégé par un déversoir d’orage avec conservation du réseau existant. 

Lieu Solution retenue Montant des travaux 

Valezan 

Collecteur de rejet 
Piste forestière 

Complément du réseau de collecte 
Réseau d’eaux parasites  

Déversoir d’orage  
Décanteur-digesteur 

367 600 €HT 

L’ensemble des écarts Mise en conformité de l’ANC 
à la charge des 

particuliers 
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Depuis les travaux de réalisation de la STEP ont été réalisés. Un filtre planté de roseaux à 1 étage à été 
construit. Le synoptique est aujourd’hui le suivant : 

 

 

IX.3. Etat des lieux des réseaux de collecte  

IX.3.1. Présentation des réseaux de collecte 

IX.3.1.1. Principe du repérage 

Un repérage non exhaustif des réseaux d’assainissement des eaux usées a été réalisé par une équipe de 
SCERCL. La visite de 450 regards était prévue au marché soit environ d’après les premières données, 1 
regard sur 5.  

En accord avec la commune, la répartition suivante a été établie selon le degré de connaissance des 
secteurs : 

  Macôt Bellentre La Cote d'Aime Valezan 

Nb de regards EU+UNITAIRES 
(SIG) 

631 906 400 83 

Appréciation connaissance Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant Insuffisant 

Ratio de reconnaissance proposé 32% 20% 10% 33% 

Nb de regards visités 200 180 40 30 

Soit 1 regard sur 3 5 10 3 

 

L’ensemble des réseaux a ensuite été parcourus par nos techniciens afin de vérifier, compléter et mettre à 
jour ces plans, commune par commune sur la base de l’inventaire précédent. Les nœuds stratégiques des 
réseaux ont été visités et ont fait l’objet d’une fiche de synthèse, ainsi que les secteurs inconnus ou non 
référencés au SIG. 
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Ce repérage a permis, entre autres : 

▪ d’appréhender l’organisation et la structure du système d’assainissement ; 

▪ de vérifier le tracé et les caractéristiques reportées sur les plans des réseaux initiaux ; 

▪ de mettre à jour les plans sur un fond de plan cadastral actualisé ; 

▪ de mettre en évidence les éventuels dysfonctionnements et anomalies. 

Suite au repérage, les plans fournis par l’exploitant des réseaux ont été mis à jour. Des fiches regards ont 
également été constituées. Elles seront présentées dans un cahier transmis à la fin de la reconnaissance de 
terrain. Un exemple est fourni en page suivante. 

Ces fiches synthétisent les éléments suivants : 

▪ photos extérieure et intérieure ; 

▪ dimensions géométriques ; 

▪ caractéristiques des réseaux entrants et sortants ; 

▪ Coordonnées GPS, 

▪ anomalies recensées ; 

▪ travaux envisagés. 

Les regards ont été numérotés grâce à l’ancien code INSEE des communes déléguées suivi du numéro du 
regard. 

IX.3.1.2. Descriptif du SIG 

Une base de données SIG (QGIS) a été établie pour l’ensemble des données nécessitant une corrélation 
entre localisation géographique et informations. Les bases de données suivantes ont été produites : 

▪ réseaux ; 

▪ regards ; 

▪ déversoirs d’orage ; 

▪ postes de refoulement ; 

▪ exutoires. 

La base de données intègre l’ensemble des informations collectées sur le terrain et synthétisées dans les 
fiches ouvrages. 

Les données sont saisies en LAMBERT 93. Toutes les fiches regards et ouvrages sont liées au SIG et peuvent 
être consultées d’un simple clic. 

 

IX.3.1.3. Caractéristiques des réseaux de collecte 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des réseaux des systèmes de collecte présents 
sur la commune de La Plagne Tarentaise : 
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Communes 
Linéaire 

EU 
(ml) 

Linéaire 
EP 

(ml) 

Linéaire 
Unitaire 

(ml) 

Linéaire 
total 
(ml) 

Nb de 
regards 
repérés 

accessibles 

Nb total 
de 

regards 

Nb 
PR 

Nb 
DO 

Bellentre 22766 13110 1268 37144 103 1449 2 2 

Bonconseil 780 1089 698 2567 15 127 0 0 

Gothard 1088 975 0 2063 6 75 1 0 

Plan des Forches 0 286 254 540 2 19 0 1 

La Côte d’Aime 14754 8424 165 23343 56 693 1 1 

Forand 402 0 0 402 0 8 0 0 

Macôt la Plagne (*) 17794 18244 246 36284 168 1568 2 2 

Valezan 341 1784 2708 4833 28 123 0 2 

SIGP (LPT) 30365 9018 0 39383 0 933 0 0 

TOTAL 88290 52930 5339 146559 378 4995 6 8 

(*) Hors réseaux SIGP (stations, transport) 

Une fiche de synthèse du système détaille pour chaque système les statistiques concernant les réseaux de 
collecte (linéaires, matériaux, diamètres, nombre de regards repérés, nombre d’ouvrages particuliers, …).  

Le repérage a permis de mettre en évidence 160 regards présentant au moins une anomalie dont : 

Nb regards avec au moins une 
anomalie 

Type anomalies Type de travaux 

38 
Racines, Infiltration, couronne 

cassée/fissurée, … 
Réhabilitation ponctuelle du 
Génie civil / Etanchéification 

25 
Remplacement du tampon, 

scellement cassé/fissuré 
Reprise du regard 

43 
Dépôts, Traces de mise en charge, 

stagnation d'effluents 
Hydrocurage 

54 Enterré, sous enrobé Mise à la cote 

 

Par ailleurs, on peut dénombrer 47 regards non trouvés, 4 inaccessibles (domaine privé, …), 4 regards 
boulonnés. 

IX.3.1.4. Age des collecteurs 

L’âge des réseaux n’est pas connu sur les différents systèmes de collecte. L’information n’est pas disponible. 

L’indication d’une date de pose, même à une précision de 10 ans, est une obligation réglementaire. 
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IX.4. Etat des lieux des ouvrages particuliers  

IX.4.1. Préambule 

Le repérage des réseaux a permis de définir la présence de 8 déversoirs d’orage sur le territoire communal. 

Un total de 6 postes de refoulement a été recensé sur l’ensemble du territoire, dont un privé.  

Parmi ces 6 postes de refoulement, 2 ont été visités (accès à la bâche). Nous savons qu’au moins 1 des 
postes est équipé d’un trop-plein. Il sera considéré comme un déversoir d’orage car il est potentiellement 
amené à déverser. 

 

IX.4.2. Déversoirs d’orage 

Les déversoirs d’orage sont des dispositifs dont la fonction principale est d’évacuer les surcharges 
hydrauliques par temps de pluie vers le milieu récepteur et ainsi de protéger les ouvrages de collecte et de 
traitement. 

Pour rappel, la nomenclature annexée au décret d’application des articles L-214.1 et suivants du Code de 
l’Environnement définit à la rubrique 2.1.2.0 la classification suivante : « les déversoirs d’orage situés sur 
un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier : 

▪ supérieur à 600 kg de DBO5 sont soumis à une procédure d’autorisation, 

▪ compris entre 12 et 600 kg de DBO5 sont soumis à une procédure de déclaration ». 

en sachant qu’un système de collecte est défini comme « le réseau de canalisation (et les ouvrages associés) 
qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers […] 
jusqu’au point de rejet dans le milieu récepteur ou la station de traitement des eaux usées », d’après l’arrêté 
ministériel du 21 juillet 2015. 

L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 précise également que : « les ouvrages destinés à collecter une charge 
brute de pollution organique par temps sec : 

▪ Supérieure à 600 kg de DBO5 nécessitent une mesure en continu du débit et une estimation de la 
charge polluante (MES et DCO) déversée par temps de pluie ; 

▪ Comprise entre 120 et 600 kg de DBO5 font l’objet d’une surveillance permettant d’estimer les 
périodes de déversement et les débits rejetés ». 

L’interprétation de l’arrêté Ministériel du 21 juillet 2015 entraine à considérer globalement les déversoirs 
d’orage d’un même système de collecte (réseaux de canalisations et ouvrages associés). 

Plusieurs déversoirs d’orage (DO) et ouvrages de délestage sont présents sur le territoire d’étude. Le tableau 
suivant indique leur fonctionnement et une estimation des charges collectées. Les trop-pleins de postes de 
refoulement sont intégrés en tant qu’ouvrages de délestage.  
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Identifiant 
SIG 

Localisation 

Charge collectée  
par le DO par temps 

sec 

Charge 
collectée 

par le 
système 

Régime 
réglementaire 

Auto-
surveillance 

Exutoire 

EH 
kg 

DBO5 
kg DBO5 

150_0689 Chef-Lieu Macôt 860 51.6 3570 Autorisation - 
Ruisseau 
de Macôt 

150_0688 
Rue des 

Mines CHL 
Macôt 1380 82.8 3570 Autorisation - 

Réseau 
EP=>Isère 

038_1357 
En Cibot 

(aval Chef-
Lieu) 

Bellentre 
430 (hors 

les 
Chapelles) 

25.8 1200 Autorisation - Ravin 

305_0129 
Entre La 

Combe et 
Varin 

Valezan 60 3.6 19.8 Déclaration - 
Ruisseau 

du Moulin 

305_0124 
Ch rural de 
Valezan à 
Bellentre 

Valezan 270 16.2 19.8 Déclaration - 

Ruisseau 
du Champ 

de la 
Grange 

038_1228 

La 
Mézelière 

(aval 
Montorlin) 

Bellentre 2740 164.4 1200 Autorisation 

Estimation 
période de 

déversements 
et débit 
rejetés 

Ravin 

038_0987 
Plan des 
Forches 

Bellentre 30 1.8 1.8 - - 
Ruisseau 

des 
Combes 

093_3007 
Les 

Moulins 
La Côte 
d'Aime 

30 1.8 3570 Autorisation - 
Cours 
d'eau 

 

La charge est calculée en fonction de la localisation géographique du rôle de l’eau. La charge sera affinée 
après exploitation de la campagne de mesures.  

 

IX.4.3. Postes de refoulement 

Un total de 6 postes de refoulement a été recensé sur l’ensemble du territoire. Une visite a été réalisée 
pour chaque ouvrage accessible. Le SIG signale un petit poste au Gothard, il n’a pas fait l’objet d’une visite. 
Les ouvrages publics sont les suivants : PR Montorlin, PR Plan Bois, PR UCPA, PR Rue des Iles, PR les Moulins. 

 

IX.5. Etat des lieux des unités de traitement  

Les effluents sont traités au moyen de 5 unités de traitement : 

▪ La station intercommunale d’Aime, gérée par le SIGP, pour les secteurs de La Côte d’Aime et de 
Macôt La Plagne. 
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▪ La station intercommunale de Bellentre, gérée par le SIVU des Granges, pour les secteurs de 
Bellentre Chef-Lieu, le Villard, Le Crey et La Grange et des hameaux rive gauche de l’Isère 
(Montorlin, Monchavin, Les Coches, L’Orgère, Plan Bois (commune de Macôt). 

▪ La station de Valezan. 

▪ La station du Gothard (Le Gothard, Le Contour, Bellentre). 

▪ La Station du Plan des Forches (Lotissement du Plan des Forches, Bellentre). 

 

IX.5.1. Station d’épuration du Gothard 

 

Elle permet de traiter les effluents des hameaux du Gothard et du Contour de la commune déléguée de 
Bellentre. Construite en 1994, elle est constituée d’un décanteur-digesteur suivi de tranchées d’infiltration. 
Sa capacité nominale est de 100 EH. 

Elle n’est pas référencée sur le portail d’information sur l’assainissement communal du Ministère de la 
transition écologique. 

Un projet de raccordement à la STEP intercommunale de Bellentre a été proposé dans le cadre du SDA de 
2006 et est à l’étude. La phase travaux devrait avoir lieu en 2021. 

 

IX.5.2. Station d’épuration du Plan des Forches 

Elle permet de traiter les effluents du lotissement du Plan des Forches de la commune déléguée de 
Bellentre. Construite dans les années 1970, elle est constituée d’un décanteur-digesteur suivi filtre 
bactérien. Sa capacité nominale est de 100 EH. 

Elle n’est pas référencée sur le portail d’information sur l’assainissement communal du Ministère de la 
transition écologique. 

Un projet de raccordement à la STEP intercommunale de Bellentre a été proposé dans le cadre du SDA de 
2006 et est à l’étude pour 2021. 
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IX.5.3. Station d’épuration de Valezan 

Source : Portail d’information sur l’assainissement collectif, Bilans annuels 2017 à 2019 

 

Elle permet de traiter les effluents de la commune déléguée de Valzean. Mise en service le 01/10/2019, elle 
est constituée d’un filtre planté de roseaux à un étage. Sa capacité nominale est de 400 EH (24 kg DBO5/j). 
Le débit de référence retenu est de 60 m³/jour (Qpointe = 7,5 m³/h). 

Le rejet s’effectue dans le Nant des Moulins. 

Référencée sur le portail d’information sur l’assainissement communal du Ministère de la transition 
écologique, les données recensées sont les suivantes : La charge maximale en entrée est de 239 EH en 2019. 
Elle est conforme en équipement et en performance pour les années 2014 à 2019. 

La filière de traitement est la suivante : 

▪ By-pass en entrée 

▪ Prétraitement  

- Dégrilleur automatique 

▪ Traitement 

- Système d’alimentation 

 Arrivée des eaux par gravité 

 Réservoir de chasse 

 Bâchée de 2,5 m³ 

 Répartition par 3 électrovannes à manchons 

- Filtre planté de roseaux 

 1 étage, 3 bassins (3x211 m²) 

 Percolation verticale 

 13 tulipes d’alimentation par bassin 

 Alternance tous les 45 jours 
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- Comptage des eaux épurées 

 Déversoir triangulaire 55° 

▪ Traitement des boues 

- Stabilisation des boues sur FPR 

- Curage tous les 10 ans 

 

L’arrêté du 21 juillet 2015 définit les performances minimales des stations d’épuration devant traiter une 
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 : 

Paramètres Concentration maximale Rendement minimal 
Concentration 

rédhibitoire 

DBO5 35 mg/L 60% 70 

DCO 200 mg/L 60% 400 

MES / 50% 85 

 

Les performances épuratoires de la station d’épuration de Valezan doivent cependant être conformes aux 
conditions spécifiques du récépissé de déclaration du 3 juillet 2007 qui précise le niveau de traitement 
escompté suivant : 

Paramètres 
Rendement minimal à 

atteindre 

DBO5 80% 

DCO 84% 

MES 88% 

KTK 35% 

Ptotal 40% 

 

La fréquence de contrôle est de 1 bilan tous les 2 ans. 

La performance épuratoire de la station est la suivante : 

Source : Bilans du SATESE, Alp’Epur et Safege 

 DBO5 DCO MES pH T NTK Pt 

Date du Bilan mg/L % mg/L % mg/L %  °C mg/L mg/L 

06/06/2019 
Entrée 239 

>98,7% 
602 

>95% 
313 

98% 
8,56 14,3   

Sortie <3 <30 <5 7,3 14,2 3,5 3,44 

05/2018 
Entrée 23 

73,9% 
59 

>49% 
31 

67,7 
7,7  8,5 1,22 

Sortie 6 <30 10 7,4 15 5 2,74 

02/10/2018 
Entrée 150 

94% 
530 

91% 
183 

93% 
    

Sortie 9 47 13   22,5 2,74 

07/09/2017 
Entrée 414 

99% 
888 

97% 
597 

99% 
    

Sortie 3 30 2   1,6 2,88 

30/06/2020 
Entrée 49 

73,3% 
220 

81,2% 
95 

75,6% 
7,7  17,9 1,96 

Sortie 13 41 23 7,3  12,2 2,60 

 
Entre le 02/10/2018 et le 06/06/2019, la station a reçu, en moyenne, 57,7 m3/j, soit quasiment la capacité 
nominale. 
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La station d’épuration satisfait les conditions spécifiques imposées au rejet.  

 

IX.5.4. Station d’épuration intercommunale de Bellentre 

Source : Manuel d’autosurveillance, Bilans annuels 2018 et 2019 

 

L’unité de traitement intercommunale de Bellentre, située au lieu-dit « Les Granges », a été mise en service 
le 10/10/2010 en remplacement de l’ancienne STEP de 13 000 EH. 

Cette station traite les eaux usées des communes (en partie) de La Plagne Tarentaise (Bellentre), Les 
Chapelles, Landry et Peisey-Nancroix. 
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Le principe de traitement retenu est celui d’une filière de type biologique par bio-filtration pour 
l’élimination de la pollution carbonée at azotée. L’installation est de type de type R3F (Réacteur à Flore 
Fixée Fluidisé), avec un étage physico-chimique en amont du traitement biologique. 

Sa capacité nominale est de 27 600 EH, soit 1 657 kg DBO5/j. Le débit de référence est de 3 765 m³/j.  

Le rejet des eaux traitées s’effectue directement dans l’Isère. 

La filière de traitement comporte : 

▪ Prétraitement 

- 1 déversoir en en tête 

- 2 dégrilleurs grossiers 

- 1 poste de relèvement primaire 

- 1 comptage entrée station par débtimètre électromagnétique sur la conduite de 
refoulement 

- 1 surverse vers le bassin d’orage (surplus en cas de pluie, totalité du débit en cas d’arrêt de 
la STEP) 

- 1 poste de relèvement vers le bassin d’orage 

- 1 bassin d’orage 600 m³ 

- 1 dégrillage fin 

- 1 dessablage/déshuilage 

▪ Traitement 

- 1 décanteur primaire : traitement physico-chimique avec décantation lamellaire 

- 1 relevage intermédiaire 

- 1 traitement biologique de la pollution carbonée (2 étages) et azotée (1 étage) par bio-
filtration R3F  

- 1 flottateur des boues 

- 1 réacteur UV 

- Comptage des eaux traitées/préleveur 

▪ Traitement des boues 

- Extraction, épaississement 

- Déhydratation par centrifugeuses, chaulage (en secours) 

- Stockage en bennes 

▪ Traitement des nuisances olfactives 

- Ouvrages couverts, désodorisation biologique 
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L’arrêté préfectoral du 24/09/2009 portant autorisation pour la requalification de la STEP du SIVU des 
Granges à Bellentre, fixe les performances et objectifs de traitement comme suit : 

Paramètres  
Concentration 
maximale des 
rejets (mg/L) 

 
Rendement 
minimum à 

atteindre (%) 

Valeur de rejet 
rédhibitoire 

(mg/L) 

DBO5 

Valeur de 
concentration de 
l’échantillon sur 

24 h 

25 ou 86 50 

DCO 125 ou 75 250 

MES 35 ou 90 85 

NH4 44 ou 25 / 

pH 6,5<pH<8,5 / / / 

Température 25°C maxi / / / 

Couleur La couleur de l’effluent ne doit pas provoquer de coloration visible du milieu récepteur 

Odeur 
L’effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale, même après 5 jours 

d’incubation à 20 °C 

Substances 
mortelles pour le 

poisson 

L’effluent ne doit pas contenir de substances capables d’entrainer la destruction du 
poisson après mélange avec les eaux réceptrices à l’aval du point de rejet. 

 

Le programme d’analyses d’autosurveillance du système de traitement imposé par l’arrêté préfectoral est 
le suivant : 

Paramètres 
DO en tête de 

Station 
Entrée Sortie Boues 

Débit 365 365 365  

DBO5 12 12 12  

DCO 24 24 24  

MES 24 24 24  

NTK 12 12 12  

NH4 12 12 12  

NO2 12 12 12  

NO3 12 12 12  

PT 12 12 12  

pH  24 24  

T°C  24 24  

MS (Boues)    24 

Siccité des boues 
déshydratées 

   24 

Pluviométrie  365   

 

Compte tenu du nombre d’échantillons prélevés dans l’année dans le cadre de l’autosurveillance, définie 
par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 plus contraignant que l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2009, 
le nombre maximal d’échantillons pouvant être non conformes aux objectifs suscités sans placer la station 
d’épuration en situation de non-conformité est de 3, s’agissant des paramètres DBO5, DCO, MES et 2, 
s’agissant du paramètre N-NH4. 

Les déversoirs d’orage du système de collecte ne requièrent pas d’équipement de télésurveillance. Aucune 
non-conformité n’a été constatée par l’ensemble des collectivités concernées sur leurs réseaux de collecte. 
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La télésurveillance nous permet d’établir les débits en entrée de la station ainsi que la pluviométrie entre 
2016 et 2020 selon le graphe suivant : 

 

Les grosses variations de débit constatées sur le graphique s’expliquent par le fait que 3 communes (La 
Plagne Tarentaise, Landry, Peisey Nancroix) possèdent une station de ski sur leur territoire (Montchavin-les 
Côches, Vallandry, Plan Peisey). On constate deux fortes pointes pendant les vacances de Noël et d’hiver 
ainsi qu’une petite hausse pendant les vacances d’été. Les pointes soudaines correspondent aux périodes 
d’orage ou aux opérations de maintenance de la STEP. 

Le débit est mesuré quotidiennement, conformément à l’arrêté du 24/09/2009. Le tableau suivant présente 
les charges hydrauliques mesurées en entrée de la station entre 2013 et 2017 : 

Donnés 2013-2017 
Charge hydraulique en entrée de 

station 

Unité m³/j 

Débit de référence (arrêté 2009) 3 765 

Minimun (zéros exclus) 69 

Médiane 877 

Moyenne 1 039 

Maximum 4 961 

Percentile 95 2 160 

 

La figure de la page ci-après présente le classement des débits journaliers mesurés en entrée de station sur 
la période 2016-2020. 

Le percentile 95 collecté en entrée de la station d’épuration s’élève à 2 160 m³/j soit une valeur inférieure 
au débit de référence de l’unité de traitement annoncé dans l’arrêté d’autorisation de 3 765 m³/j. 

Débit de référence 
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Les volumes entrant dans le système de traitement pour l’année 2019 sont les suivants : 

 

Les débits mesurés en sortie de STEP correspondent aux débits mesurés en entrée mis à part lors des deux 
coupures d’électricité engendrées par EDF aux alentours du premier juillet qui ont conduit à by-passer 
l’installation. 

Les volumes annuels traités ne varient que très peu d’une année sur l’autre ce qui traduit une fréquentation 
des stations stables. Les volumes maximaux des effluents traités en une semaine correspondent à 
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20 000 EH, la station étant dimensionnée pour traiter les effluents de 28 000 EH, elle est donc loin d’être 
saturée. 

Les flux de pollution entrant dans le système de traitement pour l’année 2019 sont les suivants : 

 

De même que pour les volumes traités, la charge de pollution en DBO5 ne varie que très peu d’une année 
sur l’autre. Le caractère saisonnier du fonctionnement de la STEP est bien mis en évidence, les flux de DBO5 
étant dès lors bien plus importants en saison hivernale. Le rendement de l’installation en ce qui concerne 
le traitement de la charge en DBO5 varie entre 95 et 98 % et est donc bien supérieur à celui imposé (85%). 

Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité : 

 

Tous les bilans ont été conformes durant l’année 2019. 

D’après le portail de l’assainissement collectif, la STEP de Bellentre est conforme en équipement et en 
performance pour les années 2014 à 2018. 
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IX.5.5. Station d’épuration intercommunale d’Aime (SIGP) 

Source : Manuel d’autosurveillance, Bilans annuels 2018 et 2019, SDA Profil Etude Phase 1 

 

L’unité de traitement d’Aime, située au lieu-dit « Les Combes », a été mise en service le 01/12/2009. 

Cette station traite les eaux usées des communes (en partie) de La Plagne Tarentaise (Macôt La Plagne et 
La Côte d’Aime) et d’Aime La Plagne. 

Le principe de traitement retenu est celui d’une filière de type biologique par biofiltres (procédés Stéreau). 

L’arrêté préfectoral du 04/12/2008 portant autorisation pour la réalisation de la STEP du SIGP, fixe les 
capacités nominales suivantes : 59 500 EH, soit 3 570 kg DBO5/j. Le débit nominal est de 8 650 m³/j, le débit 
de référence retenu est de 9 300 m³/j, le débit de pointe retenu est de 600 m³/h. 

Le rejet des eaux traitées s’effectue directement dans l’Isère. 

La filière de traitement comporte : 

▪ Prétraitement 

- dégrillage  

- relevage avec comptage 

- déversoir assurant le trop-plein et le by-pass avec comptage 

- dégrilleurs fins 

- poste de dessablage/dégraissage avec by-pass 

▪ Traitement de la pollution carbonée et azotée 

- traitement physico-chimique coagulation/floculation 

- décantation primaire lamellaire 

- comptage by-pass intermédiaire 

- poste de relèvement intermédiaire 

- traitement biologique : biofiltres Biolest-A 

- système de désinfection des rejets avec lampes UV 

- pompage des eaux traitées/préleveur 

▪ Traitement des boues 
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- extraction, épaississement 

- déshydratation (2 centrifugeuses en parallèle) 

- plateforme de compostage 

▪ Traitement des odeurs 

- désodorisation par lavage chimique 

 

L’arrêté préfectoral du 04/12/2008 portant autorisation, fixe les performances et objectifs de traitement 
comme suit : 

Paramètres 
Concentration 
maximale des 
rejets (mg/L) 

 
Rendement 
minimum à 

atteindre (%) 

Valeur de rejet rédhibitoire 
(mg/L) 

DBO5 25 ou 85,5 50 

DCO 125 ou 75 250 

MES 35 ou 90 85 

NH4 43 ou 25 
50 (ou 10% de rendement 

minimum) 

pH Entre 6 et 8,5 / / / 

Température 25°C / / / 

 

Pour chaque paramètre un nombre maximal de non-conformité est autorisé sous peine de déclassement 
de la station d’épuration. Le nombre de non-conformité autorisées pour chaque paramètre est le suivant : 

- 9 pour le paramètre MES et pour le paramètre DCO, 

- 5 pour le paramètre DBO5, 

- 3 seulement pour le paramètre NH4. 

 

Le programme d’analyses d’autosurveillance du système de traitement imposé par l’arrêté préfectoral est 
le suivant : 

Paramètres 
DO en tête de 

Station 
Entrée Sortie Boues 

Débit 365 365 365  

DBO5  52 52  

DCO  104 104  

MES  104 104  

NTK  24 24  

NH4  24 24  

NO2  24 24  

NO3  24 24  

PT  24 24  

pH  104 104  

T°C   104  

MS (Boues)    104 

Siccité des boues 
déshydratées 

   104 

Pluviométrie  365   
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Les volumes entrants : 

Les volumes entrant dans le système de traitement pour l’année 2019 sont les suivants : 

 

L’évolution des volumes entrant dans le système est représentatif d’une variation saisonnière de la 
population avec un pic durant les vacances de Noël et de février ainsi qu’une légère augmentation en été. 
Les débits nominaux et de référence n’ont pas été atteint. 

 
 2017 2018 2019 

Capacité nominale (CN) : 8650 m³/j Max % CN Max % CN Max % CN 

Volume hors temps de pluie (m³/j) 5381 62 % 7292* 84% 6012 70% 

Volume de temps de pluie 6339 73% 10441 121% 7183 83% 

* Pluie importante le jour précédent 

Les charges hydrauliques de temps sec mesurées sur les trois années sont inférieures à celles attendues et 
confirment le fait que la station d’épuration dispose d’une réserve de capacité d’environ 25%. 

Les volume déversés : 

Les volumes déversés au niveau du DO (A2) sont les suivants : 

 2017 2018 2019 

 Nb Volume Nb Volume Nb Volume 

Déversements DO (A2) 
temps sec 

- - 2 
1295 m³/j 
628 m³/j 

- - 

Déversements DO (A2) 
temps pluie 

- - - - 6 

44 m³/j 
98 m³/j 

127 m³/j 
6 m³/j 

18 m³/j 
20 m³/j 

 

Globalement très peu de déversement sont observés. En 2018 les déversements constatés peuvent être liés 
à un dysfonctionnement (ou by-pass) de la station d’épuration. En 2019 seulement 6 déversements ont été 
observés, 3 d’entre eux ont eu lieu en période hivernale et surviennent en réponse à de fortes 
pluviométries. 
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La charge entrante : 

L’évolution de la charge entrante en pointe par rapport à la capacité de traitement est la suivante : 

Capacités nominales de 
l’ouvrage 

2017 2018 2019 2020 

Max % CN Max % CN Max % CN Max % CN 

Volume tps sec 8650 m³/j 5381 62% 6126 71% 6012 70% -  

Volume tps pluie 12650 m³/j 6339 50% 10441 83% 7183 57% 8997 71% 

DBO5 3570 Kg/j 2666 75% 3665 103% 2180 61% 3300 92% 

DCO 7690 Kg/j 6119 80% 10866 141% 5708 74% 6120 80% 

MES 4600 Kg/j 3553 77% 3992 87% 3101 67% 3391 74% 

NTK 655 Kg/j 545 83% 838 128% 531 81% 555 85% 

Pt 123 Kg/j 63 51% 83 67% 68 55% -  

 
La charge maximale en DBO5 oscille entre 61 et 103 % de la capacité nominale selon les années. 
La charge maximale en DCO oscille entre 74 et 141 % de la capacité nominale selon les années. 
La charge maximale en MES oscille entre 67 et 87 % de la capacité nominale selon les années. 
La charge maximale en NTK oscille entre 81 et 128 % de la capacité nominale selon les années. 
 
On constate que, selon les paramètres, les capacités de l'usine peuvent être dépassées en période de 
pointe. Le paramètre azote est le plus pénalisant. L’année 2018 a connu les plus fortes charges en entrée et 
la capacité nominale a été atteinte voire dépassée, le reste du temps, la capacité résiduelle est de l’ordre 
de 25 %. 

Les périodes de pointes sont observées fin décembre et février/mars. 

Les flux de pollution entrant dans le système de traitement pour l’année 2019 sont les suivants : 

 

Le caractère saisonnier du fonctionnement de la STEP est bien mis en évidence, les flux de DBO5 étant dès 
lors bien plus importants en saison hivernale. Le rendement de l’installation en ce qui concerne le 
traitement de la charge en DBO5 varie entre 92 et 98 % et est donc bien supérieur à celui imposé (85,5%). 
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La pollution sortant du système et les rendements pour l’année 2019 sont les suivants : 
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Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité en 2019 : 

 

D’après l’exploitant, tous les bilans ont été conformes durant l’année 2019. 

D’après le portail de l’assainissement collectif, la STEP d’Aime est conforme en équipement et en performance pour les années 2014 à 2018. 
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IX.5.6. Impact du projet de zonage sur la capacité des STEP 

Unités de 
traitement 

EXISTANT PROJET 

Gestionnaire Filière Exutoire 
Capacité 

nominale EH 

Charge 
maximale en 

entrée EH 
(2022) 

Nb de 
nouveaux EH 

STEP d’Aime SIGP 
Filière 

biologique 
Isère 59 500 31 753 + 5 522 EH 

STEP 
intercommunale 

de Bellentre 

SIVU des 
Granges 

Filière 
biologique 

Isère 27 600 13 434 + 1 299 EH 

STEP de Valezan 
Régie des Eaux 

de la Plagne 
Filtre planté de 

roseaux 
Nant des 
Moulins 

400 267 

Projet de 
suppression 

avec 
raccordement 

à la TEP de 
Bellentre 

STEP du Gothard 
Régie des Eaux 

de la Plagne 

Décanteur-
Digesteur + 
Infiltration 

 100 - 

Projet de 
suppression 

avec 
raccordement 

à la TEP de 
Bellentre 

STEP du Plan des 
Forches 

Régie des Eaux 
de la Plagne 

Décanteur-
Digesteur + 

Filtre bactérien 
Isère 100 - 

Projet de 
suppression 

avec 
raccordement 

à la TEP de 
Bellentre 

 

Les STEP telles qu’actuellement dimensionnées devraient être en mesures de traiter les flux de pollution 

supplémentaires engendrer par les projets de zonage (cette analyse ne tient pas comptes des projets des 

autres communes traitées dans ces unités (Aime la Plagne, Landry, Peisey, Les Chapelles). Toutefois les 

capacités résiduelles de traitement sont aujourd’hui assez conséquentes. 
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X. Etat des l ieux de l ’assainissement non collectif  

Source : RPQS ANC 2019, Tableau de suivi de la Plagne Tarentaise 2016 

Le SPANC est géré en régie par la commune de La Plagne Tarentaise via la Régie de l’eau et de 
l’assainissement. 

D’après un état des lieux au 30/08/2016 fait par la commune, le service desservirait 353 abonnés et 351 
installations. 

Commune 
déléguée 

Bellentre La Côte d’Aime Macôt la Plagne Valezan TOTAL 

Nb ANC 74 125 98 54 351 

Nb contrôles 
favorables 

11,5% 8% 23,4% 11,4% 13% 

Nb contrôles 
avec réserve 

61.5% 65% 46,8% 60% 59% 

Nb de contrôles 
défavorable 

27% 27% 29,8% 28,6 28% 

 

Sur les 194 contrôles réalisés, environ 13 % sont favorables (conformes sans risque) 59 % sont acceptables 
avec réserve (non conformes sans risque) et 28% sont défavorables (non conformes avec risque). 

Le rôle de l’eau 2019 fait état de 254 abonnés en ANC pour un volume de 41 283 m³, dont 13 gros 

consommateurs (29 223 m³). Nous suggérons de retenir ces chiffres car les plus récents : 

Commune 
déléguée 

Bellentre 
La Côte 
d’Aime 

Macôt Chef-
Lieu/Hameaux 

Macôt 
Stations 

Valezan TOTAL 

Nb ANC 52 90 90 18 4 254 

% contrôles 
favorables 

     13% 

% contrôles 
avec réserve 

     59% 

% de contrôles 
défavorable 

     28% 
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XI. Diagnostic des réseaux -  Campagnes de mesures  

XI.1. Présentation des campagnes de mesures  

Deux campagnes de mesures se sont succédé en mai et juillet/août 2021. D’une durée d’un peu plus de 3 

semaines, ces campagnes ont permis le suivi de 12 points de mesures, un pluviomètre et un témoin de 

surverse au niveau d’un DO. 

XI.2. Eaux claires parasites permanentes  

En mai 2021, les réseaux véhiculent 877 m³/j hors SIGP et communes extérieures. La moitié du volume 

provient de Bellentre. Le volume total d’eaux claires parasites permanentes représente 439 m³/j sot 50 % 

des volumes transitant dans les réseaux. La commune de La Plagne Tarentaise présente une sensibilité 

forte à l’intrusion des eaux claires parasites permanentes. Les anciennes communes de La Côte d’Aime et 

Macôt-la-Plagne présentent des sensibilités moyennes tandis que Bellentre et Valezan présentent une 

sensibilité très forte. 

En juillet/août 2021, les réseaux véhiculent 1061 m³/j hors SIGP et communes extérieures, attestant 

notamment pour Bellentre d’un taux de remplissage des stations plus important qu’en mai. 64 % du 

volume provient de Bellentre. Le volume total d’eaux claires parasites permanentes représente 581 m³/j 

sot 55 % des volumes transitant dans les réseaux. La commune de La Plagne Tarentaise présente une 

sensibilité forte à l’intrusion des eaux claires parasites permanentes. 

XI.3. Surfaces actives 

La commune de La Plagne Tarentaise présente une sensibilité globalement moyenne à l’intrusion des eaux 

claires parasites météoriques (1.1 m²/ml). Bellentre et Macôt-La Plagne génèrent la majorité de la surface 

active. La surface active totale estimée sur La Plagne Tarentaise (hors SIGP et communes extérieures) est 

de 59 000 m² environ. 

La commune de La Plagne Tarentaise présente une sensibilité globalement faible à l’intrusion des eaux 

claires parasites météoriques (0.9 m²/ml). La surface active totale estimée sur La Plagne Tarentaise (hors 

SIGP et communes extérieures) est de 47 000 m² environ. 

XI.4. Fonctionnement des déversoirs d’orages  

La commune de La Plagne Tarentaise ne présente pas de désordre vis-à-vis de ses déversoirs d’orage, qui 

présentent un seuil de déversement élevé. Les enjeux reposent davantage sur les eaux parasites 

permanentes, et la poursuite de la réduction des apports d’eaux pluviales. 

La conclusion sur les déversoirs d’orage reste la même qu’en mai, à savoir qu’ils ne présentent pas de 

désordre. 

XI.5. Investigations nocturnes (mai 2021)  

A la suite des investigations nocturnes, il a été constaté que ces eaux claires parasites permanentes 

proviennent à la fois d’intrusions diffuses et d’intrusions ponctuelles avec : 
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▪ 302 ml de sensibilité élevée (>=5 m³/j/km) 

▪ 3376 ml de sensibilité moyenne (1<= densité < 5 m³/h.km) 

▪ 27 214 ml de sensibilité faible (0 < densité < 1 m³/h.km). 

 

XI.6. Localisation des anomalies -  Investigations 
complémentaires  

▪ Inspections télévisées 

Afin d’identifier l’origine des infiltrations linéaires observées sur certains tronçons lors des sectorisations 

nocturnes, il a été proposé de mener des inspections télévisées (ITV) sur tous les tronçons caractérisés par 

une densité d’apport moyenne à forte, c’est-à-dire supérieure à 1 m³/h/km. Les investigations ont été 

menées en septembre-octobre 2021. 

Le linéaire total inspecté est de 2873 ml. Une partie des tronçons n’a pas pu être inspecté à cause de 

pentes importantes pour la plupart. Dans le cas du Chef-Lieu de Bellentre, un tuyau en PEHD présent à 

l’intérieur des canalisations unitaires et servant à alimenter des bassins a également empêché de 

procéder aux investigations. 

42 anomalies plus ou moins importantes, de la présence de simples poinçonnements à des perforations 

ont été mises en évidence. 

▪ Tests à la fumée et au colorant 

Afin de localiser les mauvais raccordements d’eaux pluviales vers le réseau d’eaux usées, il a été réalisé 

des tests au fumigène, validés par des contrôles au colorant des branchements. Les tests au fumigène ont 

été pratiqués en octobre 2021 sur la commune déléguée de Macôt. Le linéaire de réseau inspecté à la 

fumée est de 3 813 ml. 

Au total, les tests au fumigène ont mis en évidence 36 organes potentiellement raccordés au réseau 

d’eaux usées. Sous le terme organe, il est entendu : une habitation, un avaloir public ou une anomalie sur 

le réseau. 

Ces 36 organes présentent 64 anomalies (gouttière, grille privée, avaloir, autre). Sur ces 64 anomalies, 6 

n’ont pas pu faire l’objet de tests au colorant pour cause d’absence (2) où d’impossibilité technique (4), 

soit 339 m². En effet, sur certaines habitations les gouttières n’étaient pas accessibles ou situées trop en 

hauteur. 

54 tests au colorant ont été déterminés positifs (3366 m²), 4 négatifs (369 m²). 
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XIII. Scénarios d’assainissement  

Les chapitres suivants ont pour objectif de reprendre les conclusions des schémas de l’époque, d’indiquer 
si les travaux préconisés ont été réalisés depuis ou s’il est nécessaire de reprendre et d’actualiser les 
préconisations dans le présent schéma directeur. 

XIII.1. Bellentre 

XIII.1.1. Pramain, Pra Premier, L’Esselet, Les Bauches, les Chalets du Carrolet et de 
Bellecôte 

Il s’agit d’habitations en ANC sur des lieux-dits isolés. Le SDA prévoyait leur maintien en ANC avec création 
ou réhabilitation des dispositifs. La collectivité souhaite toujours maintenir ces lieux-dits en ANC. Aucun 
scénario de raccordement ne sera donc envisagé. 

XIII.1.2. Crévaillet 

Il s’agit d’habitations en ANC sur un lieu-dit isolé. Le SDA prévoyait leur maintien en ANC avec création d’un 
ANC regroupé (3 habitations) et la réhabilitation du dispositif d’une habitation. La collectivité souhaite 
toujours maintenir ces lieux-dits en ANC. Aucun scénario de raccordement ne sera donc envisagé. 

XIII.1.3. Mazuet, Le Bochet, La Barbottaz, La Capellane 

Il s’agit d’habitations en ANC sur des lieux-dits isolés. Le SDA prévoyait leur maintien en ANC avec création 
ou réhabilitation des dispositifs. La collectivité souhaite toujours maintenir ces lieux-dits en ANC. Aucun 
scénario de raccordement ne sera donc envisagé. 

XIII.1.4. Le Rocheray 

La collectivité envisageait la création d’un ANC regroupé ou le raccordement à la STEP des Granges. La 
collectivité a opté pour le raccordement, en raison des risques de glissements de terrain. A ce jour la 
collectivité envisage le raccordement des 3 habitations dès lors que le projet de raccordement de Valezan 
sera mené à bien. Ce projet sera donc inscrit au programme de travaux. 

XIII.1.5. Le Chanton 

Il était prévu une extension du réseau et le raccordement à la STEP. Les travaux ont été réalisés depuis. 

XIII.1.6. Bonconseil, Plan des Forches 

Il a été retenu le raccordement de ces hameaux à la STEP des Granges. Le projet est actuellement à l’étude. 
Une première tranche de travaux est prévue pour l’année prochaine. Ce projet sera inscrit dans le présent 
programme des travaux, selon le tracé et les chiffrages transmis. 

XIII.1.7. Le Gothard 

Il a été retenu le raccordement de ce hameau à la STEP des Granges. Les travaux viennent de s’achever. La 
mise en service devrait se faire sous peu. 
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XIII.2. La Côte d’Aime  

Les aménagements retenus dans le SDA de 2009 sont les suivantes : 

XIII.2.1. Les Mariets :  

Les habitations existantes infiltrent leurs eaux pluviales dans un secteur répertorié en indice z dans le 
zonage PLU, où l'infiltration est interdite pour risque de glissement de terrain. Les autres habitations, situées 
sur la partie amont de ce zonage, rejettent leurs eaux pluviales dans un réseau pluvial de petite section (PVC 
200). 

Il avait donc été envisagé de collecter les eaux pluviales du secteur bas des Mariets et d'acheminer ces eaux 
au ruisseau du Réel, affluent direct de l'Isère et d’exiger pour les projets sur la partie amont des Mariets, 
dont les eaux pluviales seraient collectées par le réseau existant, de mettre en place des dispositifs 
individuels de stockage avec limitation du débit rejeté. 

 

Ce projet est toujours d’actualité. Ce projet sera donc inscrit au programme de travaux. 

 

XIII.2.2. Côte Rousse : 

Les habitations existantes infiltrent leurs eaux pluviales dans un secteur répertorié en indice z dans le 
zonage PLU, où l'infiltration est interdite pour risque de glissement de terrain. Il n'existe pas de thalweg 
naturel sous le hameau permettant de rejoindre l'Ormente. La création d'un collecteur pour rejoindre le 
ruisseau nécessite soit la pose d'une canalisation aérienne en fonte sur 100 m, dont 60 m à 70 % de pente, 
soit l'utilisation d'un chemin qui rejoint Aime à La Ruaz, mais ce tracé, plus long (300 m) et moins pentu 
(30 %) est en grande partie sur la commune d'Aime. 



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  117 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

 

Ce projet est toujours d’actualité. Ce projet sera donc inscrit au programme de travaux. 

XIII.2.3. Petite et Grande Bergerie 

Le SDA prévoyait leur raccordement. Les travaux ont été réalisés. La Petite Bergerie est raccordée au réseau 
principal via Pré Bérard et la Grande Bergerie via la Sciaz. Les réseaux sont de type séparatif. 

XIII.2.4. Les Moulins 

Le SDA prévoyait son maintien en ANC. Malgré cela, des travaux de raccordement sur le réseau de Pré Girod 
via un poste de relèvement ont été réalisés. 

 

Le reste du territoire est raccordé à la STEP d’Aime, via un réseau de type séparatif. 

 

XIV. Hypothèses de base du programme de travaux  

XIV.1. Constats et objectifs  

D’une manière générale, le diagnostic des systèmes d’assainissement de la commune de La Plagne 
Tarentaise a mis en évidence les dysfonctionnements suivants : 

▪ La présence non négligeable d’eaux claires parasites permanentes liée à l’état général de certains 
regards et réseaux, 

▪ Une surcharge hydraulique en temps de pluie liée au caractère principalement unitaire de certains 
réseaux mais aussi à de mauvais raccordements de branchements ; 

▪ Des rejets d’eaux usées brutes (au droit de certains réseaux) ; 
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Le programme de travaux proposé dans le présent document va donc s’articuler autour des axes suivants : 

▪ Objectif 1 : Améliorer le fonctionnement du système par temps sec (c’est-à-dire réduire les apports 
d’eaux claires parasites permanentes) ; 

▪ Objectif 2 : Améliorer le fonctionnement du système par temps de pluie ; 

▪ Objectif 3 : Réduire les rejets d’eaux usées brutes au milieu naturel ; 

▪ Objectif 4 : Améliorer le traitement des eaux usées ;  

▪ Objectif 5 : Améliorer la gestion et l’exploitation du réseau de collecte. 

Les exigences de l’arrêté du 21/07/2015 modifié par celui du 24/08/2017 relatif à l’assainissement collectif 
sont pleinement intégrées au programme d’actions.  

Pour chacune des problématiques, le meilleur compromis technique (optimisation d’installations 
existantes, contraintes d’exploitation, mise en œuvre, etc.) et économique (coût d’investissement, coût 
d’exploitation) a été recherché, dans le respect des obligations réglementaires et des objectifs 
environnementaux. 

Les aménagements préconisés consistent donc en : 

▪ La réhabilitation des regards, 

▪ La suppression des écoulements permanents, 

▪ La réhabilitation des collecteurs, 

▪ La suppression des rejets EU au milieu naturel, 

▪ La réalisation de contrôles complémentaires (investigations sur les branchements), 

▪ La mise en séparatif des réseaux unitaires, 

▪ L’optimisation des stations d’épuration existantes. 

 

XIV.2. Chiffrage 

Les aménagements présentés ci-dessous sont dimensionnés, décrits et chiffrés à un niveau étude de 
faisabilité, sur la base d’un bordereau des prix établi par SCERCL. 

Le coût des travaux intègre : 

▪ La fourniture et la mise en œuvre des matériaux ; 

▪ L’évacuation en décharge des matériaux excavés ; 

▪ Les difficultés spécifiques de réalisation liées aux contraintes induites par la présence des réseaux 
existants et/ou du trafic routier (connues à ce jour) ; 

▪ La réfection de la voirie ; 

▪ Les aléas de réalisation estimés à 15 % du montant total de travaux qui intègrent notamment les 
études de maîtrise d’œuvre et les études diverses (géotechnique, réglementaire). 

 
Le coût des travaux ne tient pas compte : 

▪ Des éventuelles acquisitions foncières ; 
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▪ Des travaux de raccordement et de branchement EDF et AEP ; 

▪ Des éventuelles concomitances avec d’autres travaux ; 

▪ D’une éventuelle mutualisation avec d’autres maîtres d’ouvrage ; 

▪ Des difficultés de réalisation liées aux contraintes non connues à ce jour ; 

▪ Du besoin d’étude spécifiques complémentaires ; 

▪ Des éventuelles subventions. 

 
Les hypothèses suivantes ont été retenues : 

▪ Une plus-value pour une profondeur de fouille au-delà de1,30 m ; 

▪ Une plus-value pour terrain rocheux sur 20 % du linéaire à mi-fouille ; 

▪ Une largeur de 2 m pour la réfection de voirie. 

 

XIV.3. Gains escomptés 

Les intérêts des aménagements ont été évalués au regard de la situation actuelle. Les gains escomptés en 
fonction des aménagements sont présentés ci-dessous. 

XIV.3.1. Réduction des eaux claires parasites permanentes 

Les aménagements proposés permettront de réduire les apports d’eaux claires évalués lors de la campagne 
de mesure.  

Les priorités d’interventions seront données aux aménagements permettant de réduire de manière 
significative le volume d’eaux claires parasites pour un coût minimum (ratio d’efficacité). 

L’indicateur technico-économique permettant de juger de l’efficacité de l’aménagement est exprimé en 
€/m³ d’eaux claires parasites supprimées. 

XIV.3.2. Réduction des eaux claires parasites météoriques 

Les aménagements proposés permettront de supprimer la part d’eaux pluviales collectées par les réseaux 
d’assainissement au travers de la déconnexion de surface active (reprise des branchements privés et 
publics, mise en séparatif, …). 

L’indicateur technico-économique permettant de juger de l’efficacité de l’aménagement est exprimé en 
€/m² de surface active déconnectée du réseau d’eaux usées. 

XIV.4. Hiérarchisation 

Les travaux ont été hiérarchisés selon les critères suivants : 

▪ logique hydraulique : certains aménagements sont dépendants de la réalisation de travaux en 
amont. Il convient de réaliser ces derniers en premier lieu, 

▪ efficacité : la priorité est donnée aux aménagements qui présentent le meilleur ratio d’efficacité, 

▪ obligations réglementaires : la priorité est donnée aux aménagements qui sont nécessaires aux 
obligations réglementaires qui incombent à la collectivité. 
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▪ intérêt environnemental : la priorité est donnée aux aménagements qui contribuent à la 
préservation du milieu naturel. 

Pour mener à bien l’ensemble de ce programme de travaux, 29 actions ont été proposées et décrites sous 
forme de fiches actions, puis chiffrées et hiérarchisées et reprises dans l’échéancier général.  

Afin de prioriser au mieux les actions, différents indicateurs ont été proposés ainsi qu’une notation associée, 
validés par la commune de La Plagne Tarentaise. 

On retrouve des indicateurs administratifs et réglementaires (notés sur 25 points), des indicateurs 
techniques (noté sur 25 points), des indicateurs financiers (notés sur 25 points) et des indicateurs 
environnementaux (notés sur 25 points). Soit une note globale sur 100 pour chaque action. Chaque 
aménagement a alors été noté sur chaque indicateur et un classement décroissant a été réalisé afin d’établir 
l’ordre de priorité des actions. 

Trois degrés de priorités ont donc été définies : 

Priorité Note Echéance de réalisation 

Priorité 1 65 à 100 1 à 4 ans 

Priorité 2 40 à 64 4 à 8 ans 

Priorité 3 0 à 39 8 à 12 ans 

 
Il pourra également être tenu compte dans la définition finale de la priorité de la volonté des élus et de la 
concomitance avec d’autres travaux prévus à court terme. Les « petites actions » pouvant être menées à 
très court terme, par le service assainissement lui-même et avec un bénéfice significatif, ont été classées en 
priorité 1 quelle que soit leur note. 

XV. Les différents objectifs  

XV.1. Objectif  1 :  Suppression des apports d’eaux claires parasites 
permanentes 

Les eaux claires parasites permanentes englobent les différentes sources d’intrusion d’eaux dans le réseau 

d’assainissement par temps sec.  

Les eaux parasites entraînent une surcharge des réseaux d’assainissement et de la station de traitement, 

génèrent des coûts de fonctionnement et de renouvellement supplémentaires, nuisent au bon 

fonctionnement de la station de traitement et constituent par conséquent une source de dégradation du 

milieu naturel. 

Les différentes investigations menées ont permis de sectoriser ces apports. Des propositions de réduction 

des entrées d’eaux claires parasites permanentes sont présentées dans ce chapitre. Elles intègrent : 

▪ La réhabilitation des regards de visite (Fiche action O1-A1-1) ; 

▪ Les contrôles par ITV de la partie publique des branchements particuliers défectueux (Fiche action 
O1-A2-1) ; 

▪ La suppression des écoulements permanents (basins) (Fiche action 01-A3-1) ; 
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▪ La réhabilitation ou le remplacement de collecteurs (Fiches actions O1-A4-1 et O1-A8-8). 

Certains regards seront réhabilités dans le cadre d’une action de réhabilitation ou de remplacement de 

collecteur. Ils apparaissaient donc en anomalies dans la phase 1 de l’étude mais ne seront pas traités dans 

l’action O1-A1-1. 

Ces différents aménagements permettraient, selon nos estimations, de supprimer 191 m³/j d’eaux claires 

parasites permanentes en période la plus défavorable.  

 

XV.2. Objectif  2 :  Réduction des eaux claires parasites 
météoriques 

Les apports d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées conduisent à la surcharge du système 

d'assainissement (réseau et station) par temps de pluie. 

Cette surcharge peut se traduire par des mises en charge ou des débordements du réseau et une saturation 

de la station (by-pass en entrée de station et traitement moins efficace). 

L’objectif est de limiter ces apports d’eaux pluviales en amont afin de ne pas avoir à les traiter au niveau de 

la station et ainsi éviter la mise en œuvre d’ouvrages coûteux en aval du réseau (bassin d’orage, 

augmentation de la capacité de la station, etc.). 

Les différentes actions proposées dans ce chapitre sont les suivantes : 

▪ Reprise des organes privés avérés (inversion de branchements constaté par un test à la fumée et 
contrôlé par un contrôle au colorant) (Fiche action O2-A1-1) ; 

▪ Reprise des organes privés potentiels (inversion de branchements constaté par un test à la fumée 
mais non validé par un test au colorant) (Fiche action O2-A1-2) ; 

▪ Reprise des organes publics (Grille publique et Réseau EP) (Fiche action O2-A1-3) ; 

▪ Mise en séparatif (Fiches actions O2-A2-1 et 2 ; O2-A3-1 à 3). 

 

Concernant les mises en séparatif, la création d’un réseau séparé ne suffit pas à mettre en séparatif la 

collecte. Chaque habitation doit séparer son branchement privé. 

La collectivité devra anticiper ces mises en séparatif en imposant à minima une séparation en domaine privé 

pour toutes les demandes de permis de construire sur les secteurs concernés. Des contrôles seront à mettre 

en place pour vérifier la bonne séparation des eaux de chaque habitation concernée. 

Ces différents aménagements permettraient, selon nos estimations, de supprimer 29 700 m² de surface 

active.  
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XV.3. Objectif  3 :  Réduction des rejets directs au milieu naturel  

 

XV.3.1. Déversoir d’orage 

 Préambule 

La note technique du 7 septembre 2015 précisant les critères d’analyse de conformité des systèmes de 

collecte au regard de l’arrêté du 21 juillet 2015 indique que la conformité de la collecte doit être appréciée 

parmi l’un des 3 critères suivants : 

▪ Les rejets de temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits par 
l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

▪ Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits par 
l’agglomération d’assainissement durant l’année ; 

▪ Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque déversoir 
d’orage soumis à autosurveillance réglementaire. 

Les volumes déversés sont comptabilisés au droit des points d’autosurveillance A1 (soit par défaut les 

déversoirs d’orage collectant une charge organique de temps sec supérieure à 120 kg/j DBO5). 

Le programme de travaux établi dans le cadre de la présente étude doit permettre de contribuer à l’atteinte 

de l’un de ces trois critères. 

Pour parvenir à respecter l’un de ces trois critères, plusieurs approches existent, à savoir : 

▪ Réduire les charges hydrauliques collectées par le système en réduisant les volumes d’eaux claires 
parasites permanentes et/ou météoriques. Cet objectif peut être atteint par la réalisation de mises 
en séparatif, de réhabilitations de réseaux défectueux et/ou par la déconnexion d’apports 
ponctuels (sources, fossés d’eaux pluviales, etc.) ; 

▪ Réguler les charges collectées par le système en retardant l’arrivée d’une partie des effluents par la 
création de bassins de stockage/restitution ; le rôle de ces ouvrages consiste à stocker les volumes 
excédentaires que le réseau en aval n’est pas capable de transporter pour les renvoyer après 
l’événement pluvieux vers la station d’épuration à un débit régulé ; 

▪ Retarder les déversements par la modification structurelle de certains déversoirs d’orage ; 

▪ Traiter les effluents déversés au milieu naturel par la mise en place de dispositifs de traitement 
adaptés à l’exutoire des réseaux. 

Le diagnostic du système de collecte réalisé dans les phases précédentes a mis en évidence les éléments 

suivants : 

▪ La commune de La Plagne Tarentaise ne présente pas de désordre vis-à-vis de ses déversoirs 
d’orage, qui présentent un seuil de déversement élevé. 

▪ Les enjeux reposent davantage sur les eaux parasites permanentes, et la poursuite de la réduction 

des apports d’eaux pluviales.  
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D’une manière générale, la stratégie de réduction des apports collectés est donc privilégiée. Cette solution 

permet d’intervenir le plus en amont possible, d’assurer une gestion patrimoniale efficace et limiter les flux 

rejetés vers l’aval. 

 Actions proposées 

Ainsi, dans le cadre des propositions d’aménagements, et dans l’objectif de maintenir en conformité le 

système de collecte, les actions suivantes sont privilégiées : 

▪ Mise en séparatif de réseaux (abordée dans les actions précédentes) ; 

▪ Réhabilitations ou remplacement de réseaux d’eaux usées (abordées dans les actions 
précédentes) ; 

▪ Suppression du DO de la Mézelière qui compte tenu des conditions ne déverse probablement 
jamais. 

 

XV.4. Objectif  4 :  Amélioration du traitement  

Les élus ont fait le choix en amont du schéma directeur d’un raccordement des hameaux de Bonconseil et 

du Plan des Forches à la station d’épuration des Bellentre (Fiche Action O4-A1-1). 

Par ailleurs, les élus souhaitent également raccorder le hameau de Valezan à la STEP de Bellentre (Fiche 

action O4-A1-2). 

A plus long terme, ils souhaitent également raccorder le Rocheray sur la station de Bellentre via le collecteur 

de transfert de Valezan. (Fiche action O4-A1-3). 

 

XV.5. Objectif  5 :  Amélioration de l ’exploitation  

 

XV.5.1. Travaux de réhabilitation et d’accessibilité des regards de visite 

Afin d’améliorer la connaissance des réseaux et d’en faciliter l’exploitation, les regards devront faire l’objet 

de travaux de réhabilitation, de remise à la côte et d’entretien. 

En l’absence de repérage exhaustif, la totalité des interventions à programmer n’est pas connue. 

Les différentes actions proposées dans ce chapitre sont les suivantes : 

▪ Reprise de 24 regards (remplacement du tampon, scellement du cadre) ; 

▪ Mise à la cote de 54 regards ; 

▪ Nettoyage de 44 regards (dépôts) ; 

(Voir Action O5-A1-1). 
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XV.5.2. Hydrocurage préventif 

La présence d’obstacles à l’écoulement peut entrainer diverses nuisances : stagnation des effluents, 

nuisances olfactives, débordements, etc.  

Le coût du curage est évalué sur la base d’un ratio de 2,50 € HT/ml. 

Pour éviter la formation d’obstacles, un curage préventif annuel est conseillé sur environ 15 % du linéaire 

total de réseau d’eaux usées et unitaires, soit 9 500 ml/an. 

(Voir Action O5-A2-1). 

 

XV.5.3. Amélioration de la connaissance du réseau 

La commune dispose déjà d’une bonne connaissance des réseaux de son système d’assainissement d’eaux 

usées. Celle-ci pourra être complétée, au gré des opportunités, par des actions, du type :  

▪ Poursuite de la mise à jour des plans des réseaux ; 

▪ Repérage plus approfondi des branchements et boîtes de branchement, afin de répondre à l’article 
12 de l’arrêté du 21/07/2015. 

 

A noter que la réforme des DT/DICT a introduit les notions de classe de précisions dans les plans des 

réseaux : A (incertitude maximale de localisation inférieure ou égale à 40 cm pour les réseaux rigides), B 

(incertitude maximale de localisation supérieure à 40 cm et inférieure à 1,5 m si réseau) et C (Incertitude 

maximale de localisation supérieure à 1,5 m).  

La bonne gestion du patrimoine « réseau » commence par sa bonne connaissance. 

Il est fortement recommandé de poursuivre les efforts en termes de mise à jour des plans, d’intégration 

sous SIG, d’inventaire des branchements, etc., sur les réseaux d’eaux usées. 

(Voir Action O5-A3-1). 

XV.5.4. Renouvellement des réseaux (O5-A4-1) 

Afin de prévenir un vieillissement des réseaux et voir une augmentation des anomalies, il est recommandé 

de mettre en place une politique de gestion patrimoniale avec un renouvellement régulier du patrimoine.  

On considère que la durée de vie d’un réseau d’assainissement varie selon le matériau entre 50 et 100 ans. 

Ainsi il est recommandé de renouveler entre 1 et 2 % du linéaire chaque année.  

Au vu des travaux importants déjà engagés par la collectivité, il est proposé de renouveler 1% par an, soit 

650 ml/an à la suite des remplacements et des réhabilitations prévus des réseaux. Avec un coût estimé à 

400 €/ml, le coût de renouvellement considéré est de 260 000 €/ an.  
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XV.6. Objectif  6  :  Gestion des eaux pluviales  

Les précédents schémas avaient mis en évidence un manquement en termes de gestion des eaux pluviales, 

à la Côte d’Aime où certains secteurs infiltraient les eaux de pluie en zone d’indice z au PLU (infiltration 

interdite du fait des risques de glissement de terrain). Il s’agit des Mariets et de Côte Rousse. 

Les travaux n’ayant jamais été réalisés (création de réseaux pluviaux avec rejet au milieu naturel), ils sont 

repris ici dans les fiches actions O6-A1-1 et O6-A1-2. 

 

XV.7. Synthèse des travaux proposés  

L’ensemble des travaux et actions préconisés dans le cadre de cette étude sont synthétisés dans le tableau 

en Annexe 1. 

Le montant global des travaux s’élève à environ 5 444 050 € répartis sur 12 ans pour le budget 

assainissement. 

Les aménagements proposés ont été hiérarchisés et planifiés dans le temps (12 ans). 

▪ Travaux de priorité 1 : 1 853 050 €HT sur 5 ans ; 

▪ Travaux de priorité 2 : 1 758 333 €HT sur 4 ans ; 

▪ Travaux de priorité 3 : 1 832 667 €HT sur 4 ans. 
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XVI. Objectifs, enjeux et réglementation  

XVI.1. Objectifs  

L’étude de zonage d’assainissement vise plusieurs objectifs : 

 Objectifs techniques 

▪ La définition des prescriptions en matière d’assainissement des eaux usées en situations actuelle et 
future. 

▪ La délimitation des secteurs en assainissement collectif, donc devant être raccordés au réseau 
d’assainissement conformément au code de la santé publique et des secteurs en assainissement 
non collectif, zone d’intervention du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

▪ Cette étude contribue également à maitriser les dépenses publiques en définissant un programme 
de travaux réfléchis en fonction de la situation actuelle et des aménagements à venir, afin 
d’anticiper sur les besoins futurs de la collectivité. 

 Objectifs de développement et d’orientations 

▪ La mise en cohérence des orientations de développement communales, à savoir l’adéquation entre 
le document d’urbanisme prochainement en vigueur et le zonage d’assainissement. 

 Objectifs règlementaires 

▪ Respect du Code Général des Collectivités Territoriales et de la Loi sur l’Eau, qui impose la réalisation 
du zonage d’assainissement. 

Ce zonage ne constitue pas un document de programmation de travaux et ne crée pas de droits acquis pour 

les tiers. Ainsi, notamment, il ne comporte pas d’engagement à la réalisation des travaux d’extension de 

réseaux à une échéance définie, ni de droit à l’obtention à titre gratuit de la réalisation des équipements 

publics nécessaires à la desserte des terrains. 

Ce zonage a pour objet de déterminer le mode d’assainissement retenu et n’a pas pour effet de rendre 

constructibles les terrains situés dans ces zones. 

XVI.2. Rappel réglementaire  

La réalisation du zonage d’assainissement est imposée par le Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), modifié par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, qui précise : 

 Article L2224-10  

 

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 

1) Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées ; 
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2) Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de 

ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 

des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif 

3) Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4) Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. 

D’autres articles importants du CGCT précisent certaines dispositions en matière d’assainissement et de 

zonage : 

 Article L2224-8  

I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.  

II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le 

transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, 

à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 

1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la 

partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres 

installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. 

Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au 

réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l'article L. 1331-1 du même 

code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l'issue du contrôle de raccordement au 

réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au 

syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du 

raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix 

ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est 

réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en 

Conseil d'Etat. 

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels 

ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des 

caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et 

saisonnières. 

III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des 

installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 

 

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y 

a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. 
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A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard 

des prescriptions réglementaires ; 

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du 

contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la 

santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. 

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères 

d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu 

du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de 

l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement 

non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne 

peut pas excéder dix ans. 

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux 

de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles 

peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement 

non collectif. 

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en 

vue de l'implantation ou de la réhabilitation de tout ou partie d'une installation d'assainissement non 

collectif. 

Les installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens 

de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec 

traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par un ou plusieurs organismes, notifiés par l'Etat à 

la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 

9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction 

et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d'assainissement 

et désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. 

Les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, 

demander à l'organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d'une demande d'agrément que celui-

ci a instruite. 

 Article R2224-7  

Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans 

lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne 

présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. 

  



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  130 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

 Article R2224-8  

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par 

le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les 

formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement. 

 Article R2224-15  

Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des 

stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du 

rejet, d'autre part. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon 

lesquelles est assurée la surveillance : 

a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ; 

b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ; 

c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; 

d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées. 

Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de 

l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. 

XVI.3. Objet de la présente enquête  

La présente enquête publique a en conséquence pour objet la délimitation des zones d’assainissement 

collectif et non collectif, relevant de la compétence assainissement Commune de La Plagne Tarentaise. 

Monsieur le Maire diligentera le passage à l’enquête publique de ce dossier. 
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XVII. Délimitation des zones d’assainissement collectif et non 
collectif  

Préalablement à l’établissement du projet de zonage de l’assainissement collectif et non collectif, la 
Collectivité a lancé la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement, qui a permis de recenser tous les 
travaux de réhabilitation des réseaux existants ainsi que les scénarios possibles de développement du 
réseau de desserte sur son territoire de compétence.  

Les investissements prévus correspondent notamment à : 

▪ des extensions des collecteurs de desserte de certaines zones, 

▪ des travaux d’élimination des eaux claires parasites permanentes. 

 

Le zonage de l’assainissement a été établi en tenant compte, des réseaux existants et des PLU en vigueur. 

Le zonage s’est attaché particulièrement aux zones classées en urbanisation actuelle et aux zones 
urbanisables à l’échéance du projet des PLU actuellement en vigueur. 

Les zones d’assainissement collectif et non collectif définies dans le cadre de cette étude correspondent à 
la solution d’assainissement la mieux adaptée en fonction des différents critères environnementaux et 
technico-économiques et intègrent les objectifs d’urbanisme prévues par la commune dans les documents 
communaux d’urbanisme (PLU). Les zones d’assainissement sont cohérentes avec les dispositions de ces 
plans. 

Les principales contraintes prises en considération sont les suivantes : 

▪ la préservation des captages et points d’eau, 

▪ la prise en compte des risques naturels, 

▪ la prise en compte des perspectives d’évolution de l’urbanisation, 

▪ le réalisme financier, 

▪ le respect du cadre réglementaire. 

Il est à noter que la carte de zonage est un document d’orientation dont l’objectif est, au sens de l’article 
L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, de délimiter les zones d’assainissement collectif 
et les zones d’assainissement non collectif. 

En revanche, le Conseil d’Etat impose aux collectivités ayant procédé à la délimitation de la zone 
d’assainissement collectif d’exécuter les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de 
procéder, suite à la demande des propriétaires, au raccordement des habitations situées dans cette zone, 
et ce dans un délai raisonnable. 

On notera que la haute juridiction considère : 

▪ tout d’abord, que les collectivités sont « tenues » à une telle obligation dès lors que la demande de 
raccordement concerne une habitation située en zone d’assainissement collectif ; 

▪ ensuite, que cette obligation perdure tant que le zonage n’a pas été modifié, sous entendant ainsi 
que les collectivités pourraient se soustraire à leur obligation en procédant à la modification du 
zonage, 



Commune de La Plagne Tarentaise - 73  132 

 Schéma directeur de l'assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de La 
Plagne Tarentaise - Approuvé par la délibération n°2025-115 en date du 1er juillet 2025 

▪ enfin et c’est sans doute le principal apport de cet arrêt, que l’obligation de raccordement inhérente 
à la classification en zone d’assainissement collectif doit être réalisée dans un délai raisonnable, 
lequel doit être apprécié : « au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique 
des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des 
demandes de raccordement ». 

 

Les éléments techniques relatifs à l’assainissement non collectif sont des éléments d’aide à la décision. Ils 
ne devraient donc en aucun cas être utilisés pour remplacer les études à la parcelle dans le cadre de 
réhabilitations et/ou de l’instruction de nouveaux permis de construire. 

 

XVII.1. Zones en assainissement collectif  

Les zones d’assainissement collectif actuel correspondent globalement aux zones urbanisées ou 
urbanisables du PLU desservies par un réseau d’assainissement. 

Les zones d’assainissement collectif futur correspondent aux zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre 
des PLU ou urbanisées pour lesquelles des travaux d’extension des réseaux d’assainissement ou de 
raccordement sont envisagés à l’horizon des PLU. 

Le tableau ci-dessous dresse l’inventaire des secteurs en assainissement collectif (non exhaustif) : 

COMMUNE Secteur 

BELLENTRE BELLENTRE, DESSUS-BELLENTRE, LE CREY, LA GRANGE DESSUS, LA GRANGE DESSOUS, LE 
VILLARD, LES GRANGES, LE BOCHET, MONTORLIN, MONTHAVIN, LE PLAN, LA ROCHETTE, 
POMMERET, LE REPLAT, LES COCHES DESSUS, LES COCHES DESSOUS, LA ROCHE, PLAN BETTEX, 
LE CHANTON, LE SAUGET, LES PRAIZES DESSUS, LES PRAIZES DESSOUS, PLAN BOIS, LE CONTOUR, 
LE GOTHARD, BONCONSEIL, PLAN DES FORCHES, LES INVERSENS, LA ROCHE DE MIO 

LA COTE D’AIME COTE ROUSSE, LA CORBIERE, PRE BOISSY, LE VAL, LE GRAND VERGER, PRE A VILLIEN, LE 
VILLARD, BEGUEVEY, LES COTES, LES LOGNES, FROMENTERIE, MARIET DESSUS, PIERROLAZ, 

PRE BERARD, LA SCIAZ, PETITE BERGERIE, GRANDE BERGERIE, MONTMERRY, PRE GIROD, LES 
MOULINS 

MACOT LA PLAGNE LES PROVAGNES, AU GROS MURGER, LES ILES, MACOT, LES PERRIERES, LA FONTAINE, LE 
CREUX VINCENT, RAFFORT, LA PERRIERE, SANGOT, LA ROSINAZ, VILLARD DE SANGOT, 

BONNEGARDE DU BAS, BONNEGARDE, LE VILLARD, VILLARD DU HAUT, PRA-RIOND, LE FRENET, 
LES CHARMETTES, PLAN GAGNANT, LA ROCHE, CRETE DE LA COTE, PLAGNE 1800, PLAGNE, 

PLAGNE-VILLAGES, PLAGNE-BELLECOTE, BELLE PLAGNE, LES RAVINES BLANCHES 

VALEZAN CHEF-LIEU 

 

Les noms des lieux-dits sont donnés à titre indicatif et peuvent n’être zonés en assainissement collectif 

que partiellement. Seule la carte de zonage donne la localisation et le découpage précis de ces secteurs. 
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XVII.2. Zones en assainissement non collectif  

XVII.2.1. Définition 

La Loi sur l'eau affirme l'intérêt général de la préservation de l'eau, patrimoine commun de la Nation. Elle 

désigne l'assainissement non collectif comme une technique d'épuration à part entière permettant de 

contribuer à cet objectif en protégeant la santé des individus et en préservant la qualité des milieux naturels 

grâce à une épuration avant rejet. 

L'assainissement non collectif (ou autonome, ou individuel) désigne tout système d'assainissement 

effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques sur une parcelle privée. Ce mode 

d'assainissement efficace permet de disposer de solutions économiques pour l'habitat dispersé. 

XVII.2.2. Zones définies 

Les zones d’assainissement non collectif correspondent, en application de l’article R.2224-7 du Code général 
des collectivités territoriales, aux parties du territoire des communes dans lesquelles l’installation d’un 
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour 
l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. 

Sont zonées en assainissement non collectif, toutes les zones qui ne relèvent, ni de l’assainissement collectif 
actuel, ni de l’assainissement collectif futur. 

Dans le cadre de cette étude, il n’a pas été réalisé de carte d’aptitude des sols sur l’ensemble du territoire 
communal. En effet, dans la majorité des secteurs d’habitat concentré, il existe des réseaux de collecte. 
Pour le reste, il n’y a pas ou peu d’ensemble d’habitations cohérent à l’échelle du territoire qui justifierait 
la réalisation d’une telle carte. Dont le but est de définir par secteur l’aptitude des sols à l’infiltration et 
donc la possibilité ou non d’une filière d’ANC et la filière la mieux adaptée le cas échéant. 

Dans le cas de la commune de la Plagne Tarentaise, le choix de la filière à mettre en place se fera sur la base 
d’une étude de sols à la parcelle, systématiquement demandée en amont d’une conception ou d’une 
réhabilitation de filière ANC dans le règlement de service de l’assainissement non collectif, afin de justifier 
le choix de la filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre à partir des caractéristiques 
pédologiques du terrain d’implantation, d’une évaluation de la production d’eaux usées de l’immeuble, et 
du contexte environnemental. 

XVII.2.3. Gestion et organisation 

XVII.2.3.1. Le service public d’assainissement non collectif 

La mise en place du Service Public d’Assainissement non collectif a été institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992. 

A la Plagne Tarentaise, l’entité compétente dans le cadre de l’assainissement non collectif est la régie de 
l’eau et de l’assainissement de la Plagne Tarentaise, depuis le 09 avril 2018. Elle se substitue à la 
Communauté de Commune des Versants d’Aime. 

La régie de l’eau et de l’assainissement de la Plagne Tarentaise a choisi de confier la gestion de ce service à 
un prestataire privé, le bureau d’études ECOV ENVIRONNEMENT. En termes d’organisation, c’est la régie de 
l’eau qui reçoit les demandes des usagers et cette dernière les dirige vers le prestataire. 
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Les missions confiées dans le cadre de la relation avec les usagers sont :  

▪ Contrôle des installations ; 

▪ Conseils ; 

▪ Dossiers d’instruction. 

Le marché public liant la régie avec le prestataire s’est terminé en 2023. Par manque de temps, il n’a pas 
été reconduit. Jusqu’à ce jour, la régie fonctionne par l’intermédiaire de bon de commande si besoin.  

Le prestataire facture ses missions à la régie de l’eau et la régie refacture à l’usager. 

A ce jour, la communauté de communes ne souhaite plus prendre les compétences eau et assainissement, 
la régie va donc dès janvier 2025, signer un nouveau contrat de prestation de service avec un prestataire. 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a modifié et précisé certains aspects du 
service de l’assainissement non collectif, dont les principales obligations ont été retranscrites dans le Code 
Général des Collectivités Territoriales, notamment dans l’Article L2224-8. 

Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des 
installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une 
vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 
huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, 
établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. 

Les collectivités compétentes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 
d’assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon 
une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. 

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement 
des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif. 

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, 
en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif.  

La présente étude ne comportait pas de volet « aptitude des sols » qui n’est ailleurs pas obligatoire dans le 
cadre d’un zonage qui se veut une étude globale du territoire. Pour chaque secteur défini en ANC, il sera 
demandé au pétitionnaire de réaliser une étude à la parcelle qui lui permettra de définir la filière la plus 
adaptée à la situation. 

Il existe de nombreux type de filières dont de nombreux de type compact qui ont été développés 
récemment. 

Il existe des filières dites traditionnelles qui sont : 

▪ Fosse toutes eaux + épandage ou tranchées d’infiltration, 

▪ Fosses toutes eaux + filtre à sable + rejet au milieu superficiel 

et des filières dites agréées, micro stations d'épuration et filières compactes. 
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XVII.2.3.2. Le contrôle des installations 

Plusieurs contrôles peuvent être mis en œuvre suivant le type d’installation : 

 Le contrôle de conception et d'implantation des installations nouvelles : 

Ce contrôle permet de s'assurer que le projet d'assainissement du particulier est en adéquation avec les 

caractéristiques du terrain (nature du sol, pente, présence d'un puits destiné à la consommation 

humaine, ...) et la capacité d'accueil de l'immeuble. Il permet également d'informer et de conseiller l'usager. 

 Le contrôle de réhabilitation : 

Ce contrôle permet de s'assurer que les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'Art (Norme 

AFNOR DTU XP 64.1 d’août 2013) et de vérifier le respect du projet validé par le SPANC. Il permet également 

d'informer et de conseiller l'usager sur l'entretien de son installation d'assainissement individuel. Il est 

réalisé avant le remblaiement des ouvrages et la remise en état du sol. 

 Le contrôle de bon fonctionnement : 

Ce contrôle permet de vérifier le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif et de 

s'assurer qu'elle n'est pas à l'origine de pollutions et / ou de problèmes de salubrité publique. Il est réalisé 

de manière régulière selon une périodicité comprise entre 4 et 8 ans. La fréquence maximale a été décalée 

à 10 ans d’après la Loi Grenelle II. Il permet également d'informer et de conseiller l'usager. L’article 7 de 

l’arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de modulation de cette fréquence, qui peut varier selon le type 

d’installation, les conditions d’utilisation et les constatations du précédent contrôle. 

XVII.2.3.3. L’entretien des installations 

L’entretien des installations d’assainissement autonome sur domaine privé ainsi que les charges qui en 

incombent sont à la charge du propriétaire. L’entretien doit être effectué par une entreprise spécialisée, 

choisie par le propriétaire. 

Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, les 

installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de 

l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des 

ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement, de manière à assurer : 

▪ leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans 
le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; 

▪ le bon écoulement des eaux usées et leur bonne répartition, le cas échéant sur le massif filtrant du 
dispositif de traitement ; 

▪ l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. 

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. 

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée en fonction 

de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. 

Les installations, les boîtes de branchement et d’inspection doivent être fermées en permanence et 

accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. 
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Les conditions d’entretien sont mentionnées dans le guide d’utilisation, qui doit être fourni avec la filière et 

qui précise les modalités d’installation, d’entretien et de vidange des dispositifs. » 

Pour mémoire, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait la périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux à 4 ans, ce 

qui permet de fixer un ordre de grandeur, pertinent pour de l’habitat permanent. De plus, il est nécessaire 

de demander un bordereau de suivi des déchets. 

Le DTU XP 64.1 d’août 2013, norme pour la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif, 

précise :  

Produits 
Objectifs de 
l’entretien 

Action Périodicité de référence 

Fosse 
Eviter le départ des 

boues vers le 
traitement 

Inspection et vidange des boues 
et des flottants si hauteur de 

boues > 50 % de la hauteur sous 
fil d’eau (fonction de la 

configuration de la fosse 
septique) 

Veiller à la remise en eau 

Première inspection de 
l’ordre de 4 ans après mise 
en service ou vidange, puis 

périodicité à adapter en 
fonction de la hauteur de 

boues 

Préfiltre intégral ou non à 
la fosse septique et boite 
de bouclage et de collecte 

Eviter son colmatage 
Inspection et nettoyage si 

nécessaire 
Inspection annuelle 

Bac dégraisseur 
(suffisamment 
dimensionné) 

Eviter le relargage 
des graisses 

Inspection et nettoyage si 
nécessaire 

Inspection semestrielle 

Boîte de bouclage et de 
collecte 

Eviter toute 
obstruction ou dépôt 

Inspection et nettoyage si 
nécessaire 

Inspection et nettoyage si 
boite de bouclage et de 

collecte en charge 

Dispositifs aérobies 
Selon les instructions d’exploitation et de maintenance claires et compréhensibles 

fournies par le fabricant 

 

XVII.2.3.4. Modification du zonage après enquête publique 

Après enquête publique et à la demande du Commissaire Enquêteur, les plans de projets de zonage ont été 

modifiés à la marge au niveau de deux secteurs : 

▪ Parcelles 433 et 59 au lieu-dit les Dodes à La côte d’Aime : maintien en assainissement non collectif, 

▪ Parcelles 269, 428, 429, 456, 496p, 497, 628, 629, 646, 651 et 652 au lieu-dit les Dodes : maintien 
en assainissement non collectif. 

Dans son mémoire en réponse au PV de synthèse du Commissaire Enquêteur, Monsieur le Maire et son 
équipe ont apporté des réponses aux différents points soulevés par le public et aux précisions que le 
Commissaire Enquêteur a souhaité lui soumettre (voir document en pièce jointe). 

 

XVII.2.4. Coûts et répercussions 

En application des articles R2333-121 et R2333-122 du Code général des collectivités territoriales, les 

prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l'usager d'une redevance 
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d'assainissement non collectif. Cette redevance spécifique est destinée à financer les charges du service et 

doit être distincte de la redevance d'assainissement collectif. 

En matière d’investissement, les travaux restent à la charge des propriétaires.  

 

Voici quelques éléments de chiffrage : 

▪ Coût d’une étude de sol à la parcelle : environ 700 €HT hors terrassement ; 

▪ Terrassement avec pelle mécanique : environ 600 €HT selon le secteur (plaine ou haute montagne) ; 

▪ Coût d’un contrôle initial ou de bon fonctionnement : 120 €HT 

▪ Coût d’un contrôle de conception : 80 €HT ; 

▪ Coût contrôle travaux : 140 €HT ; 

▪ Coût d’un contrôle pour la vente : 250 €HT ; 

▪ Coût visite terrain dans le cadre de la conception 140€HT ; 

▪ Coût de mise en œuvre d’une filière d’ANC, entre 7 000 €TTC et 14 000 €TTC selon les besoins du 
bâtiment et les secteurs ; 

▪ Coût réhabilitation d’une filière d’ANC, entre 8 500 et 11 500 €HT en fonction du dimensionnement 
et du type de filière. 

A noter que des aides financières peuvent exister pour la réhabilitation d’installation ANC notamment lors 

d’opérations groupées portées par le SPANC. 
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XVIII.Zonage  

XVIII.1. Cartographie 

En cohérence avec les documents d’urbanisme en vigueur, le zonage d’assainissement des eaux usées 

définira : 

 Des zones d’assainissement collectif en situation actuelle :  

 

 Des zones d’assainissement collectif en situation future :  

 

 

 Des zones d’assainissement non collectif :  

 

Sont concernées par ce zonage le reste du territoire communal non concerné par les zonages en collectif 

en situation actuelle ou future. 

 

Les cartographies présentées en Annexe 2 constituent les plans de zonage d’assainissement des eaux 

usées de la commune.  

 

La délibération de la commune est présentée en Annexe 3.  
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XIX. Dossier de cas par cas  

XIX.1. Examen au cas par cas  

Le cas par cas est une procédure d’examen des projets, des plans et des programmes mise en place par la 
loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

Certains projets, plans et programmes sont soumis de manière systématique à une évaluation 
environnementale et d’autres doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard 
de leurs possibles impacts notables sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être 
réalisée. La décision est prise par l’autorité environnementale. 

Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale détermine si le projet est 
susceptible ou non d’avoir un impact notable sur l’environnement. Une liste de critère prenant en compte 
les caractéristiques du projet, sa localisation et les caractéristiques de l’impact potentiel sur 
l’environnement sont évalués. 

La décision de soumettre ou non le projet à évaluation environnementale se fonde donc sur l’analyse du 
formulaire de demande d’examen dans lequel le maître d’ouvrage précise les principales caractéristiques 
du projet. Lorsqu’un plan ou programme relève de l’examen au cas par cas, la personne publique 
responsable doit, dès qu’elles sont disponibles, transmettre à l’autorité environnementale, les informations 
nécessaires à son examen. 

À la différence des projets, il n’existe pas de formulaire de demande d’examen type au niveau national, mais 
la composition du dossier déposé par la personne publique doit respecter les exigences précisées à l’article 
R. 122-18 du code de l’environnement. 

L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet 
pour notifier à la personne publique responsable la décision de soumettre ou non à évaluation 
environnementale. 

 

XIX.2. Décision de la mission régionale d’autorité 
environnementale  

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale Auvergne-Rhône-Alpes de l’Inspection générale de 

l’environnement et du développement durable, a décidé après examen au cas par cas concernant 

l’élaboration du zonage d'assainissement des eaux usées (ZAEU) de la commune nouvelle de La Plagne 

Tarentaise (73), de ne pas soumettre le projet de zonage à évaluation environnementale. 

La décision de la MRAe est fournie en Annexe 4  

 

XIX.3. Avis du Commissaire Enquêteur  

Dans ses conclusions motivées en date du 10/04/2025, le commissaire Enquêteur a rendu un avis favorable 

concernant le zonageassorti d’une réserve et de deux recommandations.  
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AEP : Alimentation en Eau Potable 

ANC : Assainissement Non Collectif 

Corine Land Cover : Base de données géographique européenne répertoriant les types d’occupation des 
sols. 

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours : quantité d’oxygène consommée par les bactéries en 5 
jours pour décomposer en dioxyde de carbone les substances organiques présentes dans l’eau. 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau   

DCO : Demande Chimique en Oxygène : quantité d’oxygène nécessaire à l’oxydation des substances 
organiques et minérales contenues dans l’eau par des oxydants chimiques forts. 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DO : Déversoir d’Orage 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ECPP : Eaux claires parasites permanentes 

EH : Equivalent Habitant 

EP : Eaux pluviales 

ERU : Eaux Résiduaires Urbaines 

EU : Eaux usées 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut National de l’Information Géographique et forestière 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Economiques 

Natura 2000 : réseau écologique européen mis en place en application de la Directive « Oiseaux » de 1979 
et de la Directive « Habitats » de 1992 et visant à assurer la survie à long terme des espèces et habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

PLU : Plan Local de l’Urbanisme 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

PR : Poste de relevage ou de refoulement 

Q : Débit 

SA : Surface active (en m²) 
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SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire : espace correspondant à un des deux types de zones 
réglementaires définis par le réseau Natura 2000 

SIG : Système d’Information Géographique 

STEP (ou STEU) : Station d’épuration 

U : Unitaire 

ZA : Zone d’Activités 

ZI : Zone Industrielle 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale : espace correspondant à un des deux types de zones réglementaires 
définis par le réseau Natura 2000.  
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Droit d'auteur et propriété intellectuelle 

L’ensemble de ce document (contenu et présentation) constitue une œuvre protégée par la législation française et 
internationale en vigueur sur le droit d’auteur et d’une manière générale sur la propriété intellectuelle et industrielle. 

La structure générale, ainsi que les textes, cartographies, schémas, graphiques et photos composant ce rapport sont la 
propriété de la société SCERCL. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce 
document, d'un ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de la société 
SCERCL, est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 

Conformément au CCAG-PI, le maître d’ouvrage, commanditaire de cette étude, jouit d’un droit d’utilisation du contenu 
commandé, pour les besoins découlant de l’objet du marché, à l’exclusion de toute exploitation commerciale (option A). 



Département de la Savoie

Commune de La Plagne Tarentaise

Fiches actions

Schéma directeur de l'assainissement collectif sur 

l’ensemble de la commune de La Plagne Tarentaise



Fiche Action : Suppression des intrusions sur 

regards de visite

TOUTE LA COMMUNE

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût pour certains regards est compris dans les opérations d'ensemble sur les réseaux.

Le coût au budget assainissement est estimé à 34000 € HT.

Fiche O1-A1-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 1

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

Non estimé

Non estimé
TOUTE LA COMMUNE

D’une manière générale, il est proposé une étanchéification par injection de résine, des reprises

ponctuelles de maçonnerie pour les dégradations du génie civil, etc.

31 regards sont concernés.

La description précise de ces regards est donnée dans un tableau en annexe du rapport de phase

1. La localisation précise de ces regards est consultable sur le plan A0 des anomalies (Phase 1). 

Les regards de visite constituent, avec les branchements, des points sensibles d’intrusions d’eaux

claires parasites permanentes. Le repérage réalisé dans le cadre de l’étude et les inspections

nocturnes ont permis d’établir un état des lieux des regards inspectés et 31 d'entre eux, non

concernés par d’autres travaux (réhabilitation, mise en séparatif), présentaient des défauts

d’étanchéité favorables aux intrusions d’eaux claires de type racines, fissures, infiltrations. Leur

réhabilitation semble prioritaire. ATTENTION : le repérage n'ayant pas été exhaustif, la liste des

regards concernés par cette fiche action ne l'est pas non plus.

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Travaux sur regards

Réhabilitation de regard
Réhabilitation partielle (fraisage/projection d'enduit) 880.00 € u 31 27 280 €

Total des coûts d'investissement 29 480 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 4 422 €

Total investissement public 34 000 €



Fiche Action : Suppression des intrusions sur 

regards de visite

TOUTE LA COMMUNE

Fiche O1-A1-1

Regard à réhabiliter (étanchéité)
Regard à réhabiliter (étanchéité) :
opération comprise dans les
travaux de remplacement
/réhabilitation des collecteurs



Fiche Action : Réduction des apports d'eaux claires 

provenant de propriétés privées

TOUTE LA COMMUNE

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Description des travaux Gain escompté

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement
Pour les contrôles : le coût d'exploitation au budget d'assainissement est de 350 €.

Pas d'investissement public

Fiche O1-A2-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 1

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

66.8 m³ ECPP/j

Non estimé

Les branchements particuliers localisés lors des inspections nocturnes n'ont pas été investigués.

Un contrôle par ITV de la partie publique est à prévoir. 

Les branchements concernés ont été localisés au niveau des regards suivants: 

Lors des sectorisations nocturnes, des intrusions d’eaux claires permanentes ont été localisées au

droit de branchements particuliers.

TOUTE LA COMMUNE

En cas d'intrusions d'ECPP avérées sur la partie publique, leur élimination sera prise en charge par

la collectivité, dans le cas contraire celles-ci seront à signaler aux propriétaires concernés qui

devront les éliminer.

Hameau Localisation
Identifiant 

regard

Apport 

(m³/h)
Linéaire (m) Coût (€) Type défaut

Route départementale d'Aime à Bourg 

Saint Maurice
038_1330 0.072 10 50 Branchement particulier

Chemin rural de Bellentre aux Chapelles 038_1416 0.036 5 25 Branchement particulier

R.N 90 de Grenoble 038_1504 0.036 10 50 Branchement Eaux Pluviales

V.C n°6 dit de Moulins 093_3019 0.180 10 50 Branchement particulier

Rue de la Chaille 150_0082 0.216 5 25 Branchement particulier

Montée de l'Epineux 150_0500 0.036 10 50 Branchement particulier

Montée du Vannier 150_0139 0.144 5 25 Branchement particulier

Saint Antoine de Padoue 150_0390 0.216 5 25 Branchement particulier

Plan Gagnant 150_0689 0.162 5 25
Branchement particulier (Pluie 

pendant la visite)

Valezan Proche voie communale N°2 305_0092 2.880 5 25 Branchement particulier

TOTAL 3.978 70 350

Bellentre

LCA

Macôt



Fiche Action : Réduction des apports d'eaux claires 

provenant de propriétés privées

TOUTE LA COMMUNE

Fiche O1-A2-1

Brcht avec ECPP dans regard



Fiche Action : Réduction des apports d'eaux claires 

provenant des bassins

BELLENTRE, MACOT

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

20 € par  m³ ECPP/j supprimé
BELLENTRE, MACOT

Le coût au budget assainissement est estimé à 1050 € HT. Le coût d'investissement est estimé à

61000 € HT sur le budget général de la commune.

Fiche O1-A3-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 1/P2

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

58.1 m³ ECPP/j

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires permanentes ont été localisées sur

certains regards en provenance de bassins. Le raccordement des bassins sur le réseaux d'eaux

usées génère un important volume d'ECPP de manière continue, qu'il y a lieu d'éliminer au

maximum.

Dans un premier temps tous les bassins seront équipés de boutons-poussoirs. Dans un second

temps, les 3 bassins du Plan des Forches et Bonconseil seront raccordés au pluvial dans la cadre

du projet de raccordement à la STEP de Bellentre. Les bassins de Bellentre Route Impériale

Ancienne et RN 90 de Grenoble seront repris dans le pluvial dans le cadre de la mise en séparatif

du chef-lieu. Les bassins Chemin Rural du Villard à Bellentre et Chemin de la Fontaine à Macôt

seront raccordés au réseau pluvial passant à proximité au moyen de 2 collecteurs à créer (Ø300 -

70 ml et Ø200 - 30 ml).

Hameau Localisation
Identifiant 

regard

Apport 

(m³/h)
Coût (€)

Type de travaux :

Installation de boutons-poussoirs puis :

Bellentre/Macôt 1050 7 boutons-poussoirs

Chemin rural du Villard 038_1414 0.036 48 000.00 Raccordement au pluvial (Ø300-70 ml)

Route Impériale Ancienne 038_1419 0.360 - Mise en séparatif du Chef-Lieu

R.N 90 de Grenoble 038_1548 0.396 - Mise en séparatif du Chef-Lieu

Route des Marais 038_0877 1.368 -
Voir projet raccordement à la STEP de 

Bellentre

Bassin quartier Plan des Forches 038_0989 0.108 -
Voir projet raccordement à la STEP de 

Bellentre

Quartier Plan des Forches 038_0991 0.036 -
Voir projet raccordement à la STEP de 

Bellentre

Macôt Chemin de la Fontaine 150_0366 1.152 13 000.00 Racordement au pluvial (Ø200-30 ml)

TOTAL 3.456 62 050.00

Bellentre



Fiche Action : Réduction des apports d'eaux claires 

provenant des bassins

BELLENTRE, MACOT

Fiche O1-A3-1

Réseaux d'eaux usées

Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires

038_1419

Raccordement au pluvial

Raccordement au pluvial



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

MACOT Chef-Lieu

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 53000 € HT.

Compte-tenu de son état général, le tronçon défectueux entre le regard 150_0420 et 150_0422

sera remplacé par un collecteur en fonte Ø200 mm sur 90 ml.

Il y aurait deux branchements piqués sur ce tronçon.

Pour les autres tronçons, un réhabilitation par fraisage et pose de manchettes inox peut être

envisagée (2 manchettes Ø200 mm et 2 manchettes Ø300 mm).

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été

localisées sur les tronçons entre le DO 150_0689 et le regard 150_0077, les regards 150_0047 et

150_0048, les regards 150_0366 et 150_0647 et les regards 150_0420 et 150_0422 . L’inspection

télévisée réalisée sur ces tronçons a montré plusieurs anomalies structurelles, nécessitant une

réhabilitation ou un remplacement des canalisations. Il s’agit la présence de racines et radicelles,

ainsi que d'un joint d'étanchéité apparent, pouvant générer des infiltrations d'eaux claires

parasites permanentes.

Fiche O1-A4-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 2

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

34.4 m³ ECPP/j

1540 € par  m³ ECPP/j supprimé
MACOT Chef-Lieu

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 90 21 780 €
Réhabilitation par l'intérieur

Réhabilitation ponctuelle (manchette)
Forfait chantier réhabilitation ponctuelle 5 500.00 € u 1 5 500 €
Curage et ITV préalable 5.50 € ml 180 990 €
Fraisage 350.00 € u 4 1 400 €
Manchette (Ø200) 385.00 € u 2 770 €
Manchette (Ø250 à Ø300) 467.50 € u 2 935 €

Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 2 550 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 2 1 760 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 20 2 640 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 117 386 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 7 342 € F 1 7 342 €

Total des coûts d'investissement 46 253 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 6 938 €

Total investissement public 53 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

MACOT Chef-Lieu

Fiche O1-A4-1

Réseaux d'eaux usées

Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

MACOT Bonnegarde

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 15000 € HT.

Fiche O1-A4-2

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été

localisées sur les tronçons entre les regards 150_0390 et 150_0390.1. L’inspection télévisée

réalisée sur ce tronçon a montré plusieurs anomalies structurelles, nécessitant un remplacement

de la canalisation. Il s’agit deux perforations et de deux poinçonnements, pouvant générer des

infiltrations d'eaux claires parasites permanentes.

Priorité 2

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

4.7 m³ ECPP/j

Compte-tenu de son état général, le tronçon défectueux sera remplacé par un collecteur en fonte

Ø200 mm sur 10 ml. Il y aurait deux branchements piqués sur ce tronçon. 3190 € par  m³ ECPP/j supprimé
MACOT Bonnegarde

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 10 2 420 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 2 550 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 2 1 760 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 20 2 640 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 13 43 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 1 747 € F 1 1 747 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 20 1 320 €

Total des coûts d'investissement 12 679 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 1 902 €

Total investissement public 15 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

MACOT Bonnegarde

Fiche O1-A4-2

Réseaux d'eaux usées

Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

MACOT Sangot

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 8000 € HT.

Fiche O1-A4-3

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été

localisées sur les tronçons entre les regards 150_0488 et 150_0705. L’inspection télévisée

réalisée sur ce tronçon a montré une dégradation de surface mineure, pouvant générer des

infiltrations d'eaux claires parasites permanentes.

Priorité 2

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

2.4 m³ ECPP/j

Compte-tenu de son état général, le tronçon pourra être réhabilité au moyen d'une manchette

inox. Il y aurait deux branchements piqués sur ce tronçon. 3330 € par  m³ ECPP/j supprimé
MACOT Sangot

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Réhabilitation par l'intérieur
Réhabilitation ponctuelle (manchette)

Forfait chantier réhabilitation ponctuelle 5 500.00 € u 1 5 500 €
Curage et ITV préalable 5.50 € ml 20 110 €
Manchette (Ø250 à Ø300) 467.50 € u 1 468 €

Plus values
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 1 216 € F 1 1 216 €

Total des coûts d'investissement 7 293 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 1 094 €

Total investissement public 8 000 €



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

MACOT Sangot

Fiche O1-A4-3

Réseaux d'eaux usées

Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

LA COTE D'AIME  Le Val

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 34000 € HT.

Fiche O1-A4-4

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été

localisées sur les tronçons entre les regards 093_2475 et 093_2476. L’inspection télévisée

réalisée sur ce tronçon a montré plusieurs anomalies structurelles, nécessitant un remplacement

de la canalisation. Il s’agit 4 fissures ouvertes, pouvant générer des infiltrations d'eaux claires

parasites permanentes.

Priorité 2

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

4.7 m³ ECPP/j

Compte-tenu du nombre d'anomalies, le tronçon défectueux sera remplacé par un collecteur en

fonte Ø200 mm sur 40 ml. Il y aurait trois branchements piqués sur ce tronçon. 7230 € par  m³ ECPP/j supprimé
LA COTE D'AIME  Le Val

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 40 9 680 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 3 825 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 3 2 640 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 30 3 960 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 52 172 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 4 511 € F 1 4 511 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 80 5 280 €

Total des coûts d'investissement 29 268 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 4 390 €

Total investissement public 34 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

LA COTE D'AIME  Le Val

Fiche O1-A4-4

Réseaux d'eaux usées

Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

LA COTE D'AIME  Pré Bérard

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 27000 € HT.

Fiche O1-A4-5

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été

localisées sur le tronçon entre les regards 093_2677 et 093_2683. L’inspection télévisée réalisée

sur ce tronçon a montré une anomalie structurelle, nécessitant un remplacement de la

canalisation. Il s’agit d'une ovalisation entrainant défaut de joint avec déviation angulaire,

pouvant générer des infiltrations d'eaux claires parasites permanentes.

Priorité 2

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

2.3 m³ ECPP/j

Compte-tenu du type d'anomalies, le tronçon défectueux sera remplacé (et ce jusqu'en tête de

réseau soit du Rg 093_2677 au Rg 093_2682) par un collecteur en fonte Ø200 mm sur 50 ml. Il y

aurait deux branchements piqués sur ce tronçon.
11740 € par  m³ ECPP/j supprimé

LA COTE D'AIME  Pré Bérard

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 50 12 100 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 2 550 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 2 1 760 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 20 2 640 €
Plus values

Surprofondeur

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 115 380 €
Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 76 251 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 3 536 € F 1 3 536 €

Total des coûts d'investissement 23 416 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 3 512 €

Total investissement public 27 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

LA COTE D'AIME  Pré Bérard

Fiche O1-A4-5

Réseaux d'eaux usées

Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

BELLENTRE Chef-Lieu

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 106000 € HT.

Compte-tenu de l'état général et du type d'anomalie, les tronçons défectueux devront être

remplacés. Par ailleurs les réseaux étant unitaires, il est préconisé de procéder à leur mise en

séparatif. Dans la mesure du possible, l'unitaire existant sera réutilisé pour le pluvial et un

collecteur neuf sera créé pour les eaux usées (fonte Ø200 mm - 100+25+15 ml). Il y aurait dix

branchements piqués sur ces tronçons.

7410 € par  m³ ECPP/j supprimé
BELLENTRE Chef-Lieu

Fiche O1-A4-6

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été localisées

sur les tronçons entre les regards 038_1416 et 038_1358 ainsi que 038_1554 et 038_1510.

L’inspection télévisée n'a pas pu être réalisée sur la totalité du linaire en raison d'un collecteur Ø63 mm

passant dans la conduite unitaire et des fortes pentes sur d'autres secteurs. Pour les tronçons

inspectés, plusieurs anomalies structurelles ont été observées, nécessitant un remplacement des

canalisations concernées. Il s’agit d'ovalisation, de poinçonnements, de fissures/ruptures, branchement 

pénétrant, décentrage radial, déplacement avec déviation angulaire et obstructions, pouvant générer

des infiltrations d'eaux claires parasites permanentes.

Priorité 2

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

14.3 m³ ECPP/j

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 140 33 880 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 10 2 750 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 10 8 800 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 100 13 200 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 152 502 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 14 994 € F 1 14 994 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 240 15 840 €

Total des coûts d'investissement 92 166 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 13 825 €

Total investissement public 106 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Investissement privé Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Branchements (partie privée) 1 500.00 € u 10 15 000 €

Total investissement privé 15 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

BELLENTRE Chef-Lieu

Fiche O1-A4-6

Réseaux d'eaux usées

Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

BELLENTRE (Le Bochet-La Fuerta-Les Baches)

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 9000 € HT.

Compte-tenu de l'état général du tronçon et du type d'anomalie, le tronçon défectueux pourra

être réhabilité par la pose d'une manchettes inox avec fraisage. Les deux regards devront faire

l'objet d'une étanchéification par injection de résine (038_1271 et 038_1282).

Attention, il y a une divergence de positionnement des regrds et réseaux dans le secteur du

regard 038-1271, qui nécessitera un approfondissement de la reconnaissance avant travaux.

Le coût de la reprise des regards est inclus dans la fiche-action O1-A1-1).

5290 € par  m³ ECPP/j suppriméBELLENTRE (Le Bochet-La Fuerta-Les 

Baches)

Fiche O1-A4-7

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été

localisées sur les tronçons entre les regards 038_1249 et 038_1290 . L’inspection télévisée a

montré plusieurs anomalies structurelles. Il s’agit de déboitement longitudinal, de racines et

radicelle au niveau de deux regards, pouvant générer des infiltrations d'eaux claires parasites

permanentes.

Priorité 2

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

1.7 m³ ECPP/j

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Réhabilitation par l'intérieur
Réhabilitation ponctuelle (manchette)

Forfait chantier réhabilitation ponctuelle 5 500.00 € u 1 5 500 €
Curage et ITV préalable 5.50 € ml 15 83 €
Fraisage 350.00 € u 1 350 €
Manchette (Ø250 à Ø300) 467.50 € u 1 468 €

Plus values
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 1 280 € F 1 1 280 €

Total des coûts d'investissement 7 680 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 1 152 €

Total investissement public 9 000 €



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

BELLENTRE (Le Bochet-La Fuerta-Les Baches)

Fiche O1-A4-7

Réseaux d'eaux usées

Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

BELLENTRE Les Coches Dessous

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 12000 € HT.

Compte-tenu du linéaire, il semble préférable de procéder au remplacement du tronçon

défectueux (FØ200 - 25 ml). A priori, il n'y pas de branchement sur ce tronçon. 8000 € par  m³ ECPP/j supprimé
BELLENTRE Les Coches Dessous

Fiche O1-A4-8

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été

localisées sur le tronçon entre les regards 038_0127 et 038_0129 . L’inspection télévisée a

montré deux anomalies structurelles. Il s’agit d'un poinçonnement et d'un anneau d'étanchéité

pénétrant, pouvant générer des infiltrations d'eaux claires parasites permanentes.

Priorité 2

O1 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

permanentes

1.5 m³ ECPP/j

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 25 6 050 €
Plus values

Surprofondeur

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 130 429 €
Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 46 150 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 1 326 € F 1 1 326 €

Total des coûts d'investissement 10 155 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 1 523 €

Total investissement public 12 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Réhabilitation des collecteurs et 

évacuation des ECPP

BELLENTRE Les Coches Dessous

Fiche O1-A4-8

Réseaux d'eaux usées

Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Reprise des branchements 

particuliers avérés 

MACOT Chef-Lieu Ouest

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Pas d'investissement public

Lors des investigations complémentaires (tests à la fumée et au colorant), des anomalies de

raccordements au réseau eaux usées ont été constatées. Les tests ont permis de mettre en

évidence 29 organes privés (habitations) mal raccordés représentant 54 anomalies dont 50

gouttières et 4 grilles privées, soit une surface estimée d’environ 2 422 m².

Les résultats des tests aux fumigènes (localisation et fiches) sont détaillés en Annexe 3.3 et

Annexe 3.4 (phase 3).

Les habitations contrôlées positives (mauvais raccordements) devront faire l’objet d’une

demande de mise en conformité par la collectivité. Les travaux seront à la charge du propriétaire.

Les organes en cause sont au nombre de 29 habitations. Pour rappel, un délai de deux ans doit

être respecté entre la création du réseau et l’obligation des habitants de se raccorder

correctement à celui-ci. La réalisation des travaux devra être suivie par la collectivité. Un contrôle

devra être réalisé pour vérifier la bonne correction de l’anomalie.

Les travaux seront à la charge des particuliers. Il peut néanmoins être nécessaire pour la

collectivité de créer des boites de branchement si celles-ci sont absentes.

Non estimé
MACOT Chef-Lieu Ouest

Fiche 02-A1-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 1

O2 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

météoriques

3029.4 m² SA



Fiche Action : Reprise des branchements 

particuliers avérés 

MACOT Chef-Lieu Ouest

Fiche 02-A1-1



Fiche Action : Reprise des branchements 

particuliers potentiels

MACOT Chef-Lieu Ouest

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Pas d'investissement public

Les habitations contrôlées positives (mauvais raccordements) devront faire l’objet d’une

demande de mise en conformité par la collectivité. Les travaux seront à la charge du propriétaire.

Les organes en cause sont au nombre de 4 habitations. Pour rappel, un délai de deux ans doit

être respecté entre la création du réseau et l’obligation des habitants de se raccorder

correctement à celui-ci. La réalisation des travaux devra être suivie par la collectivité. Un contrôle

devra être réalisé pour vérifier la bonne correction de l’anomalie.

Non estimé
MACOT Chef-Lieu Ouest

Ces organes potentiellement mal raccordés devront être contrôlées au colorant par la

collectivité avant de faire la demande de mise en conformité, le cas échéant.

Le contrôle des 4 organes sera à réaliser par la collectivité. Un coût unitaire de 100 € par contrôle

est à prévoir, soit 400 € HT en exploitation. 

Le coût de la mise en conformité le cas échéant est à la charge des particuliers.

Fiche 02-A1-2

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors des investigations complémentaires (tests à la fumée et au colorant), certaines anomalies

ayant été constatées par les tests à la fumée n'ont pas pu être validées par un test au colorant du

fait de l'absence du propriétaire ou de l'inaccessibilité de l'organe. Cela concerne 4 organes privés

(habitations) potentiellement mal raccordés représentant 6 gouttières, soit une surface

potentielle estimée d’environ 339 m².

Les résultats des tests aux fumigènes (localisation et fiches) sont détaillés en Annexe 3.3 et

Annexe 3.4 (phase 3).

Priorité 1

O2 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

météoriques

305.1 m² SA



Fiche Action : Reprise des branchements 

particuliers potentiels

MACOT Chef-Lieu Ouest

Fiche 02-A1-2



Fiche Action : Reprise des organes publics

MACOT Rue des Mines

MACOT Rue de la Chaille/Rue des Genettes

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 0 € HT. Le coût d'investissement est estimé à 

2000 € HT sur le budget général de la commune.

Il s'agit de déconnecter ces eaux pluviales du réseau eaux usées et de les raccorder dans le réseau 

d'eaux pluviales, par l'ouverture de la plaque au niveau de la conduite pluviales et la construction

d'un petit muret séparateur pour la grille publique et par le raccordement du réseau pluvial vers

l'exutoire du déversoir d'orage (construction d'un muret fait récemment). Non estiméMACOT Rue des Mines

MACOT Rue de la Chaille/Rue des 

Genettes

S'agissant de travaux sur le réseau pluvial, les coûts seront supportés par le budget

général de la collectivité.

Fiche 02-A1-3

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors de la reconnaisance de terrain, il a été découvert que deux conduites EP étaient racordées

au réseau d'eaux usées. Il s'agit :

-d'une grille publique à l'intersection de la Rue de la Chaille et de la Rue des Genettes qui se

raccorde aux EU du fait d'une plaque obstruant la conduite EP au niveau du regard mixte

(150_0083) dans lequel elle se déverse, à Macôt ;

- de l'ancienne conduite unitaire aujourd'hui pluviale qui est toujours raccordée à l'EU au niveau

du DO 150_ Rue des Mines à Macôt.

Priorité 1

O2 - Réduction des apports 

d'eaux claires parasites 

météoriques

Non estimé



Fiche Action : Reprise des organes publics

MACOT Rue des Mines

MACOT Rue de la Chaille/Rue des Genettes

Fiche 02-A1-3



Fiche Action : Mise en séparatif

VALEZAN partie Est

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 1087000 € HT.

Fiche O2-A2-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 3

O2 - Réduction des apport 

d'eaux météoriques (et ECPP)

7020m² SA

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été localisées sur le

tronçon entre les regards 305_0112 et 305_0105 ainsi que entre 305_0057 et 305_0134 et entre 305_0047.1

et 305_0048. L’inspection télévisée qui n'a pa été menée en totalité faute d'accès, a montré plusieurs

anomalies structurelles. Il s’agit de fissure, réparation défectueuse, déplacement d'assemblage avec déviation 

angulaire, raccordement défectueux, pouvant générer des infiltrations d'eaux claires parasites permanentes.

Par ailleurs, le hameau de Valezan est actuellement traité au moyen d'un FPR de capacité nominale de 400 EH 

et les élus souhaitent procéder au raccordement de Valezan sur la station d'épuration de Bellentre avec mise

en séparatif des réseaux et branchements qui se ferait en 2 étapes (collecteur Est et Collecteur Ouest).

150 € par m² SA supprimé
VALEZAN partie Est

Il est donc préconisé, plutôt que la réhabilitation des collecteurs défectueux, la mise en séparatif de ce

secteur en vue du raccordement à Bellentre. Le réseau unitaire est principalement en diamètre 200-250 mm.

Il pourra être conservé pour le pluvial. En parallèle devra être réalisé un collecteur pour les eaux usées en

fonte de diamètre 200 mm, sur un linéaire de 1390 ml. Le secteur compte environ 105 branchements.

Les travaux de raccordement de Valezan 

à Bellentre sont remis en question du 

fait de leur coût élevé.  Cette fiche 

action est donc donnée à titre indicatif.

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 1390 336 380 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 105 28 875 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 105 92 400 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 1050 138 600 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 1807 5 963 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 157 140 € F 1 157 140 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 2780 183 480 €

Total des coûts d'investissement 945 038 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 141 756 €

Total investissement public 1 087 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Investissement privé Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Branchements (partie privée) 1 500.00 € u 105 157 500 €

Total investissement privé 158 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Mise en séparatif

VALEZAN partie Est

Fiche O2-A2-1

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux usées (autre tranche)
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Mise en séparatif

VALEZAN partie Ouest

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 454000 € HT.

Fiche O2-A2-2

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Lors de la sectorisation nocturne, des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont été localisées sur le

tronçon entre les regards 305_0112 et 305_0105 ainsi que entre 305_0057 et 305_0134 et entre 305_0047.1

et 305_0048. L’inspection télévisée qui n'a pa été menée en totalité faute d'accès, a montré plusieurs

anomalies structurelles. Il s’agit de fissure, réparation défectueuse, déplacement d'assemblage avec déviation 

angulaire, raccordement défectueux, pouvant générer des infiltrations d'eaux claires parasites permanentes.

Par ailleurs, le hameau de Valezan est actuellement traité au moyen d'un FPR de capacité nominale de 400 EH 

et les élus souhaitent procéder au raccordement de Valezan sur la station d'épuration de Bellentre avec mise

en séparatif des réseaux et branchements qui se ferait en 2 étapes (collecteur Est et Collecteur Ouest).

Priorité 2

O2 - Réduction des apport 

d'eaux météoriques (et ECPP)

3780m² SA

Il est donc préconisé, plutôt que la réhabilitation des collecteurs défectueux, la mise en séparatif de ce

secteur en vue du raccordement à Bellentre. Le réseau unitaire est principalement en diamètre 200-300 mm.

Il pourra être conservé pour le pluvial. En parallèle devra être réalisé un collecteur pour les eaux usées en

fonte de diamètre 200 mm, sur un linéaire de 760 ml. Le secteur compte environ 30 branchements.

120 € par m² SA supprimé
VALEZAN partie Ouest

Les travaux de raccordement de Valezan 

à Bellentre sont remis en question du 

fait de leur coût élevé.  Cette fiche 

action est donc donnée à titre indicatif.

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 760 183 920 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 30 8 250 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 30 26 400 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 300 39 600 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 988 3 260 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 65 486 € F 1 65 486 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 1000 66 000 €

Total des coûts d'investissement 395 116 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 59 267 €

Total investissement public 454 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Investissement privé Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Branchements (partie privée) 1 500.00 € u 30 45 000 €

Total investissement privé 45 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Mise en séparatif

VALEZAN partie Ouest

Fiche O2-A2-2

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux usées (autre tranche)
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Mise en séparatif

BELLENTRE Chef-Lieu aval

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 315000 € HT.

Fiche O2-A3-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 2

O2 - Réduction des apport 

d'eaux météoriques

6570m² SA

Le Chef-Lieu de Bellentre est l'un des secteur qui demeure aujourd'hui en unitaire. Une surface active

d'environ 13000 m² a été estimée à l'aval du Chef-Lieu (hors Chapelles). Afin de limiter les apports

hydrauliques par temps de pluie, il est préconisé la mise en séparatif des réseaux et des branchements du

Chef Lieu qui pourra s'étaler sur plusieurs tranches : 

- Partie aval du Chef-lieu qui collecte le lotissement déjà en séparatif et l'antenne collectant le Crey et qui

pourrait collecter à plus long terme, Valezan.

- Partie amont : recevant les Chapelles.

50 € par m² SA supprimé
BELLENTRE Chef-Lieu aval

Il est donc préconisé, la mise en séparatif du secteur aval. Le réseau unitaire est principalement en diamètre

300 mm. Il pourra être conservé pour le pluvial. En parallèle devra être réalisé un collecteur pour les eaux

usées en fonte de diamètre 200 mm, sur un linéaire de 610 ml. Le secteur compte environ 20 branchements.

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 610 147 620 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 20 5 500 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 20 17 600 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 200 26 400 €
Plus values

Surprofondeur

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 1830 6 039 €
Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 1098 3 623 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 45 316 € F 1 45 316 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 300 19 800 €

Total des coûts d'investissement 274 099 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 41 115 €

Total investissement public 315 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Investissement privé Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Branchements (partie privée) 1 500.00 € u 20 30 000 €

Total investissement privé 30 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Mise en séparatif

BELLENTRE Chef-Lieu aval

Fiche O2-A3-1

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux usées (autre tranche)
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Mise en séparatif

BELLENTRE Chef-Lieu amont

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 302000 € HT.

Fiche O2-A3-2

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

Le Chef-Lieu de Bellentre est l'un des secteurs raccordé à la STEP qui demeure aujourd'hui en unitaire. Une

surface active d'environ 13000 m² a été estimée à l'aval du Chef-Lieu (hors Chapelles). Afin de limiter les

apports hydrauliques par temps de pluie, il est préconisé la mise en séparatif des réseaux et des

branchements du Chef Lieu qui pourra s'étaler sur plusieurs tranches : 

- Partie aval du Chef-lieu qui collecte le lotissement déjà en séparatif et l'antenne collectant le Crey et qui

pourrait collecter à plus long terme, Valezan.

- Partie amont : recevant les Chapelles.

Priorité 2

O2 - Réduction des apport 

d'eaux météoriques

5130 m² SA

Il est donc préconisé, la mise en séparatif du secteur amont. Le réseau unitaire est principalement en

diamètre 300 mm. Il pourra être conservé pour le pluvial. En parallèle devra être réalisé un collecteur pour

les eaux usées en fonte de diamètre 200 mm, sur un linéaire de 475 ml. Le secteur compte environ 20

branchements.
60 € par  m² SA supprimé

BELLENTRE Chef-Lieu amont

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 475 114 950 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 20 5 500 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 20 17 600 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 200 26 400 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 475 1 568 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 43 368 € F 1 43 368 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 770 50 820 €

Total des coûts d'investissement 262 405 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 39 361 €

Total investissement public 302 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Investissement privé Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Branchements (partie privée) 1 500.00 € u 20 30 000 €

Total investissement privé 30 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Mise en séparatif

BELLENTRE Chef-Lieu amont

Fiche O2-A3-2

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux usées (autre tranche)
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Mise en séparatif

BELLENTRE Bonconseil/Plan des Forches

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 596000 € HT.

Fiche O2-A3-3

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

A ce jour Bonconseil ne dispose d'aucun traitement et Le PLan des Forches est traité au moyen d'une unité

obsolète. Les élus ont déjà fait le choix d'un raccordement à la STEP de Bellentre et les études sont en cours.

Les réseaux sont en partie unitaire. Il est donc préconisé de mettre en séparatif les réseaux et les

branchements pour limiter les apports hydrauliques par temps de pluie. Une surface active d'environ 8 000

m² a été estimée à l'aval des ces hameaux. Par ailleurs ces travaux permettront aussi l'élimination des eaux

claires paraistes permanentes (fontaines).

Priorité 1

O2 - Réduction des apport 

d'eaux météoriques

7200 m² SA

Il est donc préconisé, la mise en séparatif des secteurs encore en unitaire. Le réseau unitaire est

principalement en diamètre 160 à 300 mm. Il pourra être conservé pour le pluvial. En parallèle devra être

réalisé un collecteur pour les eaux usées en fonte de diamètre 200 mm, sur un linéaire de 950 ml. Le secteur

compte environ 40 branchements à mettre en séparatif.
80 € par  m² SA suppriméBELLENTRE Bonconseil/Plan des 

Forches

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 950 229 900 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 40 11 000 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 40 35 200 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 400 52 800 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 950 3 135 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 83 171 € F 1 99 805 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 1270 83 820 €

Total des coûts d'investissement 517 860 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 77 679 €

Total investissement public 596 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Investissement privé Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Branchements (partie privée) 1 500.00 € u 40 60 000 €

Total investissement privé 60 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Mise en séparatif

BELLENTRE Bonconseil/Plan des Forches

Fiche O2-A3-3

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Raccordement des hameaux de 

Bonconseil et du Plan des Forches à la STEP de 

Bellentre

BELLENTRE Bonconseil/Plan des Forches

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 1220000 € HT.

Fiche O4-A1-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 1

O4 - Amélioration du 

traitement

Suppression des rejets directs au milieu 

naturel

Optimisation de la STEP de Bellentre

Non estiméBELLENTRE Bonconseil/Plan des 

Forches

A ce jour Bonconseil ne dispose d'aucun traitement et Le PLan des Forches est traité au moyen d'une unité

obsolète. Les élus ont déjà fait le choix d'un raccordement à la STEP de Bellentre, les études sont en cours et

la première phase de l'étude devrait démarrer en 2022. Les travaux sont prévus en 2 phases. Ces travaux

concernent les communes de la Plagne, Landry-Peisey et Les Chapelles. Cette dernière est en cours de

réflexion quant à sa participation au projet.

Phase 1 : 

- Création du PR2 au point bas de Landry entre le Pont Perrey et la voie ferrée

- Raccordement du PR2 au réseau du SIVOM Landry-Peisey avec traversée de la voie ferrée 

Phase 2 :

- Création d'un collecteur depuis Bonconseil et le Plan des Forches vers les Iles de Bonconseil

- Création du PR1

- Création d'une passerelle sur l'Isère au niveau de Bonconseil et d'un collecteur le long de la voie verte

depuis le PR1 vers le PR2 ou création d'un collecteur en rive droite de l'Isère depuis le PR1 vers le PR2 et

d'une poutre pour traverser le pont Perrey

Le projet étudié avec la traversée de l'Isère via le pont Perrey a été estimé à :

Phase 1 : 360 000 €HT, soit  180 000 €HT à la charge de LPT

(Participation 1/2 LPT + 1/2 Landry)

Phase 2 : 1 100 000 €HT, soit 1 100 000 €HT à la charge de LPT

(Participation 100% LPT avec retenue de la participation des Chapelles à l'extension de la STEP de Bellentre à

hauteur de 118 600 €HT)

Soit un coût total à charge de LPT de 1 220 000 €HT. NB : La commune des Chapelles s'est retirée du projet. Sa

participation n'a donc pas été prise en compte.

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

2.20 € € / ml 171 376 €

13 200 € € / an 1 13 200 €

Total exploitation publique 13 576 €

Poste de refoulement : entretien (15 % investissement)

Réseaux : curage (15 % par an)



Fiche Action : Raccordement des hameaux de 

Bonconseil et du Plan des Forches à la STEP de 

Bellentre

BELLENTRE Bonconseil/Plan des Forches

Fiche O4-A1-1

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Raccordement du hameau de Valezan 

à la STEP de Bellentre

VALEZAN

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 496000 € HT.

Non estimé
VALEZAN

Le collecteur à créer pourra suivre le chemin rural de Valezan à Bellentre, puis le chemin rural du

Rocheray à Bellentre avant de rejoindre la réseau du Crey sur la voie communale n°1 de Bellentre

au Rocheray. Il s'agit de créer un collecteur de transfert en Ø200 mm sur 1870 ml.

Les travaux de raccordement de Valezan 

à Bellentre sont remis en question du 

fait de leur coût élevé.  Cette fiche 

action est donc donnée à titre indicatif.

Fiche O4-A1-2

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 3

O4 - Amélioration du 

traitement

Suppression du FPR , Optimisation de la 

STEP de Bellentre

A ce jour Valezan dispose d'un FPR. Les élus souhaitent étudier le raccordement des effluents à la

STEP de Bellentre. Ce raccordement permettrait de ramener de la charge à la STEP de Bellentre en

basse saison notamment et de s'affranchir de l'exploitation de la STEP de Valezan. Au préalable, la

mise en séparatif des réseaux et des branchements aura été réalisée en 2 phases (antenne Est et

antenne Ouest du réseau).

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de transfert

Ø 200mm 187.00 € ml 1870 349 690 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 2431 8 022 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 71 542 € F 1 71 542 €

Total des coûts d'investissement 431 455 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 64 718 €

Total investissement public 496 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

2.20 € € / ml 281 617 €

Total exploitation publique 617 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte

Réseaux : curage (15 % par an)



Fiche Action : Raccordement du hameau de Valezan 

à la STEP de Bellentre

VALEZAN

Fiche O4-A1-2

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux usées (autre tranche)
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Raccordement du hameau du 

Rocheray à la STEP de Bellentre

BELLENTRE Le Rocheray

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 48000 € HT.

Fiche O4-A1-3

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

A ce jour Le Rocheray est traité en ANC. A la suite de la création du collecteur de transfert pour le

raccordement des effluents de Valezan sur la STEP de Bellentre, il sera possible de raccorder sur ce

collecteur de transfert une antenne desservant les 3 habitations du Rocheray.

Priorité 3

O4 - Amélioration du 

traitement

Suppression ANC

Une antenne de réseau de collecte sera à créer en Ø200 mm sur 105 ml.

Non estimé
BELLENTRE Le Rocheray

Les travaux de raccordement du 

Rocheray à Bellentre dépendent des 

travaux de raccordement de Valezan à 

Bellentre.

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 242.00 € ml 105 25 410 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 3 825 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 3 2 640 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 30 3 960 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3.30 € dm/m 137 450 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 6 657 € F 1 6 657 €

Total des coûts d'investissement 42 143 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 6 321 €

Total investissement public 48 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

2.20 € € / ml 16 35 €

Total exploitation publique 35 €

Investissement privé Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Branchements (partie privée) 1 500.00 € u 3 4 500 €

Total investissement privé 5 000 €

Réseaux : curage (15 % par an)

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Raccordement du hameau du 

Rocheray à la STEP de Bellentre

BELLENTRE Le Rocheray

Fiche O4-A1-3

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche action : Amélioration de l'exploitation

TOUTE LA COMMUNE

Maître d'ouvrage Amélioration de l'accessibilité, reprise et entretien des regards Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Indicateurs et ratios

Localisation générale Programme d'hydrocurage

Fiche O5-A1-1

Fiche O5-A2-1

Fiche O5-A3-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 1

O5 - Amélioration de 

l'exploitation

Non estimé

Afin d’améliorer la connaissance du réseau et d’en faciliter l’exploitation, les regards non

accessibles lors du repérage du réseau peuvent être remis à la côte. La reconnaissance des

réseaux a permis de mettre en évidence 54 regards à rendre accessibles. Un coût moyen de 500 €

HT/regard a été pris en compte, soit un budget prévisionnel de 27 000 €HT.

La reconnaissance des réseaux a permis de mettre également en évidence 24 regards à reprendre

(tampons cassés, cadres descellés, ...) ainsi que 44 regards à nettoyer, soit un coût respectif de 15

400 €HT et 14 400 €HT.

Un listing précis des regards concernés est donné en annexe du rapport de la phase 1.

Les réseaux sont mis en place de manière à être autocurants. Néanmoins, plusieurs regards de

visite et/ou tronçons sont apparus, lors du repérage ou du passage caméra, comme présentant

des dépôts, liés le plus souvent à des anomalies structurelles des réseaux (contrepentes, flaches)

ou des regards (absence de cunette). Ces dépôts peuvent entraîner des mauvaises odeurs, mais

également des anomalies de fonctionnement (mises en charge, débordements, etc.). 

Au cours du repérage, plusieurs secteurs présentaient des dépôts. 

Le curage ne doit pas nécessairement être automatique car il peut conduire à une fragilisation des

conduites. Une visite annuelle des regards situés sur des zones sensibles à l’encrassement

permettra de définir si un curage préventif est nécessaire. En considérant un curage de 15 % des

réseaux par an, un budget équivalent à 9 500 ml/an a été estimé, sur la base de 2,50 € HT/m, soit

environ 23 750 € HT/ an.

Non estimé
TOUTE LA COMMUNE



Fiche action : Amélioration de l'exploitation

TOUTE LA COMMUNE

Visite des points sensibles

Amélioration de la connaissance des réseaux

Renouvellement des réseaux
Afin de prévenir un vieillissement des réseaux et voir une augmentation des anomalies, il est recommandé 

de mettre en place une politique de gestion patrimoniale avec un renouvellement régulier du patrimoine. 

On considère que la durée de vie d’un réseau d’assainissement varie selon le matériau entre 50 et 100 ans. 

Ainsi il est recommandé de renouveler entre 1 et 2 % du linéaire chaque année. 

Au vu des travaux importants déjà engagés par la collectivité, il est proposé de renouveler 1% par an, soit 

650 ml/an à la suite des remplacements et des réhabilitations prévus au programme de travaux. Avec un 

coût estimé à 400 €/ml, le coût de renouvellement considéré est de 260 000 €/ an. 

La commune dispose déjà d’une bonne connaissance des réseaux de son système d’assainissement d’eaux

usées. Celle-ci pourra être complétée, au gré des travaux, par des actions, du type poursuite de la mise à jour 

des plans des réseaux, repérage plus approfondi des branchements et boîtes de branchement, afin de

répondre à l’article 12 de l’arrêté du 21/07/2015.

Il est fortement recommandé de poursuivre les efforts en termes de mise à jour des plans, d’intégration sous

SIG, d’inventaire des branchements, etc., sur les réseaux d’eaux usées.

La visite des points sensibles du réseau : station d’épuration, postes de refoulement et déversoirs d’orage

notamment, est préconisée après chaque événement pluvieux important. Ces visites permettront :

- De connaître les limites du système d’assainissement ;

- De nettoyer les ouvrages de surverse, pour éviter tout déversement intempestif ;

- De réagir rapidement en cas de dysfonctionnement des ouvrages ;

- Mettre en place un carnet d’entretien et d’observation sur les déversoirs d’orage. 

En moyenne, 1 visite par mois peut être programmée en ce qui concerne les déversoirs d’orage. Pour les

stations d’épuration et les postes de refoulement, 1 visite hebdomadaire est préconisée.

Fiche O5-A1-1

Fiche O5-A2-1

Fiche O5-A3-1



Fiche Action : Collecte des eaux pluviales en zone 

indice z au PLU (glissement de terrain)

LA COTE D'AIME (Les Mariets)

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Gain escompté

Description des travaux

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 0 € HT. Le coût d'investissement est estimé à

383000 € HT sur le budget général de la commune.

Fiche O6-A1-1

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 3

O6 - Gestion des eaux pluviales
-

Le secteur des Mariets est zoné au PLU en zone à risque de glissement de terrain (indice z), avec interdiction

d'infiltrer les eaux. Or ce secteur n'est pas desservis en totalité par un réseau de collecte pluvial, pour la

partie Mariets bas/Fromenterie.

Il est donc préconisé, la création d'un réseau pluvial et l'acheminement des eaux au ruisseau du Réel,

affluent de l'Isère (Ø300 mm - ml).

Il serait également nécessaire d'exiger pour les projets sur la partie amont des Mariets, dont les eaux

pluviales seraient collectées par le réseau existant, de mettre en place des dispositifs individuels de stockage

avec limitation du débit rejeté.

Un tel projet nécessiterait la rédaction d'un dossier de déclaration au titre du rejet des eaux pluviales au

milieu naturel. Non estimé
LA COTE D'AIME (Les Mariets)

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 315mm 220.00 € ml 540 118 800 €
Canalisations de transfert

Ø 300mm 220.00 € ml 340 74 800 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 19 5 225 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 19 16 720 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 190 25 080 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø 300mm 3.85 € dm/m 1144 4 404 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 55 078 € F 1 55 078 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 460 30 360 €

Total des coûts d'investissement 332 667 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 49 900 €

Total investissement public 383 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Investissement privé Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Branchements (partie privée) 1 500.00 € u 19 28 500 €

Plus-value pour by-pass de fosse septique 1 000.00 € u 0 €

Total investissement privé 29 000 €

Fourniture et pose de canalisation en PVC

Fourniture et pose de canalisation de refoulement en PEHD
Fourniture et pose de canalisation en PVC



Fiche Action : Collecte des eaux pluviales en zone 

indice z au PLU (glissement de terrain)

LA COTE D'AIME (Les Mariets)

Fiche O6-A1-1

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux usées (autre tranche)
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



Fiche Action : Collecte des eaux pluviales en zone 

indice z au PLU (glissement de terrain)

LA COTE D'AIME (Côte Rousse)

Maître d'ouvrage Diagnostic Priorité(s)

Objectifs Description des travaux Gain escompté

Indicateurs et ratios

Localisation générale

Coûts d'investissement

Le coût au budget assainissement est estimé à 0 € HT. Le coût d'investissement est estimé à

181000 € HT sur le budget général de la commune.

Le secteur de la Côte Rousse est zoné au PLU en zone à risque de glissement de terrain (indice z), avec

interdiction d'infiltrer les eaux. Or ce  secteur n'est pas desservis par un réseau de collecte pluvial.

Il est donc préconisé, la création d'un réseau pluvial et l'acheminement à l'Ormente (Ø300 mm - 260 ml),

avec une partie de la canalisation en aérien avec ancrage béton (environ 85 ml en fonte dont 60 ml à 70% de

pente).

Un tel projet nécessiterait la rédaction d'un dossier de déclaration au titre du rejet des eaux pluviales au

milieu naturel. 

Un autre tracé est envisageable via un chemin qui rejoint Aime à La Ruaz, mais ce tracé, plus long (300 m) et

moins pentu (30 %) est en grande partie sur la commune d'Aime.

Non estimé
LA COTE D'AIME (Côte Rousse)

Fiche O6-A1-2

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement
Priorité 3

O6 - Gestion des eaux pluviales
-

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 200.00 € F 1 2 200 €
Canalisations de collecte

Ø 300mm 330.00 € ml 175 57 750 €
Canalisations de transfert

Ø 300mm 264.00 € ml 85 22 440 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 275.00 € u 10 2 750 €
Tabouret de branchement 880.00 € u 10 8 800 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 132.00 € ml 100 13 200 €
Plus values

Terrain rocheux

tranchée pour canalisation Ø 300mm 3.85 € dm/m 338 1 301 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 25 868 € F 1 25 868 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 66.00 € m² 350 23 100 €

Total des coûts d'investissement 157 410 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 23 611 €

Total investissement public 181 000 €

Exploitation - part publique Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Investissement privé Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Branchements (partie privée) 1 500.00 € u 10 15 000 €

Total investissement privé 15 000 €

Fourniture et pose de canalisation en Fonte

Fourniture et pose de canalisation en Fonte



Fiche Action : Collecte des eaux pluviales en zone 

indice z au PLU (glissement de terrain)

LA COTE D'AIME (Côte Rousse)

Fiche O6-A1-2

Réseaux d'eaux usées
Réseaux d'eaux usées (autre tranche)
Réseaux d'eaux pluviales
Réseaux unitaires



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Exploitation

Coût TOTAL 

(€ HT)

Coût budget 

assainissement 

(€ HT)

Coût budget 

général 

(compétence 

pluviale)

(€ HT)

Coût budget 

assainissement 

(€ HT)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes A1-Suppression des intrusions sur regards de visite TOUTE LA COMMUNE Etanchement de 31 regards Reconnaissance des réseaux 34 000 € 34 000 € - - Non estimé O1-A1-1 P1 34 000 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes
A2-Réduction des apports d'eaux claires provenant de 

propriétés privées
TOUTE LA COMMUNE

Contrôle par ITV de la partie publique de 10 

branchements particuliers avec ECPP nocturnes au 

niveau des regards :

038_1330, 038_1416, 038_1504, 093_3019, 

150_0082, 150_0500, 150_0139, 150_0390, 

150_0689, 305_0092

Inspections nocturnes - - - 350 € 66.8 m³ ECPP/j O1-A2-1 P1 E

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes
A3-Réduction des apports d'eaux claires provenant des 

bassins
BELLENTRE, MACOT

Création collecteur EP (Ø300 - 70 ml)

Création collecteur EP (Ø200 - 30 ml)

Installation de boutons poussoirs sur 4 bassins

Inspections nocturnes 62 050 € 1 050 € 61 000 € - 58.1 m³ ECPP/j O1-A3-1 P1/P2 1 050 € 61 000 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes A3-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP MACOT Chef-Lieu

Remplacement (Ø200 -90 ml)

Fraisage et Pose manchette (Ø200 - 2 unités)

Fraisage et Pose manchette (Ø300 - 2 unités)

Inspections nocturnes, ITV 53 000 € 53 000 € - - 34.4 m³ ECPP/j O1-A4-1 P2 53 000 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes A3-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP MACOT Bonnegarde Remplacement (Ø200 -10 ml) Inspections nocturnes, ITV 15 000 € 15 000 € - - 4.7 m³ ECPP/j O1-A4-2 P2 15 000 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes A3-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP MACOT Sangot Pose manchette (Ø250 - 1 unité) Inspections nocturnes, ITV 8 000 € 8 000 € - - 2.4 m³ ECPP/j O1-A4-3 P2 8 000 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes A3-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP LA COTE D'AIME  Le Val Remplacement (Ø200 -40 ml) Inspections nocturnes, ITV 34 000 € 34 000 € - - 4.7 m³ ECPP/j O1-A4-4 P2 34 000 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes A3-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP LA COTE D'AIME  Pré Bérard Remplacement (Ø200 -50 ml) Inspections nocturnes, ITV 27 000 € 27 000 € - - 2.3 m³ ECPP/j O1-A4-5 P2 27 000 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes A3-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP BELLENTRE Chef-Lieu Remplacement (Ø200 -140 ml) Inspections nocturnes, ITV 106 000 € 106 000 € - - 14.3 m³ ECPP/j O1-A4-6 P2 106 000 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes A3-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP
BELLENTRE (Le Bochet-La Fuerta-Les 

Baches)

Fraisage et Pose manchette (Ø250 - 1 unité)

Pose manchette (Ø250 - 1 unité)

[Reprise de l'étanchéité d'un regard (038_1282) : 

Voir O1-A1-1]

Inspections nocturnes, ITV 9 000 € 9 000 € - - 1.7 m³ ECPP/j O1-A4-7 P2 9 000 €

O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes A3-Réhabilitation des collecteurs et évacuation des ECPP BELLENTRE Les Coches Dessous Remplacement (Ø200 - 25 ml) Inspections nocturnes, ITV 12 000 € 12 000 € - - 1.5 m³ ECPP/j O1-A4-8 P2 12 000 €

O2 - Réduction des apports d'eaux claires parasites météoriques A1-Reprise des branchements particuliers avérés MACOT Chef-Lieu Ouest

Reprise à la charge des particuliers :

29 habitations présentant 54 anomalies :

50 gouttières 

4 grilles privées

Tests à la fumée et au colorant Privé - - - 3029 m² SA 02-A1-1 P1 Privé

O2 - Réduction des apports d'eaux claires parasites météoriques A1-Reprise des branchements particuliers potentiels MACOT Chef-Lieu Ouest

Contrôles et reprise éventuelle à la charge des 

particuliers :

4 habitations présentant 6 anomalies :

6 gouttières 

Test à la fumée
Privé le cas 

échéant
- - 400 € 305 m² SA 02-A1-2 P1 E

O2 - Réduction des apports d'eaux claires parasites météoriques A1-Reprise des organes publics

MACOT Rue des Mines

MACOT Rue de la Chaille/Rue des 

Genettes

Réseau EP DO 150-0688

Grille EP 150_0083 
Reconnaissance des réseaux 2 000 € 0 € 2 000 € - Non estimé 02-A1-3 P1 2 000 €

O2 - Réduction des apport d'eaux météoriques (et ECPP) A2-Mise en séparatif VALEZAN partie Est

Mise en séparatif de la partie Est du hameau (Ø200 

-1390 ml

105 branchements)

Inspections nocturnes

Campagne de mesures

Scénario de raccordement à la STEP de 

Bellentre

1 087 000 € 1 087 000 € - - 7020 m² SA O2-A2-1 P3 362 333 € 362 333 € 362 333 €

O2 - Réduction des apport d'eaux météoriques (et ECPP) A2-Mise en séparatif VALEZAN partie Ouest

Mise en séparatif de la partie Ouest du hameau 

(Ø200 -760 ml

30 branchements)

Inspections nocturnes

Campagne de mesures

Scénario de raccordement à la STEP de 

Bellentre

454 000 € 454 000 € - - 3780 m² SA O2-A2-2 P2 454 000 €

O2 - Réduction des apport d'eaux météoriques A3-Mise en séparatif BELLENTRE Chef-Lieu aval

Mise en séparatif de l'antenne aval du Chef-Lieu 

(Ø200 - 610 ml

20 branchements

Inspections nocturnes

Campagne de mesures
315 000 € 315 000 € - - 6570 m² SA O2-A3-1 P2 315 000 €

O2 - Réduction des apport d'eaux météoriques A3-Mise en séparatif BELLENTRE Chef-Lieu amont

Mise en séparatif de l'antenne amont du Chef-Lieu 

(Ø200 - 475 ml)

20 branchements

Inspections nocturnes

Campagne de mesures
302 000 € 302 000 € - - 5130 m² SA O2-A3-2 P2 302 000 €

O2 - Réduction des apport d'eaux météoriques A3-Mise en séparatif BELLENTRE Bonconseil/Plan des Forches
Mise en séparatif des réseaux (Ø200 - 950 ml)

40 branchements

Scnénario de raccordement des hameaux à la 

STEP de Bellentre
596 000 € 596 000 € - - 7200 m² SA O2-A3-3 P1 298 000 € 298 000 €

O3 - Réduction des rejets directs au milieu naturel A1-Suppression du DO Mézelière BELLENTRE La Mézelière Obturation du trop plein
Reconnaissance des réseaux

Campagne de mesures
- - - - Suppression d'un DO O3-A1-1 P1 -

O4 - Amélioration du traitement
A1-Raccordement des hameaux de Bonconseil et du Plan 

des Forches à la STEP de Bellentre
BELLENTRE Bonconseil/Plan des Forches

Phase 1 : 

- Création du PR2 au point bas de Landry entre le

Pont Perrey et la voie ferrée

- Raccordement du PR2 au réseau du SIVOM Landry-

Peisey avec traversée de la voie ferrée 

Phase 2 :

- Création d'un collecteur depuis Bonconseil et le

Plan des Forches vers les Iles de Bonconseil

- Création du PR1

- Création d'une passerelle sur l'Isère au niveau de

Bonconseil et d'un collecteur le long de la voie

verte depuis le PR1 vers le PR2 ou création d'un

collecteur en rive droite de l'Isère et d'une poutre

pour traverser le pont Perrey

1 220 000 € 1 220 000 € 13 576 €

Suppression des rejets directs au 

milieu naturel

Optimisation de la STEP de Bellentre

O4-A1-1 P1 180 000 € 173 333 € 433 333 € 433 333 €

O4 - Amélioration du traitement
A1-Raccordement du hameau de Valezan à la STEP de 

Bellentre
VALEZAN Création collecteur de transfert (Ø200 - 1870 ml) 496 000 € 496 000 € 617 €

Suppression du FPR , Optimisation 

de la STEP de Bellentre
O4-A1-2 P3 372 000 € 124 000 €

O4 - Amélioration du traitement
A1-Raccordement du hameau du Rocheray à la STEP de 

Bellentre
BELLENTRE Le Rocheray Création collecteur EU (Ø200 mm - 105 ml) 48 000 € 48 000 € 35 € Suppression ANC O4-A1-3 P3 48 000 €

O5 - Amélioration de l'exploitation A1-Travaux sur les regards de visite TOUTE LA COMMUNE

Reprise de 24 regards (tampon cassé, cadre non 

scellé, tampon bloqué, ...)

Mise à la côte de 54 regards

Entretien de 44 regards

Reconnaissance des réseaux - - - 56 800 € Non estimé O5-A1-1 P1 E

O5 - Amélioration de l'exploitation A2-Hydrocurage préventif TOUTE LA COMMUNE 15 % des réseaux par an (9500 ml EU/an) Prévention - - - 23 750 € - O5-A2-1 P3 E E E E E E E E E E E E E

O5 - Amélioration de l'exploitation
A3-Amélioration de la connaissance des réseaux 

(reconnaissance des réseaux et des branchements)
TOUTE LA COMMUNE O5-A3-1 P3 E

O5 - Amélioration de l'exploitation A4-Gestion patrimoniale/Renouvellement des réseaux TOUTE LA COMMUNE 1% par an (650 ml/an) Gestion patrimoniale 260 000 € 260 000 € - - - O5-A4-1

O6 - Gestion des eaux pluviales
A1-Collecte des eaux pluviales en zone indice z au PLU 

(glissement de terrain)
LA COTE D'AIME (Les Mariets) Création collecteur EP (Ø300 - 880 ml) Préconisation ancien schéma 383 000 € 0 € 383 000 € - - O6-A1-1 P3 383 000 €

O6 - Gestion des eaux pluviales
A1-Collecte des eaux pluviales en zone indice z au PLU 

(glissement de terrain)
LA COTE D'AIME (Côte Rousse) Création collecteur EP (Ø300 - 260 ml) Préconisation ancien schéma 181 000 € 0 € 181 000 € - - O6-A1-2 P3 181 000 €

37 050 € 478 000 € 471 333 € 433 333 € 433 333 € 473 000 € 408 000 € 454 000 € 423 333 € 362 333 € 362 333 € 553 000 € 555 000 €

81 300 € 30 538 € 23 750 € 23 750 € 30 538 € 23 750 € 23 750 € 23 750 € 23 750 € 24 367 € 23 785 € 23 750 € 23 750 €Coût d'exploitation annuel supplémentaire

Montant TOTAL Hors Taxes par année

Montant TOTAL Hors Taxes par priorité 1 758 333 €

Montant TOTAL Hors Taxes 

1 853 050 €

5 444 050 €

Objectif Action Localisation Descriptif / Quantitatif

Planification

1 832 667 €

Commune de La Plagne Tarentaise

Schéma directeur d’assainissement

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAUX

Au gré des travaux

Investissement

Gain
Investigations ayant permis de détecter 

l'anomalie
Priorité

N°

action
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale 
après examen au cas par cas relative à l’élaboration du zonage

d'assainissement des eaux usées (ZAEU) 
de la commune nouvelle de La Plagne Tarentaise (73)

Décision n°2024-ARA-KKPP-3492



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement

La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes de l’Inspection générale de l’envi-
ronnement et du développement durable,

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 et R. 122-18 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-10 et R. 2224-6 à R. 2224-
22-6 ;

Vu le décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 substituant la dénomination «Inspection générale de l’environne-
ment et du développement durable» à la dénomination «Conseil général de l’environnement et du dévelop-
pement durable» ;

Vu le décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'Inspection générale de l’envi-
ronnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 30 août 2022 portant
approbation du règlement intérieur de l’Inspection générale de l’environnement et du développement du-
rable ;

Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environne-
mentale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des 5
mai 2022, 9 février 2023, 4 avril 2023, 19 juillet 2023, 22 février 2024 et 6 juin 2024 ;

Vu la décision du 12 septembre 2023 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes portant exercice de la délégation prévue à l’article 18 du décret du 20 août 2022 susvisé ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2024-ARA-KKPP-3492, présentée le 21 juin
2024 par la commune nouvelle de La Plagne Tarentaise (73), relative à l'élaboration de son zonage d'assai-
nissement des eaux usées ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé en date du 23 juillet 2024 ;

Considérant que la commune nouvelle de La Plagne Tarentaise (73) est une commune de montagne, d'une
population de 3814 habitants en 2021 au taux de croissance démographique moyen annuel quasiment nul
sur les dix dernières années et à la capacité d'hébergement touristique d'environ 60 000 lits, faisant partie de
la communauté de communes Les Versants d'Aime et du périmètre du schéma de cohérence territoriale
(Scot) Tarentaise Vanoise approuvé le 14 décembre 2017 ;

Considérant que l'élaboration du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune nouvelle de La
Plagne Tarentaise a pour objet de définir :

• les zones d'assainissement collectif où la collectivité compétente assure la collecte et le traitement des
eaux usées domestiques ;

• les zones d'assainissement non collectif où la mise en place de réseaux d'assainissement n'est pas envi-
sagée et au sein desquelles la collectivité compétente est tenue d'assurer le contrôle des installations indi-
viduelles ;
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Considérant que la commune nouvelle de La Plagne Tarentaise (73) regroupe les quatre communes délé-
guées de Bellentre, La Côte-d'Aime, Mâcot-la-Plagne, Valezan et que le présent projet de zonage d'assainis-
sement a pour vocation de recouvrir l'ensemble de ce périmètre en substitution des précédents zonages
d'assainissement sur les communes de Valezan et de La Côte-d'Aime1;

Considérant qu'à l'appui du projet de zonage d'assainissement, un schéma directeur d'assainissement a été
engagé de 2020 à 2024, consistant en un recueil de données et reconnaissance des réseaux et des ou-
vrages particuliers, la conduite d'une campagne de mesures des volumes et des flux de pollution et des in-
vestigations, la localisation des anomalies et des investigations complémentaires ;

Considérant  qu'à l'échelle de la commune nouvelle de La Plagne Tarentaise, cinq ouvrages d'épuration
traitent des effluents transitant via le réseau d'assainissement collectif, dont :

• la station intercommunale d'Aime d'une capacité nominale de 59 500  Équivalents-Habitants (EH)
pour les secteurs de La Côte-d'Aime et de Mâcot-la-Plagne ;

• la station intercommunale de Bellentre d'une capacité nominale de 27 617 EH pour les secteurs de
Bellentre chef-lieu, Le Villard, Le Crey, La Grange et des hameaux en rive gauche de l’Isère sur la
commune de Mâcot-la-Plagne ; 

• la station de Valezan d'une capacité nominale de 400 EH pour la commune de Valezan ; 

• la station du Gothard d'une capacité nominale de 100 EH pour les secteurs du Gothard, Le Contour
et Bellentre ; 

• la station du Plan des Forches d'une capacité nominale de 100 EH pour les secteurs du lotissement
du Plan des Forches et de Bellentre ;

Considérant que le diagnostic des systèmes d'assainissement a mis en évidence plusieurs dysfonctionne-
ments (présence d'eaux claires parasites dans les réseaux, surcharge hydraulique par temps de pluie liée au
caractère principalement unitaire de certains réseaux ou à de mauvais branchements, des rejets d'eaux
usées brutes au droit de certains réseaux), qu'un programme de travaux chiffré sur 12 ans a été défini en
vue de résoudre ces dysfonctionnements identifiés (suppression des eaux claires parasites permanentes
permettant de réduire la charge hydraulique générée sur la station d'Aime en particulier 2, réduction des eaux
claires parasites météoriques, réduction des rejets directs au milieu naturel par notamment une mise en sé-
paratif de certains réseaux, une réhabilitation ou un remplacement de réseaux), qu'il est envisagé de raccor-
der le hameau de Valezan à l'ouvrage intercommunal de Bellentre suffisamment dimensionné pour en traiter
les effluents ;

Considérant que le projet de zonage d'assainissement prend en compte dans les zones d'assainissement
collectif les zones ouvertes à l'urbanisation ou urbanisées pour lesquelles des travaux des réseaux d'assai-
nissement ou de raccordement sont envisagés à l'horizon des PLU en vigueur à l'échelle des communes dé-
léguées ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des élé-
ments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, l’élaboration du
zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de La Plagne Tarentaise (73) n’est pas suscep-
tible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ;

1 Les communes déléguées de Mâcot-la-Plagne et de Bellentre ne disposant en l'état actuel d'aucun zonage d'assai-
nissement.

2 Le schéma directeur ayant pris en compte l'augmentation prévisionnelle de la capacité d'hébergement touristique
sur les stations de ski à échéance 2030.
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DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre II du titre II du livre premier du code de l ’environnement et sur la
base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet d'élaboration du zonage d'as-
sainissement des eaux usées de la commune de La Plagne Tarentaise (73), objet de la demande n°2024-
ARA-KKPP-3492, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  éventuels  projets  permis  par  ce  plan  des  autorisations  administratives  ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de l’élaboration du zonage d'assainissement des
eaux usées de la  commune de  La Plagne Tarentaise (73) est  exigible  si  celui-ci,  postérieurement  à  la
présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d’autorité environnemen-
tale. En outre, en application de l'article R.122-18 du code de l’environnement, la présente décision devra
être jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes et par délégation, son membre

Muriel Preux
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Voies et délais de recours

1°) Cas d’une décision soumettant à évaluation environnementale

La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut faire l’objet :

• d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en
ligne sur internet, en application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l'administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

• d’un recours contentieux direct dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publi -
cation de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux. 

Où adresser votre recours gracieux ?

Madame la  présidente  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  à
l’adresse  électronique  suivante :  ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr ou  l’adresse  postale  sui-
vante :

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Savoie
(73) et Haute-Savoie (74) :

Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
69 453 Lyon Cedex 06

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Loire (42),
Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :

Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Où adresser votre recours contentieux ?
Madame la présidente du tribunal administratif de Lyon 
Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03

2°) Cas d’une décision dispensant d’évaluation environnementale 

La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne consti-
tue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire : 

• elle peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notifi -
cation ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du
code des relations entre le public et l'administration ;

• elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle est sus -
ceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant ou
adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification.

Où adresser votre recours gracieux ?

• Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
(voir supra).

Où adresser votre recours contentieux ?
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• Auprès du tribunal administratif  territorialement compétent  pour connaître du recours contentieux
contre l'acte approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice adminis-
trative).
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